

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Naučná stezka Klafar - navazující chodníky“, Žďár nad Sázavou

číslo zhotovitele:

číslo objednatele:

- I.I Objednatel: **MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU**
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
- Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smlouvy: Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
v technických věcech:
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
- I.II Zhotovitel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
- Statutární zástupce: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k jednání - ve věcech smlouvy: Ing. Miloš Burianec, jednatel
- v technických věcech: Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 27466868
DIČ: CZ27466868

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, uzavřené dne 10.4.2017, kterým se mění oddíl. III Doba plnění.

Důvodem dodatku č. 1 ke smlouvě je zdržení v rámci výkonu inženýrské činnosti (nedodání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí v zákonem stanovené lhůtě).

Nové znění:

Do článku:

Oddíl III - Doba plnění

se nově doplňuje odstavec

III.1

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1 zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději do 31.8.2017 termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Ostatní odstavce se nemění.


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z kterých každá strana obdrží po jednom z nich.

Zhotovitel



Objednatel

V Hradci Králové dne: 1. 8. 2017

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 1. 8. 2017



Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti



Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

