

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „OPRAVA PROPUSTKU II/416 HRUŠKY PROPUST 416-005P TP“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DESIGNTEC s.r.o.

sídlem Náklo 66, Náklo 783 32
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Radkem Šiškou, jednatelem

IČO: 285 72 327
sp. zn. C 43802

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 10. 10. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Důvodem změny názvu je narovnání názvu akce v souladu s programem výstavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně názvu smlouvy, který se mění a nově zní, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku č. 1:

„OPRAVA PROPUSTKU II/416 HRUŠKY PROPUST 416-005P TP“

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Nákle, dne 13. 3. 2025

V Brně 13. 3. 2025

Ing. Radek Šiška

jednatel

DESIGNTEC s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje