

DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany

OBJEDNATEL

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

se sídlem:

Plzeň, 30100, Jižní Předměstí, Petáková 2055/2

IČO:

49778099

DIČ:

zastoupený:

Mgr. Radimem Skočným

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

Kypta – Stavoservis s.r.o.

se sídlem:

Ke střílně 331, 330 08 Zruč – Senec

IČO:

25213750

DIČ:

CZ25213750

zapsaný ve veřejném rejstříku:

Spisová značka: C9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený:

Vratislavem Kyptou

bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby:

Ing. Lubomír Hess – obor pozemní stavby

Dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 6., odstavec 6.14. a 6.15. Smlouvy o dílo č.07/2023 dohodly na rozšíření a změně předmětu díla o práce a dodávky, které jsou uvedeny v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.5. OZNÁMENÍ ZMĚNY č.5 je přílohou tohoto dodatku č.6 k SOD č. 07/2023. Změna díla se týká těchto případů:

D.1.1. Oprava stávajícího stavu WC v suterénu a bytu v 1. NP - dodatečně požadované práce

1.1 WC chlapci 1.S, m.č. 0.23, 0.24

2.1 WC dívky 1.S, m.č.0.08, 0.11, 0.12

3.1 Byt 1.NP

D.1.2. DMTZ a likvidace šatnových skříněk 1.PP a 1.NP - dodatečně požadované práce

D.1.3. Přesun nových šatnových skříněk do 1.NP, oprava omítek a malba - dodatečně požadované práce

D.1.4. Kamenný sokl ve dvoře - dodatečně požadované práce

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Změny SOD č. 07/2023 uvedené v dodatku č.6 k SOD jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.

2. ZMĚNA CENY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Cena za provedení změn díla specifikovaných v OZNÁMENÍ ZMĚNY č.5 činí celkem bez DPH:

730 490,33 Kč

Celková cena díla se mění takto:

	bez DPH	vč. DPH
Cena dle SOD vč. dodatku č.1, 2, 3, 4 a 5	26 612 954,69 Kč	32 201 675,17 Kč
Cena dodatek č. 6	730 490,33 Kč	883 893,30 Kč
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1- 5	27 343 445,02 Kč	33 085 568,47 Kč

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty zakázky.

Podkladem pro stanovení ceny je odsouhlasené OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 5, které je přílohou tohoto dodatku č.6 k SOD.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín dokončení kompletního díla se tímto dodatkem č. 6 k SOD nemění.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023 ze dne 31.7.2023 zůstávají beze změny.

Přílohy ke Smlouvě:

- Příloha č. 1 – OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 5 vč. položkového rozpočtu změny

v Plzni

v Plzni

.....
Mgr. Radim Skočný
ředitel

.....
Vratislav Kypta
jednatel společnosti

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2

Kypta – Stavoservis s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 1

DODATKU č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. 5 včetně položkového rozpočtu změny