

Harmonogram prací - zakázka: "Výstavba nového PŘS kolektoru Hlávkův most"
Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.

	r. 2025																							
týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
popis činnosti																								
Předání staveniště: 03/2025																								
Realizace díla: 1.4.-28.8.2025																								
Dokončení a předání díla: do 28.8.2025																								

Tento harmonogram může být v případě potřeby během realizace aktualizován.