

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 05.08.2024, číslo smlouvy **01592/SRV** (dále jen „Smlouva“)

mezi:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a Ing. Jiřím Víchem, jednatelem

kontakt pro smluvní účely: e-mail: [x](#) tel.: x tel.: x tel.: x

[x](#) x

(dále jen „zhotovitel“)

a

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: x, tel.: x

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále jen „Smluvní strana“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně rozsahu díla, tj. na vícepracích uvedených v příloze č.1 a na méněpracích uvedených v příloze č.2 tohoto dodatku.
- 1.2. Vzhledem ke změně rozsahu díla se zvyšuje cena díla uvedená v odst. 4.1 o částku 594 044 Kč bez DPH a nově činí 10 572 423 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají bez změn v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným uveřejněním v registru smluv.
- 2.3. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze Smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy. Je-li dodatek vyhotoven v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá Smluvní strana.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1_Nabídka na provedení opravy nádrže H05_vícepráce

Příloha č.2_Oprava nádrže H05_méněpráce

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Kralupech nad Vltavou dne	V Praze dne
Ing. Jaroslav Pantůček, předseda představenstva Ing. Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva	Ing. Tomáš Erhard, jednatel Ing. Jiří Vích, jednatel