

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 17004209324

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Pacalem, starostou

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 329711/0100

94-716711/0710

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7, Holešovice

Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem

IČ: 29259312

DIČ: CZ29259312

Bankovní spojení: Moneta Money bank

Číslo účtu: 223617075/0600

Telefon: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 281666

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba pověřená objednatelem jednáním
o záležitostech smlouvy či v souvislosti
s ní:

Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru
dopravy a komunálních služeb

Osoba pověřená zhotovitelem jednáním
o záležitostech smlouvy či v souvislosti
s ní:

Bohuslav Klee, jednatel,
[REDACTED]

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2024 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 17004209324 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. XIII.1 Smlouvy, kdy lze smlouvu měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 ke Smlouvě“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. II, specifikovaný v příloze č. 1 Smlouvy (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedení prací (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě.
- 2.2. Čl. IV.1 Smlouvy se v návaznosti na změny popsané v Dodatku č. 3 ke Smlouvě neupravuje neboť nedochází ke změně ceny díla.

3. KATEGORIZACE ZMĚNY ZÁVAZKU

- 3.1. Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
- 3.2. Hodnota víceprací: 48 000,00 Kč bez DPH.
- 3.3. Hodnota méněprací: - 48 000,00 Kč bez DPH.
- 3.4. Hodnota změny v Kč: 00,00 Kč bez DPH.
- 3.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku ve znění podle Dodatku č. 3 ke Smlouvě: 2,37 %.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke Smlouvě, včetně přílohy č. 1 přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Třebíče svým usnesením č. 57/5/RM/2025 ze dne 06. 03. 2025.

- 4.5. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotovena v elektronickém originále a ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.

Přílohy:

č. 1. Změnový list č. 2

V Třebíči dne 13. 03. 2025

V Brně, 13. 03. 2025

Město Třebíč

Ing. Pavlem Pacal, starosta

KLEE s.r.o.

Bohuslav Klee, jednatel

Cyklostezka Třebíč - Vladislav, I. etapa

Název stavby: Cyklostezka Třebíč - Vladislav, I. etapa												
JKSO:						Zpracováno dne: 31. 01. 2025						
Č	K/M	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Přivodní množství	Jednot.		M.j.	Nové množství	Jednot.		Rozdil
			Rozměry			cena (Kč)	Celkem			cena (Kč)	Celkem	
SO 103 - Stezka			Méněpráce				48 000,00				0,00	-48 000,00
16	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	150,000	320,00	48 000,00	m3	0,000	320,00	0,00	-48 000,00
SO 103 - Stezka			Vícepráce				0,00				48 000,00	48 000,00
70	K	R.4	Opevnění břehu z vrbové výsadby (dodávka + montáž)	kpl	0,000	48 000,00	0,00	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Vícepráce - méněpráce = 48 000,00 - 48 000,00 = 0,00

Celkem vícepráce = 0,00 Kč bez DPH