

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-105001-16/ČJ-2024-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-105001-11/ČJ-2024-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem
ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710

Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

ESTING s.r.o.

se sídlem: Tyršova 48, 675 22 Stařeč
zastoupená: Zdeňkem Musilem, jednatelem společnosti

IČO: 27710416
DIČ: CZ27710416
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-2828180207/0100

pověřený pracovník
zhotovitele:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53666.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 11. 11. 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-105001-11/ČJ-2024-1600VZ, jejímž předmětem je realizace zabezpečení EPS a doplnění chlazení serveroven v budovách Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava; Odboru cizinecké policie, Wolkerova 4448/37; Dálničního oddělení, Velký Beranov 376, a to včetně stavebních úprav pro budoucí projekt Moderní komunikační infrastruktura (MKI).

III.

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bylo v průběhu realizace prací zjištěno, že některé dodávky, služby a stavební práce nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty a z důvodu nezbytnosti se smluvní strany dohodly na dodatečných stavebních pracích, službách a dodávkách v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, a to zajištění záložního napájení budovy OCP Wolkerova 4448/37 v Jihlavě z mobilního záložního zdroje. Provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek je nezbytné pro řádné fungování předmětu plnění jako celku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to nejpozději do 17. 4. 2025.


Cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a bude řešen samostatně v dodatku č. 2.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2024, č. j. KRPJ-105001-11/ČJ-2024-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Třebíči dne dle data
elektronického podpisu



naměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

jednatel společnosti
podepsáno elektronicky