

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 2

Uzavřený podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: ČSAD Liberec, a.s.
Zastoupený: Martinem Liškou, předsedou představenstva
Sídlo: České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
IČO: 250 45 504
DIČ: CZ 250 45 504
Bankovní spojení: číslo bankovního účtu: 281104905/0300
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1126

Oprávnění k jednání:

Ve věcech smluvních: XXXXXX Tel: XXXXXX e-mail: XXXXXX

Ve věcech technických: XXXXXX Tel: XXXXXX e-mail: XXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ZVZ 1990 s.r.o.
Zastoupený: Zdeňkem Vítkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Královská 912/24, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČO: 273 53 320
DIČ: CZ 273 53 320
Bankovní spojení: číslo bankovního účtu: 582386399/0800
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25615

Oprávnění k jednání:

Ve věcech smluvních: XXXXXX XXXXXX eXXXXX

Ve věcech technických: XXXXXX XXXXXX e-mailXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Dne 23. 2. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní realizace ocelové konstrukce točny pro autobusy v objektu Za Mlýnem 1117, 463 11, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou na stavbě „**Hala SO01 - točna**“ včetně výrobní dokumentace, podkladů pro projektovou dokumentaci stavební připravenosti, provozní zkoušky funkčnosti před montáží, montáž ocelové konstrukce točny pro autobusy, zaškolení obsluhy, dokumentace pro uvedení do provozu a užívání díla a dále k naplnění účelu zakázky a potřeb Objednatele.
- 2) Smluvní strany rozumně předpokládaly, že Objednatel již bude mít hotovou stavební připravenost. V důsledku novely stavebního zákona, dochází k prodloužení procesních lhůt o vydání Rozhodnutí o povolení stavebního záměru. Objednatel, tak nemohl stavební připravenost v termínu realizovat.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody, že Objednatel uhradí závěrečnou fakturu ve výši 10 % z celkové Ceny Díla. Lhůta splatnosti daňového dokladu bude 28.2.2025. Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit Objednateli neprodleně po jeho vystavení. Za doručení je považováno i zaslání elektronickou cestou na emailovou adresu faktura@csadlb.cz
- 2) Ze strany Objednatele dojde k prodloužení skutečného termínu předání staveniště, a to nejdéle do 30.11.2025 včetně úplné stavební připravenosti. Ze strany Zhotovitele dojde k prodloužení skutečného termínu dokončení a předání Díla Objednateli, a to nejdéle do 31.12.2025. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez eventuálních vad a nedodělků.
- 3) Objednatel se zavazuje informovat písemně Zhotovitele o úplné stavební připravenosti na instalaci předmětu Díla. Zhotovitel má povinnost dokončit a předat Dílo do 4 týdnů od doby přijetí informace o úplné stavební připravenosti.
- 4) V případě, že Objednatel nestihne předat staveniště do 30.11.2025, smluvní strany se dohodly, že zhotovitel Dílo dokončí v náhradním dohodnutém termínu. O tomto náhradním termínu bude sepsán samostatný dodatek k stávající smlouvě. Objednatel trvá na kompletní realizaci Díla a Zhotovitel se zavazuje Dílo kompletně dokončit v náhradním dohodnutém termínu.
- 5) Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele bezodkladně poté, co dojde k zahájení výstavby Stavební připravenosti. Objednatel současně sdělí Zhotoviteli předpokládaný termín dokončení Stavební připravenosti. Informaci Objednatel zašle elektronickou cestou na emailovou adresu zvz.sro@gmail.com.

IV. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany se dohodly, že nebudou uplatňovat žádné smluvní pokuty na které vznikly Objednateli nebo Zhotoviteli nárok s výjimkou smluvní pokuty v případě, že bude Objednatel v prodlení s placením faktury - daňového dokladu. Smluvní pokuta činí 0,3% z prodlené platby bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V. PLATNOST SMLOUVY A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 2) Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č.2 bude zveřejněn v Registru smluv. Dodatek č. 2 nabude účinnosti ke dni zveřejnění v Registru smluv.
- 3) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a každá smluvní strana obdržela po jednom výtisku.
- 4) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2024/01-ZVZ zůstávají beze změn.

Objednatel

Zhotovitel

.....
ČSAD Liberec, a.s.

.....
ZVZ 1990 s.r.o.

Martin Liška, předseda představenstva

Zdeněk Vítek, jednatel

V Liberci dne 4.2.2025.

V Liberci dne __. __. 2025