



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Zadavatel: **Rehabilitační ústav Kladruby**, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby
IČO: 00068705
DIČ: CZ00068705
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **PROFIL NÁBYTEK, a.s.**
Se sídlem: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
IČ: 48202118
DIČ: CZ48202118
Zastoupený: Františkem Čermákem, předsedou představenstva

jako „zhotovitel“ na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel a zadavatel uzavřeli dne 28.11.2024 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Nábytkové vybavení včetně elektrospotřebičů - Přístavba jižního křídla budovy D**“. Předmětem je dodávka nábytkového vybavení včetně elektrospotřebičů, a to nábytku, kuchyněk a předstěn a elektrospotřebičů do objektu „Přístavba jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav Kladruby“. Účastníci se nyní dohodli na uzavření Dodatku č. 1. k citované Smlouvě o dílo.

II. Předmět změny

2.1. Účastníci se dohodli za zpřesnění náležitostí ohledně faktur, kterými bude zhotovitel účtovat cenu díla. Zhotovitel je povinen podle pravidel dotačního programu uvádět na fakturách – daňových dokladech celý název dotačního projektu “RÚ Kladruby – Přístavba jižního křídla budovy D” a registrační číslo projektu “CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_060/0007752”

2.2. Účastníci se dále dohodli na změně v počtech některých dílčích položek plnění či na jejich nahrazení. Přílohou tohoto dodatku je upravený rozpočet s jednotlivými položkami předmětu plnění s barevným vyznačením změn. Jedná se o následující změny:

Položka 9 - upravený počet kusů lednic vestavných a nevestavných - po zaměření skutečného stavu se do určitých pokojů vestavné lednice nevešly z důvodu kolize s okny



Položka 24 - ponížený počet košů ze 120 ks na 60 ks
Položka 25 - koše na tříděný odpad upraveny na 4boxový (přidáno sklo) dle požadavku hygieny
Položka 29 – přidána 1 kuchyňka z důvodu chyby ve výkazu v ZD
Položky 68 – stolový kontejner – změna v počtu kusů
Položka 79 - pracovní stůl – snížení počtu ks o 2ks ve 3NP
Položka 82 - skříň - snížení počtu ks o 2ks ve 3NP
Položka 85 - rozkládací pohovka do lékařských pokojů - snížení počtu ks o 2ks
Nová položka - pojízdná skříňka - v počtu 2ks

Změnou rozsahu díla dochází ke změně ceny díla tak, že tato se snižuje o 25.470,- Kč bez DPH a po provedených změnách činí celkem 6.121.514,- Kč bez DPH, tj. 7.407.031.94 Kč včetně DPH. Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny v rozpočtu. Celková výše víceprací činí 79.360,-Kč a celková výše méněprací činí 104.830,-Kč.

2.3. Účastníci dále shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku nebylo dosud možno realizovat dodávku nábytku a vybavení z II. etapy (I. etapa splněna), a to z důvodů na straně zadavatele, když dosud nebylo možno zahájit montáž nábytku a provést dodávky nábytku do objektu Přístavba jižního křídla budovy D, neboť v objektu stále probíhá odstraňování vad ze Smlouvy o dílo na výstavbu objektu Přístavba jižního křídla budovy D a není dokončen úklid objektu. I jen částečnou dodávkou nábytku a vybavení by tak zvýšenou měrou hrozilo poškození dodávaného a instalovaného nábytku. Prodlení je tak na straně zadavatele.

Účastníci se proto dohodli na prodloužení termínu pro dodání nábytku a vybavení II. etapy, a to do 14. března 2025 s tím, že zadavatel se zavazuje potvrdit dodavateli stavební připravenost a dostatečně dokončený úklid. Zadavatel bere na vědomí, že pokud by nebylo možno zahájit montáž a dodávku nábytku do 3.3.2025, budou účastníci jednat o další změně termínu pro dodání nábytku a vybavení II. etapy. Účastníci se dohodli a činí nesporným, že v souvislosti s prodloužením termínu z důvodu na straně zadavatele, a s prodlením zadavatele se zajištěním připravenosti pro plnění, není zadavatel povinen zhotoviteli ničeho hradit, a to ani náklady na uskladnění nábytku a vybavení, které jsou předmětem dodávky, ani z tohoto titulu nevznikají zadavateli žádné závazky a povinnosti.

III. **Závěrečné ustanovení**

3.1. Účastníci tohoto dodatku výslovně prohlašují, že si jej přečetli, a s ním souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne

V dne

Rehabilitační ústav Kladruby

PROFIL NÁBYTEK, a.s.