

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Ing. Lumír Macura, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční

výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

PROFIZA s.r.o.

U tratě 1953/4a Karviná 733 01

Danielem Balouškem - jednatelem společnosti

Daniel Baloušek

Daniel Baloušek

29244935

CZ 29244935

Moneta a.s.

223200886/0600

Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 9.7.2024
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět a místo plnění:

Do bodu II.2., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o následující vícepráce a méněpráce:

Popis změn:

- V místě projektovaného chodníku před domy č.p. 164 a č.p. 176 (Wajdovy, p. Florková) došlo oproti původnímu záměru v PD ke kolizi projektované dešťové kanalizace se stávajícím ochranným pásmem plynovodního potrubí. Z tohoto důvodu je nutné dešťovou kanalizaci umístit do soukromých pozemků a namísto ukončení chodníku palisádou, která bude odečtena, bude provedena plotová zídka včetně

ztraceného bednění a oplocení. U č.p. 176 bude dále provedena nová brána s brankou vzhledem ke kolizi stávající brány a branky s chodníkem. Součástí jsou i terénní úpravy a zatravnění.

- Vzhledem k domluvě s vlastníkem pozemku p.č. 2361 (p. Wajda), že můžeme rozšířit chodník do jeho pozemku (původně byl chodník navržen se zúžením), bylo dohodnuto, že na jeho pozemku bude chodník ukončen namísto obrubou ztraceným bedněním a plotovou zídkou. Součástí jsou i terénní úpravy a zatravnění.

- V místě projektovaného chodníku před domem č.p. 60 (Oparyovi) by při použití projektované palisády nebylo možné zachovat stávající dřevěné oplocení a je tedy nutno ukončit chodník namísto palisády plotovou zídkou včetně ztraceného bednění, do které lze uchytit dřevěné oplocení. Součástí jsou i terénní úpravy a zatravnění.

V čl. IV. Cena díla:

Čl. IV.1. se doplňuje o následující text bod IV.1.1.:

IV.1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	14.999.852,57 Kč	3.149.969,04 Kč	18.149.821,61 Kč
Cena dle dodatku č.1 Vícepráce	977.837,70 Kč	205.345,92 Kč	1.183.183,62 Kč
Cena dle dodatku č.1 Méněpráce	- 196.951,62 Kč	- 41.359,84 Kč	- 238.311,46 Kč
Cena dle SOD + dodatek č. 1 celkem	15.780.738,65 Kč	3.313.955,12 Kč	19.094.693,77 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 9.7.2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Karvině dne

.....
za objednatele:
Ing. Lumír Macura, starosta města

.....
za zhotovitele:
Daniel Baloušek, jednatel