

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitelem organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [redacted] – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

- 1) [redacted]
- 2) [redacted]
- 3) [redacted]
- 4) [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupena: [redacted] – jednatelem společnosti
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
[redacted]
[redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 8072

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted] – ředitel oblasti Ostrava

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:

[redacted] stavbyvedoucí
[redacted], stavbyvedoucí
[redacted], výrobní ředitel
[redacted], projektový manažer, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Povodňové škody – Oprava vjezdu na most ev. č. 4525-4 v Široké Nivě**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 284/OI-Mo/24-Za předcházející uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti původnímu zadání. Na základě skutečné potřeby realizace díla Oprava vjezdu na most ev. č. 4525-4 v Široké Nivě vznikly vícepráce a méněpráce, mající vliv na cenu díla.
- Méněpráce souvisí zejména s:**
Úpravě výměr pro položky, které nebylo nutné oproti předpokladu zcela čerpat: Zához z lomového kamene bez poštěrkování u terénu hmotnost nad 200 do 500 kg, Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60mm š. přes 3 m, Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným.
- Vícepráce se týkají zejména položky:**
Základové pasy, prahy, větce a ostruhy z betonu prostého C 16/20, kde bylo potřeba výměru naopak navýšit.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	715 148,98 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-239 423,41 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	15 213,00 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	490 938,57 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	103 097,10 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	594 035,67 Kč

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

[redacted]

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 19. 2. 2025

[redacted]
.....

za objednatele

[redacted]
ředitel organizace

V Bruntále dne 17. 2. 2025

[redacted]
.....

za zhotovitele

[redacted]
jednatel společnosti

[redacted]