

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted] – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

- 1) [redacted] – vedoucí střediska Bruntál
- 2) [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Bruntál
- 3) [redacted] – mostní technik střediska Bruntál
[redacted] – mostní technik střediska Bruntál
- 4) [redacted] – mostní technik ředitelství SSMSK

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena: [redacted], předseda představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: KB Olomouc
číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, sp. zn. 2419

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted], předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby:

[redacted] stavbyvedoucí, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „Povodňové škody – Most ev. č. 445-032 Vrbno“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dl oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zadávací dokumentace k veřejné zakázce 337/OI-MO/24-Za. Přesným místem plnění je most ev. č. 445-032 ve Vrbně pod Pradědem.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla. Bylo dohodnuto, že podkladní a

výplňové vrstvy z prostého betonu C20/25 nebudou využity v plném rozsahu, také se týká patek z prostého betonu C25/30. Došlo také k dodatečnému kotvení vlepením betonářské výztuže D do 20 mm do vrtů a spárování stávajících dlažeb cementovou maltou.

4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se čl. V Cena za dílo mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena dle SOD bez DPH	978 974,28 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-152 342,18 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	113 232,11 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 DPH	939 864,21 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	197 371,48 Kč
Cena vč. DPH	1 137 235,69 Kč

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:



Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne

20. 2. 2015



.....
za objednatele

ředitel organizace

V Olomouci dne

IDS - Inženýring a opravy
stavby Olomouc a.s. (16)



za zhotovitele

předseda představenstva