

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov“**

### **Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

**číslo smlouvy: E617-S-2777/2023**

**č.j.: 1641/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520003

(dále jen jako „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

Společnost s názvem: „**Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro Brno – Přerov 2**“ založená

Společenskou smlouvou ze dne 24. 4. 2023

**Vedoucí společník (Společník 1):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **23067**

a

**Společník 2:**

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4,

IČO: 45306605, DIČ:CZ45306605

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti

Ing. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti

a

**Společník 3:**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,

IČO: 25793349, DIČ:CZ25793349,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

**(Společníci 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupení vedoucím společníkem SUDOP BRNO, spol. s r.o.)**

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) k akci „**Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov**“ (datum nabytí účinnosti smlouvy 14. 8. 2023), k níž byl smluvními stranami dne 13. 2. 2024 uzavřen dodatek č. 1, dne 13. 3. 2024 dodatek č. 2 a dne 26.6.2024 dodatek č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30.1.2025 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Na základě požadavků Objednatele a dalších dotčených subjektů je nutné u některých částí DSP upravit technické řešení. Přehled změn je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

Dodatečné služby podle dodatku č. 4 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 4. Dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4.

- 1.2 S ohledem na usnesení Vlády ČR č. 364 ze dne 18.9.2024 „o přípravě realizace výstavby Rychlých spojení Morava metodou spolupráce veřejného a soukromého sektoru“ byly ke dni 14.10.2024 přerušeny práce na Díle. Vzhledem ke změně realizace předmětné stavby na formu „PPP“ se smluvní strany dohodly na následujících změnách předmětu Díla:
- Ukončení prací na zpracování PDPS. Zhotovitel předá Objednateli PDPS ve stavu rozpracovanosti v rozsahu 55,30 % k termínu 4. Dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4,
  - Změna předmětu Díla v rozsahu výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby na technickou pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP.
- 1.3 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnami podle bodů 1.1 a 1.2 tohoto dodatku č. 4 dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající:
- ve sloučení 4., 5. a 6. Dílčí etapy do 4. Dílčí etapy s termínem plnění do 21 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy,
  - ve změně 7. Dílčí etapy na 5. Dílčí etapu s délkou plnění 68 měsíců (včetně upřesnění předpokládané doby), jejímž předmětem bude technická pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP,
  - v upřesnění termínu dokončení Díla tak, aby byl v souladu s aktuálně platným harmonogramem postupu přípravy a realizace předmětné stavby.
- 1.4 Smluvní strany se v souvislosti s bodem 1.3 tohoto článku dále dohodly na změně Obchodních podmínek OP/DSP+PDPS/06/22, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“), konkrétně bodu 12.1 čl. 12 „Záruka za odstranění vad. Ostatní ustanovení Obchodních podmínek zůstávají beze změny.

Skutečnosti uvedené v bodech 1.1 - 1.4 čl. 1 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:**

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedenou technickou pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon technické pomoci při zpracování navazujících stupňů DSP ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH dle SOD po dodatku č. 2:..... 545 747 000,00 Kč  
Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:..... 3 047 500,00 Kč  
Změna ceny Díla dle bodu 1.1 dodatku č. 4 bez DPH:..... 33 090 051,00 Kč  
Změna ceny Díla dle bodu 1.2 odrážka první dodatku č. 4 bez DPH:..... - 97 283 363,00 Kč  
Změna ceny Díla dle bodu 1.2 odrážka druhá dodatku č. 4 bez DPH:..... - 9 976 500,00 Kč  
**Cena Díla bez DPH po dodatku č. 4..... 474 624 688,00 Kč***

**slovy: čtyři sta sedmdesát čtyři milionů šest set dvacet čtyři tisíc šest set osmdesát osm korun českých"**

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat technickou pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP.“*

**Změna článku 12. „ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD“ Obchodních podmínek  
OP/DSP+PDPS/06/22**

Článek 12., bod 12.1 zní nově takto:

*„Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání 4. dílčí etapy předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku 12 obě též jen jako Záruka). Záruka bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS, jak je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.“*

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

**2. ZÁVEŘEČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 13.3.2025

V Brně 27.2.2025

za společnost „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro  
Brno – Přerov 2“

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**

jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu technické pomoci při zpracování navazujících stupňů DSP.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování a podání vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropské unie v rozsahu žádosti programu CEF – vypuštěno z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 4);
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění) - vypuštěno z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 4);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému - vypuštěno z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 4).

#### Dodatečné práce dle Dodatku č. 3:

- Zpracování prediktivního archeologického průzkumu

#### Dodatečné práce dle Dodatku č. 4:

- Změna koncepce některých silničních mostů a souvisejících stavebních objektů (požadavek SÚS Jihomoravského kraje)
- Změna koncepce některých mostních objektů a systému tunelů na základě doplňkového geotechnického průzkumu
- Rozšíření Díla o úpravu bytových jednotek ve výpravní budově Vyškov a doplnění měření a regulace do některých pozemních objektů
- Doplnění napojení nástupní plochy u Holubického tunelu (požadavek HZS Jihomoravského kraje)
- Stavební úpravy vlečky v žst. Blažovice (podmínka vlastníka vlečky)
- Méněpráce spočívající v ukončení prací na zpracování PDPS v rozpracovanosti v rozsahu 55,30%

## PŘÍLOHA Č. 4 ROZPIS CENY DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a technické pomoci:

#### 1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

| Pol | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                               | Měr. jed. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------------|
| 1   | Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5                                                                                                                                                   | hod       |          |                 |                  |
| 2   | Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb.v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5                                                                                                            | hod       |          |                 |                  |
| 3   | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP | hod       |          |                 |                  |
| 4   | Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti                                                                                  | hod       |          |                 |                  |
| 5   | Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP                                                                                                                                             | hod       |          |                 |                  |
| 6   | Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                                                                                     | kpl       |          |                 |                  |
| 7   | Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                                                                                    | kpl       |          |                 |                  |
| 8   | Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                                                                                 | kpl       |          |                 |                  |
| 9   | Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)                                                                                                                                                                                | kpl       |          |                 |                  |
| 9a  | Změna ceny díla dle bodu 1.2 odrážka první dodatku č. 4                                                                                                                                                                                                                             | kpl       |          |                 |                  |

**Celkem za základní služby:**

**396 783 237,-**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

| Položka | Popis                                                                                                                   | Měr. jed. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------------|
| 10      | Zajištění mapových podkladů                                                                                             | kpl       |          |                 |                  |
| 11      | Geodetické práce                                                                                                        | kpl       |          |                 |                  |
| 12      | Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb                                                                         | kpl       |          |                 |                  |
| 13      | Podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum                                                                         | kpl       |          |                 |                  |
| 14      | Pyrotechnický průzkum                                                                                                   | kpl       |          |                 |                  |
| 15      | 3D geologický model                                                                                                     | kpl       |          |                 |                  |
| 16      | Doplňkové průzkumy hlubině založených objektů                                                                           | kpl       |          |                 |                  |
| 17      | Geofyzikální průzkum                                                                                                    | kpl       |          |                 |                  |
| 18      | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě                                                      | hod       |          |                 |                  |
| 19      | Koordinátor BOZP v přípravě                                                                                             | hod       |          |                 |                  |
| 20      | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | hod       |          |                 |                  |
| 21      | Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP                                                              | hod       |          |                 |                  |
| 22      | Dodatečné práce dle dodatku č. 3                                                                                        | kpl       |          |                 |                  |
| 23      | Dodatečné práce dle dodatku č. 4                                                                                        | kpl       |          |                 |                  |

**Celkem za dodatečné služby:**

**72 841 951,-**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena za výkon technické pomoci při zpracování dalších stupňů dokumentace

| Položka | Popis                                                                         | Měr. jed. | Množství | Jedn. cena (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------------|
| 24      | rozsah činnosti při výkonu technické pomoci při zpracování dalších stupňů DSP | hod       |          |                 | 4 999 500,-      |
| 24a     | Změna ceny díla dle bodu 1.2 odrážka druhá dodatku č. 4                       | hod       |          |                 | -9 976 500,-     |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon technické pomoci při zpracování dalších stupňů DSP zahrnuje veškeré náklady na výkon této technické pomoci po celou předpokládanou dobu zpracování PDPS (předpoklad 68 měsíců) v celkovém počtu 3 333 hodin. Uvedená cena za výkon technické pomoci odpovídá pracnosti a rozsahu Díla a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem technické pomoci včetně cestovních výloh, v předpokládané době zpracování dalších stupňů DSP.

#### 4. Cena Díla:

| Cena Díla (bez DPH)             | Výše DPH         | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 474 624 688,00 Kč               | 99 671 184,48 Kč | 574 295 872,48 Kč |
| z toho:                         |                  |                   |
| Cena za zpracování DSP a PDPS:  |                  |                   |
| 469 625 188,00 Kč               | 98 621 289,48 Kč | 568 246 477,48 Kč |
| Cena za výkon technické pomoci: |                  |                   |
| 4 999 500,00 Kč                 | 1 049 895,00 Kč  | 6 049 395,00 Kč   |

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon technické pomoci:

| Specifikace položky                          | Cena položky (bez DPH)   | Cena položky (s DPH)     |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Dílčí etapa</b>                        | <b>158 530 500,00 Kč</b> | <b>191 821 905,00 Kč</b> |
| <b>1a. Dílčí etapa</b>                       | <b>700 800,00 Kč</b>     | <b>847 968,00 Kč</b>     |
| <b>2. Dílčí etapa</b>                        | <b>0,00 Kč</b>           | <b>0,00 Kč</b>           |
| <b>3. Dílčí etapa</b>                        | <b>132 692 750,00 Kč</b> | <b>160 558 227,50 Kč</b> |
| <b>4. Dílčí etapa</b>                        | <b>174 653 638,00 Kč</b> | <b>211 330 901,98 Kč</b> |
| <b>4a. Dílčí etapa</b>                       | <b>3 047 500,00 Kč</b>   | <b>3 687 475,00 Kč</b>   |
| <b>5. Dílčí etapa Výkon technické pomoci</b> | <b>4 999 500,00 Kč</b>   | <b>6 049 395,00 Kč</b>   |
| <b>Celkem:</b>                               | <b>474 624 688,00 Kč</b> | <b>574 295 872,48 Kč</b> |

## PŘÍLOHA Č. 5 HARMONOGRAM PLNĚNÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4

### Harmonogram plnění

| Část Díla                    | Doba plnění                                                                                                                                      | Popis činností prováděných v Dílčí etapě                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podmínky dokončení Dílčí etapy        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Termín zahájení prací</b> | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                     |
| <b>1. Dílčí etapa</b>        | <b>do 7 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti Smlouvy<br><br>(1. dílčí fakturace 30 % ceny díla DSP+PDPS bez položky č. 5 Přílohy č. 4)              | Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních porad včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP<br>Předání vizualizace k připomínkám<br>Předání bezpečnostního projektu k připomínkám | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| <b>1a. Dílčí etapa</b>       | <b>do 2 měsíců</b><br>od předání aktualizace bezpečnostní kategorizace Objednatelem<br><br>(2. dílčí fakturace v ceně položky č. 5 Přílohy č. 4) | Zpracování dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP k připomínkám                                                                                                                                                                         | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>do 9 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti Smlouvy<br><br>(bez fakturace)                                                                         | Definitivní předání vizualizace po připomínkách                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Předávací protokol k dané dílčí etapě |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>do 14 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti Smlouvy                                                                                               | Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Předávací protokol k dané dílčí etapě |

|                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | (3. dílčí fakturace 25 % ceny díla DSP+PDPS)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
| <b>4. Dílčí etapa</b>            | <b>do 21 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti Smlouvy<br><br>(4. dílčí fakturace ve výši<br>174 653 638,00 Kč bez DPH)              | Předání DSP se zapracovanými připomínkami<br><br>Podání žádosti o stavební povolení<br><br>Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená<br>podatelnou stavebního úřadu<br><br>Dodatečné práce dle dodatku č. 4<br><br>PDPS ve stavu rozpracovanosti v rozsahu 55,30 % | Předávací protokol k dané<br>dílčí etapě - protokol o<br>předání Díla<br><br>Kopie žádosti předaná<br>Objednateli, potvrzená<br>podatelnou stavebního úřadu |
| <b>4a. Dílčí etapa</b>           | <b>do 18 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti smlouvy<br><br>(4a. dílčí fakturace 100 % ceny<br>dodatečných prací dle Dodatku č. 3) | Předání prediktivního archeologického průzkumu                                                                                                                                                                                                                        | Předávací protokol k dané<br>dílčí etapě                                                                                                                    |
| <b>5. Dílčí etapa</b>            | <b>68 měsíců</b><br>(předpoklad 02/2027 – 11/2032)                                                                               | Technická pomoc při zpracování dalších stupňů DSP;<br>Zhotovitel se zavazuje provádět technickou pomoc ode<br>dne zahájení zpracování PDPS do ukončení zpracování<br>dalších stupňů DSP v předpokládané délce 68 měsíců                                               | Výkaz poskytnutých služeb (1<br>x za čtvrtletí) - stručný popis<br>výkonů a specifikace výkonu<br>technické pomoci                                          |
| <b>Termín<br/>dokončení Díla</b> | <b><u>předpoklad do 30. 11. 2032</u></b><br>(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po ukončení zpracování PDPS<br>a předložení výkazu<br>poskytnutých služeb (o<br>výkonu technické pomoci)                                                    |