

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-002140 ze dne 7.8.2024,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001348
na realizaci veřejné zakázky: „STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2022 -
AHV KH8“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. AHV SV, BES – ASFALTELAST

se sídlem

Sukova 625, 256 01 Benešov

B E S s.r.o.

se sídlem:

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO:

43792553

DIČ:

CZ43792553

zastoupen:

jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem:

Botanická 818/23, Veveří, 602 00 Brno

IČO:

47904615

DIČ:

CZ47904615

zastoupeno:

jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.8.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Sít' STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu úpravy objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky a opravy nezpevněné krajnice) způsobeného zjištěním jiného množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek a lepším stavu nezpevněné krajnice, než bylo předpokládáno. Smluvní strany se dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zbylá část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem navýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy:

6 503 373,31 Kč bez DPH

Částka Dodatku č. 1:

469 519,73 Kč bez DPH

Nová celková Cena:

6 972 893,04 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a dokumentace změny během výstavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
11.03.2025 13:58:01



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.03
10:20:59 +01'00'



Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

5001160009, STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výpravy AHV 2022 - AHV KH8

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

AHV KH8 /1

Číslo ZBV:

01

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

AHV SV, BES - ASFALTELAST

Sukova 625, Benešov 256 01

IČ: 43792553

Finanční rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-822 251,64	1 291 771,37	469 519,73

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Vedoucí TDS

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Zaměstnanec odpovědný za cenové projednání Změny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Ředitel věcně příslušného útvaru

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Souhlas se změnou

Podpis

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Evidenční číslo a název Stavby:	500 116 0009, STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV 2022 – AHV KH8
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	AHV KH8
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	-
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	- / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1 / 3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1 / 5	
Změnový list (Skupina 3)	1 / 6	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1 / 7	
Přehled zařazení změn do Skupin	1 / 8	
Oznámení Zhotovitele o vzniku Změny	1 / 9	
Předávací protokol	1 / 10	
Geodetický protokol	16 / 11	
Zápisy ze stavebního deníku	8 / 27	

Průvodní list zařazení změny do skupiny**pro ZBV číslo: 01**

Údaje v Kč bez DPH

Věcně příslušný útvar: ŘSD s.p. – Provozní úsek Správy Praha
 Název stavby: STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - KH AHV 8
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - /01
 Název SO/PS: AHV KH8
 Číslo podobjektu/rozpočtu: -
 Název podobjektu/rozpočtu: -

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	6 503 373,31 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	6 503 373,31 Kč
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	- 822 251,64 Kč, -12,64 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 291 771,37 Kč, 19,86 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	6 972 893,04 Kč, 107,21 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny

Popis původního řešení (např. dle PDPS).

Popis návrhu Změny.

Porovnání původního řešení s navrhovaným.

Posouzení možnosti vzniku řetězení Změn.

Popis možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků.

Tento dokument popisuje skutečnosti, které nastaly během provádění výprav asfaltových hutných vrstev na silnicích č. I/2 a I/38 ve Středočeském kraji.

V rámci provádění oprav na komunikaci I/2 a I/38 došlo k upřesnění množství položek č. 11372E, 572202, 5774BE a 5774DG. Jedná se o nepodstatnou změnu ve smyslu § 100, odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a) a § 7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Původní řešení Zadávací dokumentace předpokládalo obnovu nezpevněné krajnice pouze v případě, že se budou opravovat minimálně dvě vrstvy vozovky, včetně stržení původní krajnice. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že část zpevnění krajnic je v dobrém stavu, a tak nebylo nutné do krajnic a odvodnění zasahovat. Z tohoto důvodu dochází k částečnému odpočtu položky č. 56960a. Zjištění skutečného stavu nezpevněné krajnice bylo předmětem zakázky, přičemž ve smlouvě byl uveden pouze odhadovaný stav s tím, že řešení bude upřesněno podle skutečnosti.

V průběhu provádění stavebních prací došlo ke zvětšení napojení nových asfaltových konstrukcí na stávající silnici díky větším záběrům prací. Tím se zvětšil obvod drážek a došlo k navýšení množství u položek č. 113763, 931323. Provádění ve větších záběrech umožnilo efektivní umístění jednotlivých opravovaných poškození vozovky. Množství napojení bylo v zadávací dokumentaci odhadováno, avšak skutečný stav nebylo možné předvídat v době zpracování ZDS. Stav vozovkových vrstev byl totiž zastižen v lepším stavu, než se předpokládalo. Zároveň kvůli napojení na nové asfaltové konstrukce dochází k zefektivnění prací a jemu následnému zrychlení, čímž de facto dochází k upřesnění položky DIO zmíněné číslo 02720.4

Na základě zachycení skutečného stavu při realizaci nebylo zapotřebí aby zhotovitel provedl lokální výspravy výtlučků na silnici č. I/2 a I/38. Tím dochází k plnému odečtu položky č. 57790B.

Tyto změny nevznikly „řetězením změn“ podle § 6 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 ver. 1.0. K datu podpisu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že tyto změny vyvolají vznik smluvních kompenzačních nároků (Claimů) či „řetězení změn“ v budoucnu nebo na dalších stavebních objektech. Tato změna během výstavby tak plně respektuje zákonné normy a interní směrnice, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Cena navrhovaných Změn záporných:

Cena navrhovaných Změn kladných:

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných:

Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

V souladu se zněním Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Vyhrazené změny (Skupina 1) podle § 7 Směrnice, Záměna položek (Skupina 2) podle § 9 Směrnice, se závěrem, že Práce ve Změně splňují podmínky nepředvídanosti – Změny z nepředvídaných důvodů (Skupina 3) podle § 10 Směrnice. Z tohoto důvodu byla Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 Směrnice.

Změny vznikly v průběhu provádění stavebních prací, tudíž je Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dle výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

ZPRACOVATEL (za ŘSD s. p.):

Jméno, funkce:

Podpis:

datum:

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV 2022 - AHV KH8 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV KH8 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: AHV KH8 / 1	Číslo ZBV: 01
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 06.08.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: **AHV SV, BES – ASFALTELAST, se sídlem Sukova 625, 256 01, Benešov**

Popis Změny:

V rámci provádění oprav na komunikaci I/2 a I/38 došlo k upřesnění množství položek 11372E, 572202, 5774BE a 5774DG. Jedná se o nepodstatnou změnu ve smyslu § 100, odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a) a § 7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-420 462,60	1 068 506,92	648 044,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. **Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.** Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009 STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výpravy AHV 2022 - AHV KH8 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV KH8 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: AHV KH8 / 1	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 06.08.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: AHV SV, BES – ASFALTELAST, se sídlem Sukova 625, 256 01, Benešov			
Popis Změny: Původní řešení Zadávací dokumentace předpokládalo obnovu nezpevněné krajnice pouze v případě, že se budou opravovat minimálně dvě vrstvy vozovky, včetně stržení původní krajnice. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že část zpevnění krajnic je v dobrém stavu, a tak nebylo nutné do krajnic a odvodnění zasahovat. Z tohoto důvodu dochází k částečnému odpočtu položky č. 56960a. Zjištění skutečného stavu nezpevněné krajnice bylo předmětem zakázky, přičemž ve smlouvě byl uveden pouze odhadovaný stav s tím, že řešení bude upřesněno podle skutečnosti. V průběhu provádění stavebních prací došlo ke zvětšení napojení nových asfaltových konstrukcí na stávající silnici díky větším záběrům prací. Tím se zvětšil obvod drážek a došlo k navýšení množství u položek č. 113763, 931323. Provádění ve větších záběrech umožnilo efektivní umístění jednotlivých opravovaných poškození vozovky. Množství napojení bylo v zadávací dokumentaci odhadováno, avšak skutečný stav nebylo možné předvídat v době zpracování ZDS. Stav vozovkových vrstev byl totiž zastížen v lepším stavu, než se předpokládalo. Zároveň kvůli napojení na nové asfaltové konstrukce dochází k zefektivnění prací a jemu následnému zrychlení, čímž de facto dochází k upřesnění položky DIO zmíněné číslo 02720.4 Na základě zachycení skutečného stavu při realizaci nebylo zapotřebí aby zhotovitel provedl lokální výpravy výtluků na silnici č. I/2 a I/38. Tím dochází k plnému odečtu položky č. 57790B.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-401 789,04		223 264,45	-178 524,59
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis