

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-002327 ze dne 17.12.2024,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001347
na realizaci veřejné zakázky: „Sít' STC kraj – oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV 2022 -
BN-13“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. AHV JZ, BES – ASFALTELAST

se sídlem

Sukova 625, 256 01 Benešov

B E S s.r.o.

se sídlem:

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO:

43792553

DIČ:

CZ43792553

zastoupen:

jako účastník 1 společnosti „AHV JZ, BES – ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem:

Botanická 818/23, Veveří, 602 00 Brno

IČO:

47904615

DIČ:

CZ47904615

zastoupen:

jako účastník 2 společnosti „AHV JZ, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Sít' STC kraj – oblast JIHOZÁPAD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu úpravy objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky, opravy nezpevněné krajnice a souvisejícího dopravě inženýrského opatření) způsobeného zjištěním rozdílného množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek a lepším stavu nezpevněné krajnice, než bylo předpokládáno, se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem navýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy:

199 537,83 Kč bez DPH

Částka Dodatku č. 1:

19 192,37 Kč bez DPH

Nová celková Cena:

218 730,20 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými

podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Dokumentace změny během výstavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
11.03.2025 13:58:26



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.03
10:21:41 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV - BN AHV 13 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): AHV BN 13 Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV: 01
--	--	-----------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: "AHV JZ, BES - ASFALTELAST"
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Finanční rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	19 192,37	19 192,37

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Podpis

Správce stavby:

Podpis

Supervize:

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Podpis

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV - BN AHV 13 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV: 01.1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.12.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12; 140 00 Praha 4-Krč Zhotovitel:"AHV JZ, BES - ASFALTELAST" se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov Popis Změny: Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílu dle skutečnosti oproti předpokládanému množství v zadávací dokumentaci. Vše bylo zaměřeno Geodetickým protokolem dne 18.12.2024 V rámci provádění oprav na komunikaci I/3 u Bystřice došlo k upřesnění množství položek č. 11372E, 919112, 577202, 5774BE, 5774DG, 113763 a 931323. Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
	19 192,37	19 192,37	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis