

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace ŽST Jihlava město“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3577/2024

číslo jednací: 438/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520005

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303 , DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904
bank. spojení: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem a

Ing. Petrem Homolkou, ředitelem závodu Železniční stavitelství, Skanska a.s.

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **28381_24-100**



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury**



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace ŽST Jihlava město“ (dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 19. 7. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby** za 3. čtvrtletí 2024 ze dne 20. 12. 2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **567 851,21 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 3. čtvrtletí 2024.

- 1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH	1 259 186 061,69 Kč
Valorizace Q3/2024 – Určení Správce stavby za 3. čtvrtletí 2024	567 851,21 Kč
Nová cena Díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	1 259 753 912,90 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 1 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
1 259 753 912,90 Kč

slovy: jednu miliardu dvě sta padesát devět milionů sedm set padesát tři tisíc devět set dvanáct korun českých a devadesát haléřů

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 1

V Praze dne dle el. podpisu

13.3.2025

.....

Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne dle el. podpisu

10.02.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Michal Jurka

generální ředitel, Skanska a.s.

10.2.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Petr Homolka

ředitel závodu Železniční stavitelství,
Skanska a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba **Modernizace ŽST Jihlava - město**

Cena dle SoD 1 259 186 061,69

Číslo PS, SO	Název PS, SO
PS 29-28-01	Úvazka TZZ v ŽST Rantířov
PS 30-14-01	TÚ Rantířov - Jihlava město, TK
PS 30-28-01	TZZ Rantířov - Jihlava město
PS 31-05-01	Žst.Jihlava město, zařízení DŘT
PS 31-05-02	Žst.Jihlava město, spínací stanice - zařízení DŘT
PS 31-05-03	Žst.Jihlava město, EPZ - zařízení DŘT
PS 31-05-05	ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - silnoprúdá zařízení
PS 31-07-01	ŽST Jihlava město, rozvodna nn v TB
PS 31-09-01	ŽST Jihlava město, spínací stanice
PS 31-09-02	ŽST Jihlava město, trafostanice pro EPZ
PS 31-13-01	ŽST Jihlava město, TS 22/0,4 kV
PS 31-13-02	ŽST Jihlava město, TS 25/0,4 kV pro ZZ
PS 31-14-01	ŽST Jihlava město, MK
PS 31-14-02	ŽST Jihlava město, rozhlasové zařízení
PS 31-14-03	ŽST Jihlava město, telefonní zapojovač
PS 31-14-04	ŽST Jihlava město, PZTS
PS 31-14-05	ŽST Jihlava město, informační zařízení
PS 31-14-06	ŽST Jihlava město, MRS, úprava
PS 31-14-07	ŽST Jihlava město, TRS, úprava
PS 31-14-08	ŽST Jihlava město, sdělovací zařízení
PS 31-14-09	ŽST Jihlava město, kamerový systém
PS 31-14-10	ŽST Jihlava město, DDTS ŽDC - sdělovací zařízení
PS 31-26-01	ŽST Jihlava město, odsávání uzavřených systémů WC a zbrojení vod
PS 31-28-01 A	Jihlava město, SZZ
PS 31-28-01 B	Jihlava město, provizorní SZZ
PS 31-31-01	ŽST Jihlava město, výtahy u podchodu v km 91,089
PS 32-14-01	TÚ Jihlava město - Jihlava, TK
PS 33-14-01	ŽST Jihlava, úprava MK
PS 33-14-02	ŽST Jihlava, remíza TO, PZTS
PS 33-14-03	ŽST Jihlava, telefonní zapojovač, doplnění
PS 91-05-01	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod
PS 91-14-01	Rantířov - Jihlava, přenosové zařízení
PS 91-14-02	Rantířov - Jihlava, DOK
PS 91-28-01	Doplnění DOZ do SZZ Jihlava
SO 29-15-01	ŽST Rantířov, stavební úpravy výpravní budovy
SO 30-06-01	TÚ Rantířov - Jihlava město, zast. Jihlava Staré Hory, úprava kabelov
SO 30-19-01	ŽST Jihlava město, most v km 90,124 (st.ev.km 90,121)
SO 30-19-91	TÚ Rantířov - Jihlava město, přechody kabelových tras přes mosty
SO 31-01-01	ŽST Jihlava město, trakční vedení
SO 31-01-02	ŽST Jihlava město, ukolejnění
SO 31-01-03	ŽST Jihlava město, připojení SpS na TV
SO 31-01-04	ŽST Jihlava město, připojení EPZ na TV
SO 31-01-05	ŽST Jihlava město, připojení TR ZZ na TV
SO 31-06-01	ŽST Jihlava město, EOV
SO 31-06-02	ŽST Jihlava město, EPZ vč. kabelových rozvodů
SO 31-06-03	ŽST Jihlava město, kabelové rozvody nn
SO 31-06-04	ŽST Jihlava město, venkovní osvětlení

SO 31-06-05	ŽST Jihlava město, DOÚO
SO 31-06-06	ŽST Jihlava město, přeložky silnoproudých rozvodů
SO 31-06-07	ŽST Jihlava město, osvětlení podchodu a nástupišť
SO 31-06-08	ŽST Jihlava město, dálkové ovládání výlukových návěstí
SO 31-06-09	ŽST Jihlava město, uzemnění technologické budovy
SO 31-06-10	ŽST Jihlava město, uzemnění trafostanice pro EPZ a ZZ
SO 31-06-11	ŽST Jihlava město, uzemnění budovy SpS
SO 31-14-01	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC
SO 31-14-02	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany dálkových sdělovacích kabelů
SO 31-14-03	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany místních sdělovacích kabelů ČD
SO 31-14-04.1	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů CETIN
SO 31-14-04.2	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů T-Mobile
SO 31-14-04.3	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů Vodafone
SO 31-14-04.4	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů Optokon
SO 31-14-04.5	ŽST Jihlava město, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ITself
SO 31-15-01	ŽST Jihlava město, výpravní budova
SO 31-15-02	ŽST Jihlava město, technologická budova
SO 31-15-03	ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 1
SO 31-15-04	ŽST Jihlava město, zastřešení nástupiště č. 2
SO 31-15-05	ŽST Jihlava město, orientační systém
SO 31-15-06	ŽST Jihlava, město, spínací stanice
SO 31-15-07	ŽST Jihlava město, trafostanice
SO 31-15-11	ŽST Jihlava město, kabelovod
SO 31-15-91	Demolice výpravní budovy
SO 31-15-92	Demolice budovy St.1
SO 31-15-93	Demolice budovy St.2
SO 31-15-94	Demolice remízy TO
SO 31-16-01	ŽST Jihlava město, železniční spodek
SO 31-16-02	ŽST Jihlava město, nástupiště
SO 31-17-01	ŽST Jihlava město, železniční svršek
SO 31-17-01.1	ŽST Jihlava město, železniční svršek - závěrečné podbití
SO 31-17-02	Železniční přejezd v km 90,411 (st.ev.km 90,412)
SO 31-18-01	ŽST Jihlava město, nákladiště
SO 31-18-02	ŽST Jihlava město, rampa
SO 31-18-03	ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u výpravní budovy
SO 31-18-04	ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u spínací stanice
SO 31-18-05	ŽST Jihlava město, zpevněné plochy u trafostanice
SO 31-19-01	ŽST Jihlava město, most v km 90,852 (st.ev.km 90,850)
SO 31-19-02.1	ŽST Jihlava město, podchod v km 91,089
SO 31-19-02.2	ŽST Jihlava město, výtahové šachty u podchodu v km 91,089
SO 31-19-11	ŽST Jihlava město, návěsní krakorec v km 90,265
SO 31-19-12	ŽST Jihlava město, návěsní lávka v km 90,710
SO 31-19-13	ŽST Jihlava město, návěsní krakorec v km 90,741
SO 31-21-01	ŽST Jihlava město, plynovody STL, NTL
SO 31-21-02	ŽST Jihlava město, plynovody VTL
SO 31-22-01	ŽST Jihlava město, drážní vodovod
SO 31-26-01	ŽST Jihlava město, základové prvky odsávacích skříní
SO 31-27-01	ŽST Jihlava město, drážní kanalizace
SO 31-32-01	ŽST Jihlava město, mobiliář
SO 32-19-01	ŽST Jihlava město, most v km 91,358 (st.ev.km 91,358)
SO 32-19-91	TÚ Jihlava město - Jihlava, přechody kabelových tras přes mosty
SO 33-06-01	ŽST Jihlava, úprava rozvodů nn
SO 33-12-41	ŽST Jihlava, ochrana kabelového vedení 22 kV E.ON
SO 33-15-01	ŽST Jihlava, remíza TO
SO 33-16-01	ŽST Jihlava, remíza TO, železniční spodek
SO 33-17-01	ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek

SO 33-17-01.1	ŽST Jihlava, remíza TO, železniční svršek - závěrečné podbití
SO 33-18-01	ŽST Jihlava, zpevněné plochy u remízy TO
SO 33-27-01	ŽST Jihlava, remíza TO, odvodnění
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 91-00-01	Kácení
SO 91-00-02	Náhradní výsadba
SO 91-00-03	Komunikace
SO 91-17-01	Výstroj trati
SO 98-98	Všeobecný objekt

Celkem

Původní rozpočet	Valorizace - 3Q 2024	Cena dle dodatku č. 1
5 772 162,11	6 923,00	5 779 085,11
23 626 746,22		23 626 746,22
23 793 103,92		23 793 103,92
1 786 097,72		1 786 097,72
1 489 642,21		1 489 642,21
1 479 201,68		1 479 201,68
2 982 329,89		2 982 329,89
4 717 918,65		4 717 918,65
5 365 548,48		5 365 548,48
20 654 882,10		20 654 882,10
4 307 662,11		4 307 662,11
1 979 665,68		1 979 665,68
4 845 801,30		4 845 801,30
1 683 847,47		1 683 847,47
1 675 625,02	2 942,81	1 678 567,83
3 686 428,88		3 686 428,88
21 735 937,30		21 735 937,30
1 555 005,24	2 638,40	1 557 643,64
225 771,59	1 390,37	227 161,96
4 493 426,90	3 128,75	4 496 555,65
7 460 518,21		7 460 518,21
5 750 522,48		5 750 522,48
15 614 932,99		15 614 932,99
180 808 817,49	15 814,82	180 824 632,31
61 508 238,06	324 394,13	61 832 632,19
6 308 029,97		6 308 029,97
11 188 535,17		11 188 535,17
621 994,84		621 994,84
472 047,33		472 047,33
2 789 000,98		2 789 000,98
1 593 242,75		1 593 242,75
16 533 682,24		16 533 682,24
6 353 973,37		6 353 973,37
7 147 520,62		7 147 520,62
890 952,39		890 952,39
992 842,23		992 842,23
6 900 407,33		6 900 407,33
279 526,43		279 526,43
131 783 116,32	140 151,96	131 923 268,28
2 198 038,38		2 198 038,38
2 758 743,18		2 758 743,18
297 116,35		297 116,35
564 697,17		564 697,17
10 258 026,35		10 258 026,35
1 960 248,45		1 960 248,45
7 190 537,92		7 190 537,92
15 674 787,66		15 674 787,66

4 484 040,63		4 484 040,63
3 372 870,94	13 017,21	3 385 888,15
6 921 529,76		6 921 529,76
3 107 746,22		3 107 746,22
379 149,20		379 149,20
406 374,55		406 374,55
285 332,26		285 332,26
3 292 630,80		3 292 630,80
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
1 771 526,12		1 771 526,12
87 391,54		87 391,54
87 391,54		87 391,54
87 391,54		87 391,54
81 363 658,63		81 363 658,63
16 576 387,69	5 137,54	16 581 525,23
16 776 224,89		16 776 224,89
21 727 759,48		21 727 759,48
831 764,11		831 764,11
5 208 872,42		5 208 872,42
15 741 361,81		15 741 361,81
22 589 360,77		22 589 360,77
5 869 258,37		5 869 258,37
214 018,00		214 018,00
151 271,94		151 271,94
714 582,58		714 582,58
33 986 059,66		33 986 059,66
15 224 927,20	5 987,44	15 230 914,64
176 809 501,23	29 130,31	176 838 631,54
3 025 073,41		3 025 073,41
2 506 614,71		2 506 614,71
11 611 480,47		11 611 480,47
3 622 399,13		3 622 399,13
4 681 015,74		4 681 015,74
313 278,28		313 278,28
381 471,22		381 471,22
1 612 809,58		1 612 809,58
34 913 211,55	14 553,18	34 927 764,73
2 302 852,59		2 302 852,59
1 247 130,30		1 247 130,30
3 385 429,47		3 385 429,47
1 065 952,38		1 065 952,38
660 720,90		660 720,90
55 677,89		55 677,89
2 740 883,65		2 740 883,65
418 530,24		418 530,24
11 300 508,58		11 300 508,58
1 012 745,73		1 012 745,73
2 318 487,08		2 318 487,08
790 014,94		790 014,94
899 439,83		899 439,83
306 935,41		306 935,41
17 792 923,35		17 792 923,35
1 793 338,71		1 793 338,71
7 533 956,90		7 533 956,90

295 942,46		295 942,46
3 809 882,71		3 809 882,71
228 765,33		228 765,33
39 232 192,20		39 232 192,20
866 808,08	2 641,29	869 449,37
247 319,21		247 319,21
1 361 392,44		1 361 392,44
211 436,70		211 436,70
12 814 155,51		12 814 155,51
1 259 186 061,69	567 851,21	1 259 753 912,90

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5465203

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d519196-bcdc-48d1-a361-827838946be4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Renata BEZDÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2025 10:55:19

Hash komponenty: b7b9aae69c508e15bbda330c5fc98bea3bfl1d11b73115800436dcf9a17aabc

Hashovací funkce: sha256Hex



9aa6f0fe-a228-48c6-9829-f6f39f7e0103