

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PU-002220

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-112-01

Název související veřejné zakázky: **I/66 Příbram ul. Milínská oprava komunikace – DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřená dne 03.01.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 03. 01.2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/66 Příbram ul. Milínská oprav a komunikace - DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“, ISPROFIN: 500 116 0009 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v Článku 5. Lhůty plnění a v Článku 6. Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Z důvodu nesouhlasného stanoviska spol. GASNET k projektové dokumentaci, bylo dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem provedení dodatečné projektové dokumentace k přeložce plynovodů v trase plánované opravy. Dle podkladů poskytnutých spol. GASNET by navrhovaná oprava zasahovala do vedení nebo ochranného pásma plynovodu. Z výše uvedených důvodů byly zhotovitelem oceněny projekční práce, spojené s přeložkou plynovodu NTL a STL, včetně aktualizací příslušné dokumentace, dle Přílohy č.1.
- 1.2 Předmětem Dodatku č.2 je změna ustanovení čl. 6. Cena za poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny služeb takto:

Původní celková cena plnění bez DPH	1 599 500,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 2 bez DPH	399 000,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 2 bez DPH	1 998 500,00 Kč
DPH 21 %	419 685,00 Kč
Nová cena plnění celkem, vč. DPH	2 418 185,00 Kč

V souvislosti s navýšením m.j. je k tomuto Dodatku č. 2 přiložena Příloha č.1 Soupis prací navýšení dle Dodatku č.2.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

