



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Chodník v ulici Křížíkova“

číslo smlouvy objednatele: 2024001739
číslo smlouvy zhotovitele: S2407-1
číslo veřejné zakázky: 24142




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: TerenStav s.r.o.
sídlo: Okružní 773, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 24099
zastoupený: Vladimírem Pohnětalem, jednatelem
ve věcech technických: Vladimírem Pohnětalem
IČO: 044 05 528
DIČ: CZ04405528
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 18. 7. 2024 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, včetně geodetického zaměření po skončení stavebních prací, došlo ke změnám uvedeným ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 2 222 112,83 Kč bez DPH.
2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů ZL č.1, ZL č.2, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 2 069 368,55 bez DPH.**

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 222 112,83 Kč
Dodatek č. 1	- 152 744,28 Kč
zúžení původní ceny	- 233 081,28 Kč
rozšíření původní ceny	80 337,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku	2 069 368,55 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí toho dodatku jsou Změnové listy č. 1a a č.2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 2. 2025, č. 222/2025.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Vladimír Pohnětal
Podpsal Vladimír Pohnětal
DN: cn=Vladimír Pohnětal, c=CZ,
email=pohnetal@terenstav.cz
Datum: 2025.03.13 08:52:15
+01'00'

Vladimír Pohnětal
jednatel
TerenStav s. r. o.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Chodník v ulici Křížíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Souhrn nákladů :

ZL1 méněpráce		-233 081,28 Kč
ZL2 vícepráce		80 337,00 Kč
celkem bez DPH		-152 744,28 Kč
DPH	21%	-32 076,30 Kč
celkem s DPH		-184 820,58 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDI :

Za objednatele:

Přílohy: Soupisy prací dílčích ZL

Ing. [redacted]
projektová [redacted] st
Poiní 9 [redacted]
IČO:0782 [redacted] 5
tel.+420 792 779 [redacted] ast.cz

 Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7
IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
www.akiprojekt.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Chodník v ulici Křížíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 02, SO 101, SO 199, SO 401

měněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

viz dílčí změnové listy č. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Souhrn nákladů :

měněpráce

bez DPH

-233 081,28 Kč

DPH

21%

-48 947,07 Kč

celkem s DPH

-282 028,35 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDI :

Za objednatel:

Přílohy: Soupis prací

Ing. Petr
projektová a inž
Polní 947/2,
IČO:07822138,
:20 792 779 085, e



Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.

F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
IČ: 027 73 961 DIČ: CZ02773961
www.akiprojekt.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 1.1

Chodník v ulici Křižíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 02 - Požadavky objednatele

měněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

41) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - provedeny byly dvě zkoušky ze tří

42) PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - archeologická činnost nebyla vyžadována

Souhrn nákladů :

měněpráce

bez DPH

-19 500,00 Kč

DPH

21%

-4 095,00 Kč

celkem s DPH

-23 595,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDI :

Za c

Přílohy: Sou

@post.cz

Projekční kancelář
AKIPROJEKT s.r.o.
Budějovice 7
37001

ZMĚNOVÝ LIST č. 1.2

Chodník v ulici Křižíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 101 - Chodník

měněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

26), 27) KRYTY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - plocha dle zaměření skut. provedení

33), 36) BETONOVÉ OBRUBNÍKY, KAMENNÉ KRAJNÍKY - délka dle zaměření skut. provedení

Souhrn nákladů :

měněpráce

bez DPH

-49 932,03 Kč

DPH

21%

-10 485,73 Kč

celkem s DPH

-60 417,76 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:



F.A. Gerstnera
IČ: 027

Projektovní kancelář

AKIPROJEKT s.r.o.

1 České Budějovice 7
IČ: 02773981

Za TDI :

Ing. Petr Jiráček

projektová a inženýrská firma

Polní 947/2,

IČ: 07822138,

tel.: 32 773 085,

Za objednatele:

Přílohy: Soupis prací Z

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Křížíkova, Č.B.

Objekt:

ZL 1.2 (méněpráce) - SO 101 Chodník

Místo:

Datum: 06.12.2024


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TerenStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-49 932,03
D D3 Komunikace							-42 357,16
26	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-49,000	672,96	-32 975,04
					VV	-49	-49,000
27	K	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	-11,000	852,92	-9 382,12
					VV	-11	-11,000
D D5 Ostatní konstrukce a práce							-7 574,87
33	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-15,000	386,24	-5 793,60
					VV	-15	-15,000
36	K	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	-1,000	1 781,27	-1 781,27
					VV	-1	-1,000



Ing. Petr Jiráček

projektová a inženýrská společnost

tel.+420

205

@post.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 1.3

Chodník v ulici Křížíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 199 - Trvalé dopravní značení

měněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

3) DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. - 4 ks značek nebylo nutné demontovat

4) DODÁVKA A MONTÁŽ SLOUPKU DOPR. ZNAČEK - 1 ks sloupku nebylo nutné osazovat

Souhrn nákladů :

měněpráce

bez DPH

-3 003,02 Kč

DPH

21%

-630,63 Kč

celkem s DPH

-3 633,65 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

F.A. Gerstnera z
, IČ: 027

ekční kancelář

ROJEKT s.r.o.

České Budějovice 7
0202773961

Za TDI :

proj

Za objednatele:

iČo
tel +420

Přílohy: Soupis prací ZL 1.3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Křížíkova, Č.B.

Objekt:

ZL 1.3 (méněpráce) - SO 199 Trvalé dopravní značení

Místo:

Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TerenStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 003,02

D		D1	Doplňující konstrukce a práce		-3 003,02		
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-4,000	217,54	-870,16
VV			-4		-4,000		
4	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-1,000	2 132,86	-2 132,86
VV			-1		-1,000		

Ing. Petr Jiráček
projektová a inženýrská činnost



el. 05
post.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 1.4

Chodník v ulici Křížíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 401 - Přisvětlení přechodu pro chodce

měněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

30), 40) SEJMUTÍ DRNU, ZPĚTNÉ POLOŽENÍ - nebylo nutné provádět, travní drn zůstal zachován

34), 35), 36) NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY S ULOŽENÍM NA SKLÁDKU - dle skut. provedeného množství

39) PROVIZ. ÚPRAVA TERÉNU - dle skut. provedeného množství

42), 43) PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - dle skut. provedeného množství

45), 46), 47), 48) BOURÁNÍ ZÁKLADU S ULOŽENÍM SUTI NA SKLÁDKU, - jedna ze základů patek stávajících stožárů VO, která měla být vč. základu vybourána, zůstala zachována

9), 12) - 20) DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVÍTIDLA VČ. STOŽÁRU - jedno ze stávajících svítidel VO zůstalo vč. sožáru zachováno

21), 24), 25), 49) DRÁT FeZn, KABELY CYKY, CHRÁNIČKA - souvisí s menším rozsahem skut. provedených prací výše

52) PODRUŽNÝ MATERIÁL - souvisí s menším rozsahem skut. provedených prací výše

Souhrn nákladů :

měněpráce

bez DPH

-160 646,23 Kč

DPH

21%

-33 735,71 Kč

celkem s DPH

-194 381,94 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

AKIPRO
F.A. Gerstner
IČ: 02
projekt.02

projekční kancelář
IPROJEKT s.r.o.

Za TDI :

Za objednatele:

Přílohy: Soup

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Křížíkova, Č.B.

Objekt:

ZL 1.4 (méněpráce) - SO 401 Přisvětlení přechodu pro chodce

Místo:

Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TerenStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-160 646,23

D		D1	Zemní práce					-27 228,58
30	K	460030011	SEJMUTÍ DRNU	M2	-34,500	113,90	-3 929,55	
34	K	460361111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE	T	-10,241	250,00	-2 560,25	
35	K	460371121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	M3	-5,390	163,89	-883,37	
36	K	460381121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	M3	-5,390	21,41	-115,40	
39	K	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	-26,950	46,77	-1 260,45	
40	K	460581111	POLOŽENÍ DRNU	M2	-34,500	21,56	-743,82	
42	K	460661512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 1,61m3 (2,7t)	M	-77,000	95,12	-7 324,24	
43	K	460671112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	M	-77,000	10,44	-803,88	
45	K	468051121	BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU STOŽÁRU VO	M3	-1,700	4 024,27	-6 841,26	
46	K	469972111	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO 1 km	T	-3,740	295,87	-1 106,55	
47	K	469972121	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA KAŽDÝ DALŠÍ km	T	-56,100	12,92	-724,81	
48	K	469973111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ BETONOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE	T	-3,740	250,00	-935,00	

D		D2	Elektroinstalace - slaboproud					-133 417,64
9	K	210.8	OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VÝBOJKOVÉHO SVÍTIDLA ZVENČÍ I ZE VNITŘ	KS	-1,000	174,00	-174,00	
12	K	210120001	POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	KS	-1,000	29,00	-29,00	
13	K	210202013	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	KS	-1,000	522,00	-522,00	
14	K	210202013.1	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	KS	-1,000	290,00	-290,00	
15	K	210204011	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	KS	-1,000	2 320,00	-2 320,00	
16	K	210204011.1	DEMONTÁŽ STOŽÁRU VO	KS	-1,000	1 740,00	-1 740,00	
17	K	210204103	MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	KS	-1,000	696,00	-696,00	
18	K	210204103.1	DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU JEDNORAMENNÉHO V.O.	KS	-1,000	464,00	-464,00	
19	K	210204201	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	KS	-1,000	324,80	-324,80	
20	K	210204201.1	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	KS	-1,000	324,80	-324,80	
21	K	210220022	DRÁT FeZn 10	M	-107,000	109,62	-11 729,34	
24	K	210812035	KABEL CYKY-J 4x25mm2	M	-197,000	525,48	-103 519,56	
25	K	210812061	KABEL CYKY-J 3x1,5mm2	M	-11,000	46,28	-509,08	
49	K	741110441	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	M	-187,000	56,38	-10 543,06	
52	K	75.1	PODRUŽNÝ MATERIÁL 3%	KČ	-0,100	2 320,00	-232,00	

Ing. Petr Jiráček

projektová a inženýrská činnost

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Chodník v ulici Křížíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 02, SO 101, SO 401

vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

viz dílčí změnové listy č. 2.1, 2.2, 2.3

Souhrn nákladů :

vícepráce

bez DPH

80 337,00 Kč

DPH

21%

16 870,77 Kč

celkem s DPH

97 207,77 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:



F.A. Gerstnera 215
IČ: 027 73

kční kancelář

ROJEKT s.r.o.

České Budějovice 7

Z02773961

.cz:

Za TDI :

Za objednatele:

projek

P

IČO:

tel.+420 7

st.cz

Přílohy: Soupis p

ZMĚNOVÝ LIST č. 2.1

Chodník v ulici Křižíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 02 - Požadavky objednatele

vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

9) OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST - položka nebyla součástí soupisu prací ZD

Souhrn nákladů :

vícepráce

bez DPH

20 000,00 Kč

DPH

21%

4 200,00 Kč

celkem s DPH

24 200,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDI :

Za objednatele:

Přílohy: Soupis prací ZL 2.1

tel: +420 792 779 615, e-mail: petr.jirek@post.cz

AKIPROJEKT s.r.o.
F.A. Gerstner
IČ: 02773961
02
činní kancelář
eské Budějovice 7

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Křížikova, Č.B.

Objekt:

ZL 2.1 (vícepráce) - SO 02 Požadavky objednatele

Místo:

Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Terestav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 000,00
D	D1		Všeobecné konstrukce a práce				20 000,00
9	K	04030	OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00



tel.

nost

205

@post.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 2.2

Chodník v ulici Křížíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 101 - Chodník

vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

42) BETON. PLOCHA U OBRUBNÍKŮ - dle požadavku investora z důvodu údržby chodníku

22), 23) SPOJOVACÍ POSTŘÍK, ASFALTOVÝ BETON - plocha dle zaměření skut. provedení

32) VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ - oproti projektové dokumentaci se v místě stavby nacházel 1 ks UV navíc, vznikla nutnost výměny vtokové mříže za novou - souvisí s pol. 41)

41) DODÁVKA VTOK. MŘÍŽE PRO UV - viz pol. 32)

Souhrn nákladů :

vícepráce

bez DPH

50 361,00 Kč

DPH

21%

10 575,81 Kč

celkem s DPH

60 936,81 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDI :

Za objednatele:

Přílohy: Soupis prací

AKIPF
F.A. Gerst
. IČ
ekční kancelář
PROJEKT s.r.o.
České Budějovice 7
CZ02773961
kt.cz:

projektová a inženýrská činnost

Polní 947/

IČO: 07822138 2205

tel.: 749 005 8@post.cz

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Křížíkova, Č.B.

Objekt:

ZL 2.2 (vícepráce) - SO 101 Chodník

Místo:

Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TerenStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 361,00

D		D3	Komunikace	37 385,00			
42	K	56699	BETON PLOCHA U OBRUBNÍKŮ VČ. PŘÍPRAVY PODKLADU A UROVNÁNÍ POVRCHU	M2	6,000	2 978,00	17 868,00
22	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25,000	20,88	522,00
	vv		Celkové množství = 153				
	vv		Skutečně provedeno = 178				
	vv		178-153		25,000		
23	K	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	25,000	759,80	18 995,00
	vv		Celkové množství = 153				
	vv		Skutečně provedeno = 178				
	vv		178-153		25,000		
D		D4	Potrubí	12 976,00			
32	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	3 596,00	3 596,00
	vv		Celkové množství = 2				
	vv		Skutečně provedeno = 3 (z toho 1 ks výměna za novou)				
	vv		3-2		1,000		
41	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	1,000	9 380,00	9 380,00



p
l
tel.+42

ZMĚNOVÝ LIST č. 2.3

Chodník v ulici Křižíkova

Navrhovatel změny:

TerenStav s.r.o.

Změněný objekt:

SO 401 - Přisvětlení přechodu pro chodce

vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

65) CHRÁNIČKA OPTICKÉHO KABELU - položka nebyla součástí soupisu prací ZD

Souhrn nákladů :

vícepráce

bez DPH

9 976,00 Kč

DPH

21%

2 094,96 Kč

celkem s DPH

12 070,96 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

Za projektanta:

AKIPROJEKT s.r.o.
F.A. Gerstnera
IČ: 027
České Budějovice 7
02773961
027

Za TDI :

Za objednatele:

Přílohy: Soupis
tel.+420 792

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v ul. Křížíkova, Č.B.

Objekt:

ZL 2.3 (vícepráce) - SO 401 Přisvětlení přechodu pro chodce

Místo:

Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TerenStav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 976,00

D	D2	Elektroinstalace - slaboproud					9 976,00
65	K	7411199	CHRÁNIČKA OPTICKÉHO KABELU	M	80,000	124,70	9 976,00
	VV		2*40		80,000		

Ing. Petr Jiráček

tel. +