

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. III. odst. 10 smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2022

(dále jen „dodatek č. 7“)

Č.j. objednatele : 62-2-8419/2022

Č.j. zhotovitele :

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiřím Pelikánem, kraiským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: vbi2aiuv
Telefon: 
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

Prost Hodonín, s.r.o.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. C14696
sídlo: Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
IČO: 60701366
DIČ: CZ60701366
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Dat. schránka: w2fveam
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 7

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. I. odst. 2 a čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8419/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2023, dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2023, dodatku č. 3 ze dne 29. 5. 2023, dodatku č. 4 ze dne 30. 8. 2023, dodatku č. 5 ze dne 31. 10. 2023 a dodatku č. 6 ze dne 1. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) na zhotovení veřejné zakázky „**HS Židlochovice – projekt nové stanice**“.
2. Vzhledem požadavku zadavatele na dopracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do stupně prováděcí dokumentace dílčích částí, mění se v návaznosti na čl. III. odst. 10 smlouvy čl. I. odst. 2 smlouvy tak, že se nově přidává písm. e) za písm. d) (ve smlouvě chybně označené jako „a“) *Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení spočívá v získání potřebných vyjádření a stanovisek včetně zpracování a kompletace žádosti, po kontrole úplnosti dokladů podá HZS JmK žádost na stavební úřad MV* – následovně:

„e) *Dopracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do stupně prováděcí dokumentace dílčích částí. Dopracování bude provedeno v termínu do 31. 3. 2025.*“

3. Dále se v návaznosti na čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 7 mění čl. III. odst. 2 smlouvy tak, že se nově přidává písm. e) za písm. d) a mění se také celková cena – následovně:

„e) *Dopracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do stupně prováděcí dokumentace dílčích částí*

<i>Cena bez DPH</i>	90.000
<i>DPH</i>	18.900
<i>Cena vč. DPH</i>	108.900

Celková cena díla:

<i>Cena celkem bez DPH:</i>	1.680.000
<i>DPH:</i>	352.800
<i>Cena celkem s DPH:</i>	2.032.800“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 7 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 7.

V Hodoníně dne

V Brně dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:



.....
brig. gen. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

