



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ČOV České Budějovice – rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka“

číslo smlouvy objednatele: 2024000125
číslo smlouvy zhotovitele: S00098/INV/2024/6
číslo veřejné zakázky: 23171

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžickovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:


společnost dvou níže uvedených společníků, vystupujících pod označením

„HOCHTIEF + KUNST - ČOV ČB“

Vedoucí společník:

název: **HOCHTIEF CZ a. s.**
sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupený: na základě plné moci:
Ing. Janem Šunkou, MBA, ředitelem divize
Michalem Kiliánem, obchodním ředitelem divize
ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Jakubcem, výrobním ředitelem závodu Jih
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní údaje:



a

Druhý společník:

název: **KUNST, spol. s r.o.**

sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690

zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráňem, Ph. D., jednatelem

ve věcech technických: Ing. Janem Kundrátkem


IČO: 19010591

DIČ: CZ19010591

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:



Společnost HOCHTIEF CZ a. s. jako vedoucí společník společnosti „HOCHTIEF + KUNST – ČOV ČB“ vzniklé na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 07. 12. 2023 je, druhým společníkem, tj. společností KUNST, spol. s r.o. zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy ke všem úkonům v souvislosti s realizací veřejné zakázky „ČOV České Budějovice – rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka“, zejména k podpisu smlouvy o dílo vč. jejích dodatků.

dále jen „**Zhotovitel**“

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 15. 2. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 předmětu díla ☒
 ceny díla ☒
 doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
 Jedná se o skutečnosti zjištěné v závěrečné fázi realizace rekonstrukce mechanické části čistírny, a to v technologické strojní části u lapáku písku, kde byl odsazen čistící kus včetně uzavíracích armatur, dále u usazovací nádrže, kde bylo upraveno odkalovací nerezové potrubí a doplněny ruční uzavírací armatury a rovněž v oddílu vedlejších a ostatních nákladů stavby je vypuštěna položka zvýšeného provozního dohledu provozovatele. Podrobně je popsáno v jednotlivých změnových listech.
 Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět

plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. ***Cena díla po započtení Dodatku č. 2 (tzn. Změnových listů 8a, 9a, 10b) činí 34 096 736,37 Kč bez DPH.***

2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	34 427 343,45 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	- 70 474,05 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	- 260 133,03 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	239 070,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 499 203,03 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	34 096 736,37 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 8a, 9a a 10b.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 2. 2025, č. 224/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Praze



Ing. Jan Šunka, MBA
ředitel divize
HOCHTIEF CZ a. s.

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Šunka, MBA
Datum:

2025.03.13
08:38:02 +01'00'



Digitálně podepsal
Michal Kilián
Datum: 2025.03.13
10:13:26 +01'00'

Michal Kilián
obchodní ředitel divize
HOCHTIEF CZ a. s.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 8a

STAVBA:	ČOV České Budějovice – rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka
STAVEBNÍ OBJEKT:	PS 03 Lapák písku
SMLOUVA ČÍSLO:	2024000125
OBJEDNATEL / IČ	statutární město České Budějovice / 00244732
ZHOTOVITEL	společnost HOCHTIEF + KUNST – ČOV ČB (vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s. / 46678468)

Dohodnuté změny:**Popis změny:**

Popis změn a jejich zdůvodnění na straně 2

Dopad do ceny:

Zvýšení/Snížení ceny

Příloha – Položkový soupis prací a dodávek – VÍCEPRÁCE

Dopad do termínu

Prodloužení/Zkrácení termínu

Bez dopadu do termínu dokončení

Jiná ujednání:**Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:**

Cena:	Jiná ujednání:
41 420,00 Kč bez DPH	

Vystavil:

(zhotovitel)

Ing. Jan Kafka

Datum:

Podpis:

Doporučuje ke schválení:

(GP)

Ing. Vlastimil Hrubý

Datum:

Podpis:

Doporučuje ke schválení:

(TDS)

Ing. Jaroslav Patera

Datum:

Podpis:

Schválil:

(objednatel)

Ing. Lenka Růžicková

Datum:

Podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Popis změn a jejich zdůvodnění

1. osazení čistícího kusu – úprava mamutek

popis změny: jedná se o osazení čistícího kusu na nerezovém potrubí, včetně 2ks ručních uzavíracích armatur DN100.

zdůvodnění: úpravy jsou navrženy z důvodu nutného proplachování mamutek

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 9a

STAVBA:	ČOV České Budějovice – rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka
STAVEBNÍ OBJEKT:	PS 04 Usazovací nádrž
SMLOUVA ČÍSLO:	2024000125
OBJEDNATEL / IČ	statutární město České Budějovice / 00244732
ZHOTOVITEL	společnost HOCHTIEF + KUNST – ČOV ČB (vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s. / 46678468)

Dohodnuté změny:**Popis změny:**

Popis změn a jejich zdůvodnění na straně 2

Dopad do ceny:

Zvýšení/Snížení ceny

Příloha – Položkový soupis prací a dodávek – VÍCEPRÁCE

Dopad do termínu~~Prodloužení/Zkrácení termínu~~

Bez dopadu do termínu dokončení

Jiná ujednání:**Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:**

Cena:	Jiná ujednání:
197 650,00 Kč bez DPH	

Vystavil:

(zhotovitel)

Ing. Jan Kafka

Datum: _____

Podpis: _____

Doporučuje ke schválení:

(GP)

Ing. Vlastimil Hrubý

Datum: _____

Podpis: _____

Doporučuje ke schválení:

(TDS)

Ing. Jaroslav Patera

Datum: _____

Podpis: _____

Schválil:

(objednatel)

Ing. Lenka Růžicková

Datum: _____

Podpis: _____

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Popis změn a jejich zdůvodnění

1. úprava odkalovacího potrubí z UN

popis změny: jedná se o úpravu nerezového odkalovacího potrubí DN150 z UN s doplněním 4 ks ručních uzavíracích armatur DN150, osazených před uzavírací armatury s pneupohony.

zdůvodnění: úpravy jsou navrženy z důvodů servisních a provozně bezpečnostních. Při servisu nebo poškození armatur s pneu pohony se nebudou muset čerpat studny podzemní vody a následně celá linka.

[illegible]

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 10b

STAVBA:	ČOV České Budějovice – rekonstrukce lapáku písku a usazovací nádrže – splašková linka
STAVEBNÍ OBJEKT:	Vedlejší a ostatní náklady
SMLOUVA ČÍSLO:	2024000125
OBJEDNATEL / IČ	statutární město České Budějovice / 00244732
ZHOTOVITEL	společnost HOCHTIEF + KUNST – ČOV ČB (vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s. / 46678468)

Dohodnuté změny:

Popis změny: Vedlejší a ostatní náklady – položka č. 15
zdůvodnění: nebude fakturován zvýšený provozní dohled ze strany provozovatele po dobu stavby včetně technologa (technolog 60h, pracovníci provozovatele 300h)

Dopad do ceny:

Zvýšení/Snížení ceny

Příloha – Položkový soupis prací a dodávek – MĚNĚPRÁCE

Dopad do termínu

Prodloužení/Zkrácení termínu

Bez dopadu do termínu dokončení

Jiná ujednání:**Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:**

Cena:	Jiná ujednání:
-499 203,03 Kč bez DPH	

Vystavil:

(zhotovitel)

Ing. Jan Kafka

Datum: _____

Podpis: _____

Doporučuje ke schválení:

(GP)

Ing. Vlastimil Hrubý

Datum: _____

Podpis: _____

Doporučuje ke schválení:

(TDS)

Ing. Jaroslav Patera

Datum: _____

Podpis: _____

Schválil:

(objednatel)

Ing. Lenka Růžicková

Datum: _____

Podpis: _____

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Položkový soupis prací a dodávek - MĚNĚPRÁCE

C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - splašková linka					
Pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jednotk. cena	Cena celkem
15	Zvýšený provozní dohled ze strany provozovatele po dobu stavby včetně technologa (technolog 60h, pracovníci provozovatele 300h)	kpl	-1	499 203,03	-499 203,03
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM					-499 203,03

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM					-499 203,03
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------