

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu přání
Ev. číslo v SSÚ				

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje, po dobu nepřítomnosti zastoupen plk. Ing. Martinem Nekulou, MBA, ředitelem kanceláře ředitele HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

Sídlo: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582

DIČ: CZ28606582

Zastoupená:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 4312807389/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4229

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.11.2024 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/594/2024) ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.01.2025, jejímž předmětem je provedení havarijních oprav elektroinstalace (silnoproud) u IVC Ostrava-Přívaz po zatopení v 9/2024 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné opravit další poškozené a nefunkční komponenty elektrického výstroje budovy, jejichž oprava však nebyla předmětem smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
3. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 490 384,00 Kč
DPH 21 %	942 980,64 Kč
Cena včetně DPH	5 433 364,64 Kč

4. Vzhledem k tomu, že provedení opravy zařízení je nezbytné pro úspěšné dokončení díla, avšak jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění stavebních prací, a proto jejich provedení není zahrnuto v původní smlouvě o dílo, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění o dobu nezbytnou pro realizaci prací, tj. o 46 dní. V této souvislosti se mění odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:



Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 30.04.2025.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 2 a soupis víceprací.

Podpisy smluvních stran:



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 02	
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav elektroinstalace (silnoprůd) Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Přívoz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.		
Název akce:	IVC Přívoz - provedení havarijních oprav elektroinstalace	
Číslo akce EDS/SMVS:		
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,	
Zhotovitel:	VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	
Projektant:		
Předmět změnového listu: Rozšíření předmětu plnění o další komponenty které se ukázaly jako poškozené a nefunkční a je tak nutno je opravit, resp. vyměnit, přitom nebyly předmětem smlouvou původně sjednaného plnění.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Prozpočet původního zadání opravy nepočítal s provedením opravy dalších komponent elektrické výstroje budovy, na které se postupně přicházelo až nyní, v průběhu provádění prací.		
Nové řešení:		
Výměna svítidel umístěných na fasádě nad vchody a vjezdy do garáží, stávající svítidla jsou na konci svojí životnosti a je neúčelné použít je pro zpětnou montáž na nově provedenou fasádu viz položka č.1 až 3. Oprava části komponent stávajícího systému ZUMTOBEL, kterým jsou na stanici řešena nouzová a noční osvětlení, který v rámci ocenění zakázky nebyl identifikován, viz položka č. 6. Dodatečné opravy kabeláží a přepěťových ochranných v zemí pro venkovní silové rozvody svítidel VO, kde byly zjištěny 2x zkratované a přerušené kabely viz plošky č. 4, 5 a č. 7. Dodatečné provedení opravy přívodů pro venkovní žaluzie které bude nutné nově provést, protože byly povodní nevratně poškozeny oxidací, a to vč. komponent přípojnicových skříní, viz položka č. 8.		
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO, 46 dní		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu: ANO		
Původní hodnota díla dle DOD 1 k SML č. 594/2024 bez DPH:	3 990 719,00 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:	499 665,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	499 665,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku ke sml. dle tohoto ZL bez DPH	4 490 384,00 Kč	
DPH:	942 980,64 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku ke sml. dle tohoto ZL vč DPH:	5 433 364,64 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:

		
Datum:	Datum:	Datum:
	Za investora:	
		
	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Cenový souhrn nabídky

Vícepráce vzniklé při realizaci opravy NNv PČR IVC Slovenská

REKAPITULACE:

	Popis činnosti	Materiál	Práce	Cena celkem bez DPH
1	Osvětlení na budově světlo LED 5 x BVP165 LED157/840 PSU 150W	21 000 Kč	10 500 Kč	31 500 Kč
2	Osvětlení na budově světlo LED 16 x BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W	15 540 Kč	38 850 Kč	54 390 Kč
3	Osvětlení vchodu u MP, HZS a PČR nad dveřmi 8x LED se senzorem Capricorn, 5,5 W	8 400 Kč	16 800 Kč	25 200 Kč
4	Ochrana Waidmuler VPUAC 3+1 2x do rozvaděče za výtahovou šachtou	11 760 Kč	2 100 Kč	13 860 Kč
5	Vyhledávání přerušného kabelu na venkovním osvětlení	3 250 Kč	26 250 Kč	29 500 Kč
6	Oprava osvětlení Zumtobel - výměna a programování bez 3ks Touchpanelu	93 660 Kč	114 555 Kč	208 215 Kč
7	Oprava osvětlení Parkoviště PČR 7x LED na stožár 50W+ kabel,výkop	34 650 Kč	18 900 Kč	53 550 Kč
8	Oprava přívodů napájení pro venkovní žaluzie	33 600 Kč	49 850 Kč	83 450 Kč

Celková cena v Kč bez DPH

499 665 Kč



