

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

PREVENT MORAVA s.r.o.

Sídlo: Michálkovická 1942/86, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 258 51 802
DIČ: CZ25851802
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 27-196970227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21856
Zastoupená: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]@preventmorava.cz

ID datové schránky: 7dhuk6q
dále jen „**zhotovitel**“

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00635162
DIČ: CZ00635162
Bankovní spojení: 374027793/0300

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 165825/2023 z 19. 12. 2023 ve znění následných rozhodnutí o registraci

Zastoupená:

po dobu nepřetržitosti

ID datové schránky: r45ztzu
dále jen „objednatel“

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změny termínu plnění a změny předmětu díla, jehož předmětem je vypracování operativních karet a grafické části požárních evakuačních plánů zakázky označené jako: "Dokumentace zdolávání požáru" podle smlouvy o dílo ev.č. SM240236 (dále jen „Smlouva o dílo“).
1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 22.3.2024, dle které dojde ke změně předmětu Smlouvy o dílo o neprovedení části dokumentace a ke změně termínu plnění.
2. V článku II. Předmět provedení díla smlouvy se vymezení předmětu díla zužuje o neprovedení části dokumentace pro objekt budovy Psychiatrie.
3. Článek IV. Doba plnění, odst. 1 se mění takto:
„Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30.6.2025.“
4. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo:

785 000,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

Neprovedená část dokumentace, snížení ceny o:

- 25.000,00 Kč bez DPH

Celková cena díla po provedení úprav činí

760 000,00 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, , uzavřené smluvními stranami, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 která tvoří jeho nedílnou součást, je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Za zhotovitele

Za objednatele

V Ostravě dne 5.3.2025

V Ostravě dne 05-03-2025

trava,

á Ostrava
CNICE!!!