

III/39411 Zakřany – křižovatka I/23 – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 1117/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 99/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-19

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„III/39411 Zakřany – křižovatka I/23“

PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021“

VIAPONT, S.R.O.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 46995447
sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, S.R.O.

sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952
sp. zn. C/81002

a

IM-PROJEKT, INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, S.R.O.

sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328
sp. zn. C/52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo č. 1117/2024/99 ze dne 18. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Na základě dodatečných požadavků objednatele bude projektová dokumentace doplněna o:

- Demolice propustku
- Projekt nového propustku se šikmými čely včetně rozšíření zemního tělesa
- Doplnění oboustranných drenáží
- Doplnění levostranné šterkové plochy šířky 1,5m až po sjezd ke hřbitovu
- Doplnění horské vpusti na pravé straně, včetně napojení do stávající šachty formou překopu komunikace,

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 2 smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDSP a SP. Součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných pro realizaci stavby.

Předmětem stavby je výměna krytových vrstev vozovky, sanace okrajů vozovky a recyklace za studena silnice III/39411 (na základě výsledků diagnostiky, varianta 1), v celkové délce 865 m. Začátek úseku je v km 9,380 provozního staničení silnice III/39411 (koncová část obce Zakřany) a konec úseku je v km 10,245 (v místě křižovatky se silnicí I/23). Součástí stavby bude i rozšíření krajnice, dle požadavku obce Zakřany. V rámci stavby dojde i k úpravě nezpevněné krajnice, příkopů a ke zřízení vodorovného dopravního značení plastem. Objednatel nepožaduje zpracování příčných řezů, požaduje řezy pouze charakteristické a vzorové řezy, zejména pak řezy sjezdů. Dále je součástí stavby demolice stávajícího propustku a vybudování nového, nová horská vpust', doplnění šterkové plochy u hřbitova a oboustranných drenáží.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP, průzkumy	do 2 měsíců od účinnosti smlouvy
IČ	do 30 dnů od předání konceptu PDPS
Konečná PDPS, SP, vícepráce průzkumů dle dodatku č. 1	do 30 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH	401.000,00 Kč
----------------------------	----------------------

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude na průzkumy, druhá bude na PDPS, IČ, SP a vícepráce na průzkumech dle dodatku č. 1. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III/39411 Zakřany – křižovatka I/23 – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 1117/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 99/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-19

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny upravená

V Brně, dne 14. 3. 2024

V Brně, dne 17. 3. 2025

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

PDPS	
Vícepráce PDPS dle dodatku č. 1	
PDPS celkem	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	
Soupis prací (SP)	
Vícepráce SP dle dodatku č. 1	
SP celkem	

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	
--	--

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	20	
Vícepráce dle dodatku č. 1 – ověření existence a polohy inženýrských sítí	6	
průzkum inženýrských sítí	30	
Vícepráce dle dodatku č. 1 – průzkum inženýrských sítí	7	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	47	
Vícepráce dle dodatku č. 1 – výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	17	
Průzkumy celkem		

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------	-------------------

III/39411 Zakřany – křižovatka I/23 – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 1117/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2466-19

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 99/2025/99

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Cena celkem bez DPH*	401 000,-
-----------------------------	------------------

*Součet cen PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem

V Brně dne

Ing. Ivo Fischer

jednatel

VIAPONT, s.r.o.