

Dodatek č. 2 **SMLOUVY O DÍLO**

č. smlouvy zhotovitele: 3a/2024/1491

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vesce

se sídlem: Vesce 33, 392 01 Soběslav

IČO: 00667234

Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 17125301/0100

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Bc. Martin Novák, starosta obce

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: DAICH spol. s r.o.

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

IČO: 42407559

DIČ: CZ42407559

Bankovní spojení: KB Tábor, č. účtu: 246546301/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 429

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Josef Kubík, jednatel společnosti

Tomáš Křížek, jednatel společnosti

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Josef Kubík, tel. č. 

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Roman Lukáč, tel. č. 

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Vlastimil Černý, tel. č. 

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 3a/2024/1491 uzavřené dne 22. 2. 2024.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změnách předmětu smlouvy dle schváleného Změnového listu č. 2.

Cena za dílo:

SOD včetně Dodatku č. 1 bez DPH	10 145 738,13 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	321 196,99 Kč
Nová cena celkem bez DPH	10 466 935,12 Kč
DPH 21 %	2 198 056,38 Kč
Nová cena celkem včetně DPH	12 664 991,50 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet v příloze.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Vesce dne 28. 2. 2025 pod usnesením č. 1/4/2025.

Příloha: Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

Ve Vescích

V Táboře

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



.....
Bc. Martin Novák
Starosta obce Vesce



.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

Modernizace silnice Vesce průtah	
Změny ZL 2 - obec VESCE	
REKAPITULACE CENY	
	cena bez DPH v Kč
1. opěra palisád, chodníku, plot	88 037,00 Kč
2. vodovodní poklopy	15 271,00 Kč
3. asfalty chodníky a ostatní zpevněné plochy	-22 635,08 Kč
4. chodník bus zastávka	7 665,96 Kč
5. kanal. přípojky	74 588,00 Kč
6. přetřídění zemin - odvodnění silnice	71 849,20 Kč
7. chodníky - odvoz a uložení zemin	94 313,47 Kč
8. uliční vpusti a domovní přípojky	165 151,32 Kč
9. neprovedené práce z SOD	-173 043,88 Kč
odvodnění silnice	
jednotná kanalizace obce Vesce	
ostatní a vedlejší náklady	
výstavba chodníků Vesce	
CELKEM	321 196,99 Kč

méněpráce		vícepráce	
odečty		přípočty	
cena bez DPH v Kč		cena bez DPH v Kč	
			88 037,00
			15 271,00
	-22 635,08		
			7 665,96
			74 588,00
			82 377,52
	-10 528,32		
			94 313,47
			165 151,32
	-173 043,88		
	-8 355,11		
	-61 173,27		
	-1 665,50		
	-101 850,00		
	-206 208,26 Kč		527 404,27 Kč

28.02.2025
předal

28.02.2025
převzal:

DAICH spol. s r.o.
Železná 366
390 02 Tábor
IČ: 42401555 DIČ: CZ42407559

Položkový soupis prací a dodávek ZL 2

S: 008_1	Výstavba chodníků Vesce
O: 001	Výstavba chodníků Vesce
R:	1. Výstavba chodníků Vesce - opěra palisád a obrub, prodloužení plotu o 15 m

ODEČTY
Méněpráce

PŘÍPOČTY
vícepráce

0,00

88 037,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Opěra palisád a chodníku				
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m ³	m ³	39,200	321,51	12 603,19
	14 162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	39,200000	32,00	1 254,40
	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1 ÷ 4	m ³	39,200000	219,49	8 604,01
	171203112R00	Uložení výkopku bez zhuštění na svahu do 1 : 2	m ³	39,200000	951,00	37 279,20
	18 180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	122,500	22,00	2 695,00
	22 181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	122,500000	48,00	5 880,00
	23 182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m ²	122,500000	55,00	6 737,50

12 603,19
1 254,40
8 604,01
37 279,20
2 695,00
5 880,00
6 737,50

24 00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	2,45000	180,00	441,00
--------------	----------------------------------	----	---------	--------	--------

441,00

Prodloužení plotu o 15 m					
13 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m ³	0,37800	1 150,00	434,70

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
pro sloupky a vzpěry : 0,3*0,3*0,7*(5+1)

32 339928812R00	Opěrné konstrukce vinic sloupek řadový, se zabetonováním,	kus	4,00000	481,00	1 924,00
33 339928822R00	Opěrné konstrukce vinic sloupek se vzpěrou, se zabetonováním,	kus	1,00000	961,00	961,00
34 55342344R	sloupek plotový oceli; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	5,00000	295,00	1 475,00
35 55342347R	vzpěra plotová; oceli; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 2 500 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	1,00000	248,00	248,00
55 767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	15,00000	500,00	7 500,00

1 924,00
961,00
1 475,00
248,00
7 500,00

Celkem					88 037,00
---------------	--	--	--	--	------------------

88 037,00



Firma: PUDIS a.s.

Soupis prací objektu ZL 2

Stavba: 1-609-00-20-22 Modernizace silnice II_135 Vesce průtah - obec

Rozpočet: 2. Výměna vodovodních poklopů

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	42291360		Poklop AVK uliční šoupátkový	ks	10,000	1 205,00	12 050,00
	42291460		Poklop AVK uliční hydrantový	ks	1,000	3 221,00	3 221,00

ODEČTY Méněpráce	PŘÍPOČTY vícepráce
0,00	15 271,00

12 050,00
3 221,00



Firma: PUDIS a.s.

Soupis prací objektu ZL 2

ODEČTY
Méněpráce

-22 635,08

-22 635,08

131

Stavba: 1-609-00-20-22 Modernizace silnice II. 135 Vesce průtah - obec
Rozpočet: 131 3. Chodníky a ostatní zpevněné plochy - snížení o 55,1 m²

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková 9	Jednotková cena 10	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
6	12573 c		VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	-11,020	109,00	-1 201,18	-1 201,18
			z deponie pro pol. 56360 a 56362, 56960 92,04+89,415+(411,3*0,09)+1,575=220,047 [A]					
19	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	-11,020	300,00	-3 306,00	-3 306,00
			napojení a úpravy MK podkladní vrstvy ze stávající vozovky z mezideponie v tl. 200 mm 460,2*0,2=92,040 [A]					
23	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-55,100	17,00	-936,70	-936,70
			napojení a úpravy MK spoj. postřík z modif. kaolín. asf. emulze 0,35 kg/m2 430=430,000 [A]					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
24	574A56		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	-55,100	312,00	-17 191,20	-17 191,20
			napojení a úpravy MK asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm 430=430,000 [A]					



Firma: PUDIS a.s.

Soupis prací objektu ZL 2

Stavba: 1-609-00-20-22 Modernizace silnice II_135 Vesce průtah - obec

Rozpočet: 131 4. Chodníky a ostatní zpevněné plochy - přesun chodníku u zastávky

ODEČTY Méněpráce	0,00	PŘÍPOČTY vícepráce	7 665,96
---------------------	------	-----------------------	----------


131	7 665,96
-----	----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianční číslo	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
4	11318	ISO 001.2	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,960	551,00	528,96
16*0,06							
rozebrání betonové dlažby							
chodníky 60 mm							
29*0,06=1,740 [A]							
25	582611		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	491,00	5 401,00
chodníky							
bet. dlažba skladebná 100x200 mm, 60 mm, do lože z DK fr. 4/8							
500,9=500,900 [A]							
28	917212		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	4,000	434,00	1 736,00
chodníky							
obrubník sadový 80/250 mm C 35/45-XF4 do lože C20/25-nXF3							
307,3=307,300 [A]							

528,96

5 401,00

1 736,00



Firma: PUDIS a.s.

Soupis prací objektu ZL 2

Stavba:

1-609-00-20-22 Modernizace silnice II_135 Vesce průtah - obec

Rozpočet:

331.2 5. Jednotná kanalizace obce Vesce - přípojky-do louky, ke svodu, k hospodě

ODEČTY
Méněpráce

PŘÍPOČTY
vícepráce

0,00

74 588,00

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková 9	Jednotková cena Celkem 10
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014101	C	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	34,200	30,00	1 026,00

7	13273		zemina 722,925-50,41=672,515 [A] A*0,722=485,556 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	34,200	160,00	5 472,00
			na louku		15,000		
			dešťový svod		4,800		
			k hospodě		14,400		

8	17120	a	výkopy -hl. řad 412*1,4=576,800 [A] plocha odečtená z PP x šířka 1,4m výkopy - přípojky UV a domovní přípojky ((2,1-0,3)+(2,5-0,3))/2*(29+20)*1=98,000 [B] výkopy šachet (rozšíření pro šachty) (6+1)*2*5*0,55*2,5=48,125 [C] Celkem: A+B+C=722,925 [D] D*0,722=521,952 [E]	M3	34,200	226,00	7 729,20
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
			na louku				
			dešťový svod				
			k hospodě				
			trvalá skádka				
			722,925-50,41=672,515 [A] A*0,722=485,556 [B]				

11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výkop-lože-obsyp zásypy z nakupovaného materiálu (v komunikaci) 371,94=371,940 [A] A*0,722=268,541 [B]	M3	22,680	860,00	19 504,80
----	-------	--	---	----	--------	--------	-----------

12	17581		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1*0,5*19,2 obsypy potrubí z nakupovaných materiálů (hlavní řad + přípojky) 0,85*(176,32+5,13)+1*0,5*(37,36+20)=182,913 [A] A*0,722=132,063 [B]	M3	9,600	700,00	6 720,00
----	-------	--	---	----	-------	--------	----------

18	45157		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1*0,1*19,2 podšyp potrubí z plisku (hlavní řad + přípojky) 1,4*0,1*176,32+1*0,1*(37,36+20)=30,421 [A] podšypy objektů šachet 1,6*1,6*0,15*(6+1)+0,7*0,7*0,15*6=3,129 [B] Celkem: A+B=33,550 [C] C*0,722=24,223 [D]	M3	1,920	830,00	1 593,60
----	-------	--	---	----	-------	--------	----------

22	87434	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM na louku dešťový svod k hospodě potrubí plast DN 200 (přípojky UV, délka vč. svislých úseků) 29+6*1,4=37,400 [A] potrubí plast DN 200 (domovní přípojky, délka vč. svislých úseků) 5*4=20,000 [B] Celkem: A+B=57,400 [C] C*0,722=41,443 [D]	M	19,200 10,000 3,200 6,000	1 122,00	21 542,40	21 542,40
28	89946	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM na louku k hospodě napojení potrubí DN 400 - plast na stávající řad 1=1,000 [A] napojení potrubí DN 400 - beton na stávající řad 2=2,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] C*0,722=2,166 [D]	KUS	2,000 1,000 1,000	3 000,00	6 000,00	6 000,00
32	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK dešťový svod k hospodě napojení domovních přípojek DN 200 5=5,000 [A] A*0,722=3,610 [B] položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	2,000 1,000 1,000	2 500,00	5 000,00	5 000,00



Firma: PUDIS a.s.

Soupis prací objektu - přetřídění zemin

Stavba:	1-609-00-20-22 Modernizace silnice II, 135 Vesce průtah - obec	ODEČTY	Méněpráce	82 377,52
Rozpočet:	301.2 6. Odvodnění silnice II/135	Přípočty	vícepráce	

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
4	13273	1	Zemní práce	M3	-65,802	160,00	-10 528,32	-10 528,32

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

výkopy -hlavní řad 1196*1,4=1 674,400 [A] plocha odečtená z PP x šířka 1,4m

výkopy - přípojky UV a domovní přípojky ((2,1-0,3)+(2,3-0,3))/2*(118,4+80)*1=376,960 [B]

výkopy šachet (rozšíření pro šachty) (13+1)*2*2,5*0,55*2,3=88,550 [C]

Celkem: A+B+C=2 139,910 [D]

D*0,252=539,257 [E]

Š 301-9 - Š 301-10

výkop řad (2,19+2,2,29+2,2+2,22+2,22)/6*50*1,4

rozšíření pro šachty (1+1)*2*2,5*0,55*2,3

Š 301-10 - Š 301-11

výkop řad (2,22+2,49)/2*35*1,4

rozšíření pro šachty (0+1)*2*2,5*0,55*2,3

Š 301-11 - Š 301-12

výkop řad (2,49+2,50+2,52+2,49)/4*30*1,4

rozšíření pro šachty (0+1)*2*2,5*0,55*2,3

kanal.příp. č.p.14 a 45, UV24-29, 50% výkopu (5,9+4+22,58)*1*2,1*0,5

TŘ. II = 60%

koef. 0,252

13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	65,802	1 251,90	82 377,52
-------	--	---	----	--------	----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek ZL2

S: 008_1	Výstavba chodníků Vesce
O: 001	Výstavba chodníků Vesce
R:	7. Výstavba chodníků Vesce - Odvoz a uložení vytlačené zeminy na skládku

ODEČTY
Méněpráce

0,00

PŘÍPOČTY
vícepráce

94 313,47

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	368,412	30,00	11 052,36
		zemina				
	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	368,412	226,00	83 261,11
		zemina				
Celkem						94 313,47

11 052,36

83 261,11

94 313,47



Firma: PUDIS a.s.

Soupis prací objektu ZL 2

Stavba:

1-609-00-20-22 Modernizace silnice II_135 Vesce průtah - obec Vesce

Rozpočet:

8. Skutečnost UV a domovní přípojky OBEC VESCE

001.2 165 151,32

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	9	10
		301.1	Odvodnění silnice II/135 (*0,252)				99 048,61

1	014101c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	19,585	30,00	587,55
		zemina				
		2067,18=2 067,180 [A]				
		A*0,748=1 546,251 [B]				
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	58,755	160,00	9 400,80
		domovní přípojky ((2,1-0,3)+(2,3-0,3))/2*(4,36+125,17)*1=246,107				
		výkopy - hlavní řád 1196*1,4=1 674,400 [A] plocha odečtená z PP x šířka 1,4m				
		výkopy - přípojky UV a domovní přípojky ((2,1-0,3)+(2,3-0,3))/2*(118,4+80)*1=376,960 [B]				
		výkopy šachet (rozšíření pro šachty) (13+1)*2*2,5*0,55*2,3=88,550 [C]				
		Celkem: A+B+C=2 139,910 [D]				
		D*0,252=...[E]				
5	17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19,585	226,00	4 426,21
		trvalá skádka				
		2139,91-72,73=2 067,180 [A]				
		A*0,748=1 546,251 [B]				
6	17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	39,170	59,00	2 311,03
		pro násyp 72,73=72,730 [A]				
		ornice 14,025=14,025 [B]				
		Celkem: A+B=86,755 [C]				
		C*0,748=64,893 [D]				
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,170	120,00	4 700,40
		zásypy výkopkem (mimo komunikaci) 72,73=72,730 [A]				
		A*0,252=...[B]				
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,321	700,00	11 424,70
		obsypy potrubí z nakupovaných materiálů (hlavní řád + přípojky)				
		0,85*(50)+0,71*(535)+1*0,5*(147,01+80)=635,855 [A]				
		A*0,252=...[B]				

14	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,264	740,00	2 415,36
podsyyp potrubí z písku (hlavní řad + přípojky) 0,1*1,3*535+0,1*1,4*50+(147,01+80)*0,1*1=99,251 [A] podsyyp objektů šachet 1,6*1,6*0,15*(13,1)+0,7*0,7*0,15*22=6,647 [B] Celkem: A+B=105,898 [C] C*0,252=... [D]						
16	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	32,642	1 122,00	36 624,32
potrubí plast DN 200 (přípojky UV, délka vč. svislých úseků) 118,41+22*1,3=147,010 [A] skut. 151,37m-147,01 = 4,36 VCP přípojky UV 4,36*0,252 VCP příp. domovní 125,17 *0,252 potrubí plast DN 200 (domovní přípojky, délka vč. svislých úseků) 20*4=80,000 [B] Celkem: A+B=227,010 [C] skut.205,17m - 80 = 125,17 C*0,748=169,803 [D] skut. 4,36 + 125,17 =129,53*0,748						
21	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,504	11 409,40	5 750,34
uliční vpusti (s kalovým prostorem a zápchovou uzávěrou) 2= 2,000 [A] A*0,252=1,496 [B] PREPOJENÍ PŘIPOJEK						
27	899901	napojení domovních přípojek DN 200 14=14,000 [A] A*0,252=10,472 [B]	KUS	3,528	2 500,00	8 820,00
		NAPOJOVACÍ REXCOM NAVRTÁVACÍ SEDLO 300/200 14ks + 2ks 16*0,252	KUS	4,032	3 122,00	12 587,90

		Jednotná kanalizace obce Vesce (*0,722)					66 102,71
331.1							
1	014101 c	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 722,925-50,41=672,515 [A] A*0,722=186,959 [B]	M3	13,585	30,00	407,55	
7	13273	HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I	M3	40,755	160,00	6 520,80	
8	17120 a	domovní přípojky ((2,1-0,3)+(2,3-0,3))/2*(4,36+125,17)*1=246,107 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	13,585	226,00	3 070,21	
9	17120 b	trvalá skádka ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pro zásyp 50,41=50,410 [A]	M3	27,170	59,00	1 603,03	
10	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,170	120,00	3 260,40	
12	17581	zásypy výkopkem (mimo komunikaci) 72,73=72,730 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,321	700,00	7 924,70	
18	45157	obsypy potrubí z nakupovaných materiálů (hlavní řad + přípojky) PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO	M3	2,264	740,00	1 675,36	
22	87434	podšyp potrubí z písku (hlavní řad + přípojky) POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	22,642	1 122,00	25 404,32	
		VCP přípojky UV 0 VCP příp. domovní 31,36*0,722					
32	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	2,888	2 500,00	7 220,00	
		napojení domovních přípojek DN 200 4=4,000 [A] A*0,722=1,112 [B]					
		NAPOJOVACÍ TVAROVKA 300/200 nebo NAVRTÁVACÍ SEDLO 300/200 4ks 4*0,722	KUS	2,888	3 122,00	9 016,34	



Firma: PUDIS a.s.

Soupis prací objektu ZL 2

1-609-00-20-22 Modernizace silnice II_135 Vesce průtah - obec Vesce

Stavba:

Rozpočet:

9. neprovedené práce OBEC VESCE

001.2 -173 044,88

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	9	Celkem 10
		301.1	Odvodnění silnice II/135 (*0,252)				-8 355,11

23	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-57,207	15,00	-858,11
24	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	-134,820	50,00	-6 741,00
25	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	-12,600	60,00	-756,00

		331.2	Jednotná kanalizace obce VESCE				-61 173,27
19	45169		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	-16,466	3 200,00	-52 691,20
29	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-41,443	15,00	-621,65
30	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	-131,007	60,00	-7 860,42

		000	Ostatní a vedlejší náklady				-1 666,50
12	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	-1,000	1 666,50	-1 666,50

			Výstavba chodníků Vesce				-101 850,00
31	338920023R00		Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	-24,00000	1 845,00	-44 280,00
36	59228411R		palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 1 200 mm; barva šedá;	kus	-151,50000	380,00	-57 570,00