

# DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 2024\_01033

## SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

### Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. David Votava, generální ředitelem a člen představenstva  
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru  
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Most  
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

Zhotovitel

### Centrivit, spol. s r.o.

Se sídlem: Kačírkova 986/11, 158 00 Praha 5  
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 17168  
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED] – (tel.: [REDACTED])  
IČO: 45786721  
DIČ: CZ45786721  
Číslo účtu: 123-9278740207/0100

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024\_01033 je změna termínu dokončení díla.

## III. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Termín dokončení se mění na [REDACTED].2025

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.1 v den uvedený níže

V Teplicích dne: 26 -02- 2025

V PRAZE dne 27 -02- 2025

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s



EN  
jednatel  
CENTRIVIT, spol. s r. 158

