

DODATEK č. 1
(č. 0516300109/1)

„Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů – křižovatka Gajdošova x Hrozňatova“
ke smlouvě o dílo č. 0516300109

(uzavřený podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Sídlo: Gajdošova 7, 615 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č. ú. 2220621/0100
Kontakt: Mgr. et Bc. Veronika Singrová, Ing. Petra Halasová
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Vendula Vašková
Sídlo: Krokova 50b, Brno 615 00
IČ: 04827961
Bankovní spojení: 1492975019/3030 (AirBank)
Kontakt: tel.: 607 130 908, vaskova@apriota.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1) Předmětem tohoto dodatku smlouvy je úprava části článků III. PŘEDMĚT SMLOUVY, IV. DOBA PLNĚNÍ A V. CENA DÍLA

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Původní rozsah:

Vypracování projektové dokumentace pro:

- Územní řízení
- Stavební povolení
- Výběr zhotovitele

Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Nový rozsah:

Vypracování projektové dokumentace pro:

- Místní úpravu provozu
- Stavební povolení
- Výběr zhotovitele

Podání žádosti na odbor dopravy JMK, včetně vyjádření dotčených orgánů.

Podání žádosti na odbor dopravy MMB, včetně vyjádření dotčených orgánů.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Původní termín odevzdání:

VF 1 zpracování dokumentace pro územní řízení:	1. 10. 2016 – 1. 12. 2016
VF 2 inženýrská činnost pro územní řízení (podání žádosti na stavební úřad včetně vyjádření dotčených orgánů)	1. 12. 2016 – 1. 2. 2017
VF 3 zpracování dokumentace pro stavební povolení	1. 2. 2017 – 1. 3. 2017
VF 4 inženýrská činnost pro stavební povolení (podání žádosti na stavební úřad včetně vyjádření dotčených orgánů)	1. 3. 2017 – 1. 5. 2017
VF 5 zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele:	1. 5. 2017 – 1. 6. 2017

Nově dohodnutý termín odevzdání:

VF 1 zpracování dokumentace pro místní úpravu provozu:	Zpracováno.
VF 2 inženýrská činnost pro místní úpravu provozu: (podání žádosti na ODBOR DOPRAVY JMK včetně vyjádření dotčených orgánů)	Zpracováno.
VF 3 zpracování dokumentace pro stavební povolení	Zpracováno.
VF 4 inženýrská činnost pro stavební povolení (podání žádosti na ODBOR DOPRAVY MMB včetně vyjádření dotčených orgánů)	Zpracováno.
VF 5 zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele:	Doba zpracování 2 měsíce od písemného pokynu Objednatele.

V. CENA DÍLA


Celková cena zůstává stejná, mění se název, obsah a způsob projednání vybraných výkonových fází viz. článek III. a IV.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Veškeré další části smlouvy zůstávají v původní platnosti.
- 2) Nedílnou součástí tohoto dodatku je i příloha č.1 – Výkonové fáze tabulka.
- 3) Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
- 4) Obě strany si Dodatek č. 1 Smlouvy pozorně přečetly, porozuměly jí a na souhlas své svobodné vůle ji podepisují.
- 5) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne 9. 8. 2014

za objednatele



Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 8. 8. 2017

za zhotovitele



Ing. Vendula Vašková

Výkonové fáze tabulka

	PŮVODNÍ NÁZEV VÝKONOVÉ FÁZE	NOVÝ NÁZEV VÝKONOVÉ FÁZE	cena bez DPH	cena vč. DPH	STAV
VF 1	zpracování dokumentace pro územní řízení	zpracování dokumentace pro místní úpravu provozu	33 000,-	33 000,-	ZAPLACENO
VF 2	inženýrská činnost pro územní řízení	inženýrská činnost pro místní úpravu provozu	25 000,-	25 000,-	ZÁPORNÉ STANOVISKO
VF 3	zpracování dokumentace pro stavební povolení	zpracování dokumentace pro stavební povolení	28 000,-	28 000,-	ZAPLACENO
VF 4	inženýrská činnost pro stavební povolení	inženýrská činnost pro stavební povolení	28 000,-	28 000,-	ZPRACOVÁNO
VF 5	zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele:	zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele:	32 000,-	32 000,-	
Celkem			146 000,-	146 000,-	

Nejsem plátcem DPH.