

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-6229/2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Název zakázky: „Výměna kolejnic v úseku Letovice – Svitavy“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-6229/2024

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1006

zastoupena: Ing. Tomášem Krejčím, MBA, prokuristou a Ing. Martinem Lukášem, prokuristou

bank. spojení: Raiffeisen Bank a.s. , 1091107720/5500

Korespondenční adresa:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S2785-SOD-2024-022

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Výměna kolejnic v úseku Letovice – Svitavy**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-6229/2024 u Objednatele) ze dne 04.11.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se z důvodu přesunu termínu části kolejových výluk na pozdější termín ze strany objednatele v odst. 3.8 mění lhůty pro dokončení takto:

Celková lhůta pro dokončení Díla činí **celkem 9 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **9 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele

13.03.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Za Zhotovitele

12.03.2025

PORR a.s.
Ing. Tomáš Krejčí, MBA
prokurista společnosti

11.03.2025

PORR a.s.
Ing. Martin Lukas
prokurista společnosti