

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 11. 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Punkva, oprava hradícího uzávěru – tabule

I. Smluvní strany

1. Správa jeskyní České republiky

sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
zastoupená: Ing. Václavem Zemkem, , ekonomicko-provozní náměstek,
pověřeným řízením

kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

tel.:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech
koordinačních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech
technických (technický dozor):

tel.:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

2. ODT Management s.r.o.

- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C11562

sídlo: Západní 94/71, Krasice, 796 04 Prostějov
IČO: 08825785
DIČ: CZ08825785
zastoupená: Oldřichem Dvorským, MBA, jednatelem

bankovní spojení

číslo bankovního účtu

kontaktní osoba zhotovitele:

tel:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které vyplynuly z provádění díla podle Smlouvy, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě, který nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku a provedení dodatečně zjištěných prací (víceprací), které nebyly obsaženy v zahrnutých původních podmínkách, resp. projektové dokumentaci, je skutečnost, že při vyzdvížení původního stavidla z šachty pro stavidlový uzávěr bylo zjištěno, že konzoly a vodící profily jsou pod značným nánosem – pravděpodobně vápence. Po hrubém očištění konstrukcí se odhalily korozní deformace na konzolách a vodících profilech. Z důvodu možnosti provést zkušební

provoz a zajistit funkčnost stavidla je nezbytné provedení kompletní výměny vodících konstrukcí stavidla v provedení nerez.

3. Dále z důvodu požadavku na nízkou hladinu řeky Punkvy, neboť souběžně s prováděním díla podle Smlouvy probíhá v Punkevních jeskyních havarijní oprava elektroinstalace, není možné v souladu se Smlouvou provést zkušební provoz (nelze z důvodu bezpečnosti v jeskyni zvyšovat a snižovat hladinu při provádění havarijních oprav elektroinstalace). Z tohoto důvodu a v návaznosti na to, že dílo bylo dokončeno s výjimkou provedení zkušebního provozu v termínu podle Smlouvy, se z uvedených důvodů, které tvoří překážku na straně Objednatele, smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy do 31. 3. 2025 s tím, že v rámci této doby budou provedeny sjednané vícepráce a proběhne zkušební provoz.
4. V souladu se Smlouvou mělo být celé dílo zapláceno po dokončení a převzetí díla podle Smlouvy, tedy zejména po provedení zkušebního provozu. Vzhledem k tomu, že dílo bylo dokončeno s výjimkou zkušebního provozu a Zhotovitel nemůže vystavit fakturu za dílo podle Smlouvy z důvodu překážky na straně Objednatele, dohodly se smluvní strany na úhradě první poloviny ceny díla ve výši podle tohoto dodatku po nabytí účinnosti tohoto dodatku a druhé poloviny ceny díla po dokončení a převzetí díla vč. víceprací.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění na provedení víceprací a provedení zkušebního režimu, navýšení ceny díla podle Smlouvy o hodnotu víceprací a úprava platebních podmínek, neboť nelze na Zhotovitele spravedlivě přednést důsledky plynoucí z prodloužení doby plnění, resp. prodloužení doby pro úhradu ceny za dílo.
2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v tomto dodatku a z důvodu překážky na straně Objednatele původní článek IV.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit opravu hradícího uzávěru – tabule do 31. 3. 2025. Dřívější ukončení montážních prací a dřívější zajištění zkušebního provozu je možné. Provádění díla bude realizováno podle následujícího harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy s následujícími milníky:

Část díla	Termín
a) Zahájení díla	Po nabytí účinnosti smlouvy (předpokládá se polovina listopadu 2024)
b) Provedení zaměření stávajícího uzávěru a souvisejících částí vč. cesty	Do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
c) Výměna hradícího uzávěru za nový	Do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
e) Zajištění zkušebního provozu v délce min. 2 týdnů a předání díla	<u>31. 3. 2025</u>

3. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v tomto dodatku a uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku se původně sjednaná cena díla ve výši 3 329 350,00 Kč zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 154 805,00 Kč bez DPH, proto původní článek V.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

V.1. Celková cena díla je sjednána na částku 3 484 155,00 Kč bez DPH, přičemž

Cena za provedení díla včetně DPH činí 4 215 827,55 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 731 672,55 Kč.

4. Z důvodu víceprací podrobně popsaných v tomto dodatku a z důvodu překážky na straně Objednatele původní článek VI.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

VI.1. Cena za dodání předmětu díla bude objednatelem uhrazena ve dvou platbách odpovídající polovině ceny díla podle čl. V.1. této Smlouvy. První polovina bude ceny díla uhrazena po dokončení instalace díla a druhá polovina po dodání a převzetí poslední části předmětu díla na základě předávacího protokolu. Zálohy objednatel neposkytuje.

IV. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Příloha č. 1 Cenová nabídka – Výměna vodících prvků stavidla Punkva
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku obě smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Průhonicích dne 19. 2. 2025

V Prostějově dne 19. 2. 2025

za objednatele
Ing. Václav Zemek, ekonomicko-provozní
náměstek, pověřený řízením

za zhotovitele
Oldřich Dvorský, MBA, jednatel

Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331 DIČ: CZ75073331

V Prostějově dne 12.03.2025

250312_Cenová nabídka – Výměna vodících prvků stavidla Punkva

Vážený pane

nabízíme výměnu vodících konstrukcí stavidla v nerezovém provedení s následující cenovou nabídkou:

Cena celkem bez DPH

Materiál:	85 305,- Kč
Výroba:	12 500,- Kč
Doprava:	2 100,- Kč
Demontáž:	18 500,- Kč
Montáž:	36 400,- Kč

Celkem:	154 805,- Kč
----------------	---------------------

Splatnost faktury: dle Smlouvy o dílo

V případě dotazů jsme k dispozici.

S pozdravem

Oldřich
Dvorský, MBA

Digitálně podepsal
Oldřich Dvorský, MBA
Datum: 2025.03.12
14:53:49 +01'00'

Oldřich Dvorský, MBA, jednatel
ODT Management s.r.o.