

Změnový list č. 18					
ZL18 Zdivo pod šaschtami VZT - pevnost P20					
Název a evidenční číslo stavby: „Obnova S-centra Hodonín, p.o.“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): S001			Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: 18
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.6.2024 Objednavatel: Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno Zhotovitel: VW WACHAL a.s. IČ: 25567225, Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž Zhotovitel: YUCON CZ, s.r.o.IČO: 29184771, Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno TDS: IM Centrum, s.r.o., IČO: 27701859, Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno					
Přílohy: 1) Rozpis ocenění změn položek 2) Vyjádření Správce stavby - TDS 3) Vyjádření autorského dozoru stavby			Počet paré:	Příjemce :	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu jsou náklady na dodatečné nosné prvky šachet vzduchotechniky. V návaznosti na dílenskou dokumentaci ocelové konstrukce je nutné přizpůsobit pevnost zdiva, do kterého je tato konstrukce uložena. Zdivo bude nově z vápenocementových bloků tloušťky 150 mm s pevností P20. Změna je nutná k zajištění dostatečné pevnosti zdiva pod novou ocelovou konstrukcí šachet pro vzduchotechniku.					
časový vliv na plnění SoD: žádný					
Údaje v Kč bez 12% DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Součet cen Méněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena ZL	
0,00	99 101,11	99 101,11	0,030%	99 101,11	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dozor):	jméno	Teraza Janovská	datum	6.2.2025	podpis
TDS:	jméno	Zdeněk Karas	datum	6.2.2025	podpis
Zhotovitel:	jméno	Martin Pašek	datum	6.2.2025	podpis
Objednatel:	jméno	Tomáš Stejskal	datum	6.2.2025	podpis
Tento Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost Změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".					
Tento změnový list je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů					

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-CENTRUM Hodonín**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 18 Zdivo pod šachtami VZT - pevnost P20**

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60182 Brno - Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337
--------------------	---	--

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s. Tylova 220/17 76701 Kroměříž	IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225
--------------------	--	--

Zhotovitel:	YUCON CZ, s.r.o. Tuřanka 1222/115, Slatina 62700 Brno	IČO: 29184771 DIČ: CZ29184771
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	99 101,11
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	99 101,11

Cena celkem bez DPH	99 101,11 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			99 101,11	100,0
Cena celkem					99 101,11	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-CENTRUM Hodonín	
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 18	Zdivo pod šachtami VZT - pevnost P20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				99 101,11		
1	342271322RT3	Příčky z bloků vápenopískových Silka tl. 150 mm tvárnice Porfix Aku PDK P20/1,8 – 248×249×150 mm	m2	57,68400	1 718,00	99 101,11	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Šachta 1 pod OK VZT :

$(0,15+2,77+0,15+1,15)*2*3,3$

27,85200

Šachta 2 pod OK VZT :

$(0,15+3,075+0,15+1,145)*2*3,3$

29,83200