

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 11. 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Punkva, oprava hradícího uzávěru – tabule

I. Smluvní strany

1. Správa jeskyní České republiky

sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
zastoupená: Ing. Václavem Zemkem, , ekonomicko-provozní náměstek,
pověřeným řízením
kontaktní osoba ve věcech
smluvních: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech
koordinačních: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech
technických (technický dozor): [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

2. ODT Management s.r.o.

- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C11562

sídlo: Západní 94/71, Krasice, 796 04 Prostějov
IČO: 08825785
DIČ: CZ08825785
zastoupená: Oldřichem Dvorským, MBA, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo bankovního účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba zhotovitele: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které vyplynuly z provádění díla podle Smlouvy, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě, který nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku a provedení dodatečně zjištěných prací (víceprací), které nebyly obsaženy v zahrnutých původních podmínkách, resp. projektové dokumentaci, je skutečnost, že při vyzdvžení původního stavidla z šachty pro stavidlový uzávěr bylo zjištěno, že konzoly a vodící profily jsou pod značným nánosem – pravděpodobně vápence. Po hrubém očištění konstrukcí se odhalily korozní deformace na konzolách a vodících profilech. Z důvodu možnosti provést zkušební

provoz a zajistit funkčnost stavidla je nezbytné provedení kompletní výměny vodících konstrukcí stavidla v provedení nerez.

3. Dále z důvodu požadavku na nízkou hladinu řeky Punkvy, neboť souběžně s prováděním díla podle Smlouvy probíhá v Punkevních jeskyních havarijní oprava elektroinstalace, není možné v souladu se Smlouvou provést zkušební provoz (nelze z důvodu bezpečnosti v jeskyni zvyšovat a snižovat hladinu při provádění havarijních oprav elektroinstalace). Z tohoto důvodu a v návaznosti na to, že dílo bylo dokončeno s výjimkou provedení zkušební provozu v termínu podle Smlouvy, se z uvedených důvodů, které tvoří překážku na straně Objednatele, smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy do 31. 3. 2025 s tím, že v rámci této doby budou provedeny sjednané vícepráce a proběhne zkušební provoz.
4. V souladu se Smlouvou mělo být celé dílo zapláceno po dokončení a převzetí díla podle Smlouvy, tedy zejména po provedení zkušební provozu. Vzhledem k tomu, že dílo bylo dokončeno s výjimkou zkušební provozu a Zhotovitel nemůže vystavit fakturu za dílo podle Smlouvy z důvodu překážky na straně Objednatele, dohodly se smluvní strany na úhradě první poloviny ceny díla ve výši podle tohoto dodatku po nabytí účinnosti tohoto dodatku a druhé poloviny ceny díla po dokončení a převzetí díla vč. víceprací.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění na provedení víceprací a provedení zkušební provozu, navýšení ceny díla podle Smlouvy o hodnotu víceprací a úprava platebních podmínek, neboť nelze na Zhotovitele spravedlivě přednést důsledky plynoucí z prodloužení doby plnění, resp. prodloužení doby pro úhradu ceny za dílo.
2. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v tomto dodatku a z důvodu překážky na straně Objednatele původní článek IV.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit opravu hradícího uzávěru – tabule do 31. 3. 2025. Dřívější ukončení montážních prací a dřívější zajištění zkušební provozu je možné. Provádění díla bude realizováno podle následujícího harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy s následujícími milníky:

Část díla	Termín
a) Zahájení díla	Po nabytí účinnosti smlouvy (předpokládá se polovina listopadu 2024)
b) Provedení zaměření stávajícího uzávěru a souvisejících částí vč. cesty	Do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
c) Výměna hradícího uzávěru za nový	Do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
e) Zajištění zkušební provozu v délce min. 2 týdnů a předání díla	<u>31. 3. 2025</u>

3. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v tomto dodatku a uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku se původně sjednaná cena díla ve výši 3 329 350,00 Kč zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 154 805,00 Kč bez DPH, proto původní článek V.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

V.1. Celková cena díla je sjednána na částku 3 484 155,00 Kč bez DPH, přičemž

Cena za provedení díla včetně DPH činí 4 215 827,55 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 731 672,55 Kč.

4. Z důvodu víceprací podrobně popsanych v tomto dodatku a z důvodu překážky na straně Objednatele původní článek VI.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

VI.1. Cena za dodání předmětu díla bude objednatel uhrzena ve dvou platbách odpovídající polovině ceny díla podle čl. V.1. této Smlouvy. První polovina bude ceny díla bude uhrzena po dokončení instalace díla a druhá polovina po dodání a převzetí poslední části předmětu díla na základě předávacího protokolu. Zálohy objednatel neposkytuje.

IV. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Příloha č. 1 Cenová nabídka – Výměna vodících prvků stavidla Punkva
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku obě smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Průhonicích dne 19. 2. 2025

V Prostějově dne 19. 2. 2025

za objednatele
Ing. Václav Zemek, ekonomicko-provozní
náměstek, pověřený řízením

za zhotovitele
Oldřich Dvorský, MBA, jednatel

Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331 DIČ: CZ75073331

1-

V Prostějově dne 19.02.2025

250219_Cenová nabídka – Výměna vodících prvků stavidla Punkva

Vážený pane

nabízíme výměnu vodících konstrukcí stavidla v nerezovém provedení s následující cenovou nabídkou:

Cena celkem bez DPH

Materiál:	85 305,- Kč
Výroba:	12 500,- Kč
Doprava:	2 100,- Kč
Demontáž:	18 500,- Kč
Montáž:	36 400,- Kč

Celkem:	154 805,- Kč
----------------	---------------------

Splatnost faktury: dle Smlouvy o dílo

V případě dotazů jsme k dispozici.

S pozdravem



.....
Oldřich Ďvorský, MBA, jednatel
ODT Management s.r.o.