

CES

LI020157 Hrádek n.N., ČOV – intenzifikace a zkapacitnění

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo zhotovitele: 674/2024****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.2.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED][REDACTED] a paní [REDACTED][REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).**1.2 Zhotovitel:**VHS stavby a.s.

se sídlem: Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva
Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 25183052
DIČ: CZ25183052
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje o částku dle změnového listu:

Cena za dílo (dle SoD č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

CES

LI020157 Hrádek n.N., ČOV – intenzifikace a zkapacitnění

Původní cena dle SoD:	69 387 526,83 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	325 656,91 Kč (bez DPH)
Cena dle SoD a dodatku č. 1	69 713 183,74 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V LIBERCI dne 26.2.2025

Objednatel:

172-03-12025

Zhotovitel:

VHS stavby a.s.



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.



Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: VHS stavby a.s., Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 17.2.2025	
Název akce: LI 020 157 Hrádek nad Nisou, ČOV – intenzifikace a zkapacitnění					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:		ANO			
na rozpočtové podklady:		ANO			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: - Projekt uvažoval s celkovou sanací aktivačních nádrží objektu SO 05. Po vypuštění, kompletním vyčištění vč. dna a zhodnocení aktuálního stavu bylo rozhodnuto o vynechání sanace dna nádrží s ohledem na jejich vyhovující stav. Bude provedena pouze lokální oprava trhlín. - Projekt uvažoval s napojením objektu SO 10 na stávající areálové rozvody provozní vody. Jelikož však stávající rozvody provozní vody nejsou v původním projektu zakresleny a sondami se je nepodařilo nalézt, bylo rozhodnuto o částečné výstavbě nových rozvodů provozní vody tak, aby došlo k propojení objektu SO 10. - Projekt neuvažoval s využitím provozní vody v rámci objektu SO 02. Po důkladném zvážení bylo přistoupeno k jeho doplnění. - Projekt uvažoval s dodáním kontejnerů pro objekty PS 01 (1 kus), PS 02 (1 kus) a PS 09 (2 kusy). Vzhledem k tomu, že pro objekt PS 09 jsou v současnosti nasmlouvané a využívané kontejnery pronajaté, bude dodávka 2 ks kontejnerů odečtena.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Celkem 325 656,91 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 69 713 183,74 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 325 656,91 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 050 993,34 Kč bez DPH, tj. 4,93 % z nabídkové ceny. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 725 336,42 Kč bez DPH, tj. 3,93 % z nabídkové ceny. Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 37

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 25.2.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS.

Komentář k cenovému nárůstu:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE

- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO

- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 0,47 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 325 656,92 Kč bez DPH, tj. + 0,47 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Ke změně lhůty pro dokončení díla nedochází.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 25.2.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum 25.2.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění

zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 8.3.2025

10.3.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.