

SMLOUVA O DÍLO č. S9/2017/032

..... doplní dodavatel

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Janem Němickým

ředitelem Lesního závodu Kladská

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

a

Pflaument Investment s.r.o.

IČO: 24798941

DIČ: CZ24798941

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 175263

sídlo: Bránická 213/53 Praha 4 147 00

zastoupený: Michalem Sudorem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Polesí Kynžvart - LC Pozorská, Klimentovská**“, evidenční číslo zakázky **S9/2017/032**, a to dle projektové dokumentace LC Polesí Kynžvart- LC Pozorská, Klimentovská vypracované Ing. Martinem Štechrem, odpovědný projektant Ing. Olga Havlíková ČKAIT 0300922

a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30. 9. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 7. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3.365.031,24 Kč** bez DPH, slovy třímiliónytřistašedesátpětisícčtyřicetjednakorundvacetčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Stavebním úřadem Lázně Kynžvart dne 24. 4. 2017 pod č.j. 648/17/Kyn .

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímcce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši rovnající se výši nabídkové ceny v Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 7. 2017** případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 12. 2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení

platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Praze dne: 30.6.2014

V Lázních Kynžvartu, dne: 2.8.2017

Mic ti

Krycí list objektu (SO 101 - LC1 Pozorská)

Název stavby:	Lesní cesty Klimentovská-Pozorská, polesí Kynžvart	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Tří Sekery u Kynžvartu, Stará Voda u Mariánských Lázní	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:		Zpracoval:	ing. Martin Štecher	Datum:	09.04.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 932 308,35 Montáž 531 623,19	Práce přesčas Bez pevné podl. 738,14	0,00 0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava Územní vlivy	16 939,86 0,00 0,00
PSV	Dodávky 410,98 Montáž	Kulturní památka		Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 26 400,00 Montáž 6 600,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	93 230,00				
Přesun hmot a sutí	102 675,00				
ZRN celkem	1 693 985,66	DN celkem	0,00	NUS celkem	16 939,86
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 710 925,52
Základ 21%	1 710 925,52	DPH 21%	359 294,36	Celkem včetně DPH	2 070 219,88
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		15.5.2017	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace po oddílech

Název stavby: Lesní cesty Klimentovská-Pozorská, poleší Kynžvart		Objednatel: Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladecká	
Druh stavby: dopravní infrastruktura		Projektant: ing. Martin Štecher	
Lokalita: k.ú. Tř. Sekery u Kynžvartu, Stará Voda u Maršánských Lázní		Zhotovitel:	
Zpracoval: ing. Martin Štecher		Zpracováno dne: 09.04.2017	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 101		LC1 Pozorská	1 052 676,49	641 309,17	1 693 985,66	4 107,19
SO 101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	26 350,00	26 350,00	0,00
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	45 271,66	45 271,66	0,00
SO 101	13	Hlubené vykopávky	0,00	10 271,31	10 271,31	0,00
SO 101	16	Přemístění výkopku	0,00	66 750,00	66 750,00	0,00
SO 101	17	Konstrukce ze zemín	4 646,92	36 094,92	40 741,84	30,23
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	71 301,60	71 301,60	0,00
SO 101	21	Úprava podlaží a základové spáry	925,37	400,63	1 326,00	4,16
SO 101	27	Zaklady	7 532,04	1 833,96	9 366,00	9,43
SO 101	28	Zpevnění hornin a konstrukci	345,31	680,69	1 026,00	0,01
SO 101	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	11 494,86	4 215,49	15 700,35	26,82
SO 101	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	75 060,37	11 446,83	86 507,20	359,34
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	698 614,04	152 628,54	841 242,58	3 473,31
SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	120 646,87	37 353,13	158 000,00	116,69
SO 101	711	Izolace proti vodě	738,14	410,98	1 149,12	0,02
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	22 803,19	19 546,81	42 350,00	47,90
SO 101	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	12 122,00	12 122,00	0,00
SO 101	96	Bourání konstrukci	49,37	26 856,63	26 906,00	29,60
SO 101	97	Provázení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	8 500,00	8 500,00	2,72
SO 101	H22	Komunikace pozemní a ležišť	0,00	102 675,00	102 675,00	0,00
SO 101		Ostatní konstrukce	26 400,00	6 600,00	33 000,00	0,00
SO 101		Ostatní materiál	93 230,00	0,00	93 230,00	4,98
Celkem:				1 693 985,66		4 107,19

29	SO 101 464531112R00	Pohoz z hrud. drceného kamennia 63-125 mm, z oreňu	m3	166,36	620,00	75 060,37	11 446,83	86 507,20	2,16	359,34	RTS I / 2016	
	SO 101 56	Podkladný vrstvy komunikáci a zpevnených ploch	m2	6 374,88	76,00	688 614,04	152 628,54	841 242,58	0,39	3 473,31	RTS I / 2016	
	30	SO 101 564761111R00	Podklad z kamennia drceného veľ 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	4 956,00	62,00	349 561,09	58 906,99	408 468,08	0,18	2 075,93	RTS I / 2016
	31	SO 101 564821111R00	Podklad ze štrkodu po zhrubnutí šoufky 8 cm	m2	1 398,00	70,00	233 350,65	74 035,35	307 386,00	0,33	874,59	RTS I / 2016
	32	SO 101 564851111R00	Podklad ze štrkodu po zhrubnutí šoufky 16 cm	m2	406,75	78,00	80 399,98	13 330,02	93 730,00	0,20	442,87	RTS I / 2016
	33	SO 101 564731111R00	Podklad z kamennia drceného veľ 32-63 mm, tl. 10 cm	m2	107,50	760,00	25 292,32	6 356,18	31 648,50	0,63	79,81	RTS I / 2016
	34	SO 101 594511111RT2	Diazba z lomového kamene, lože z C 16/20 do 10 cm	m2	51 448,25	51 448,25	120 846,87	37 355,13	158 202,00	0,00	116,69	RTS I / 2016
	35	SO 101 597081110R00	Šoufky 150-200 mm, št. 1, včetně dodávky kamene	m	102,00	790,00	69 398,52	7 101,38	76 500,00	0,48	48,96	RTS I / 2016
		D-III Svodnice oceľové (vyrobená lisováním za studena-nesvalovaní); tl. plechu 4mm; světlý profil 120x100 mm, bez rohu,										
		do ocesti z nepevného kamennia, bez povrchové úpravy										
		izolace proti vodě										
	SO 101 711	izolace proti vlhkosti svls. náter ALP za studena	m2	13,68	26,00	738,14	410,98	1 149,12	0,00	0,02	RTS I / 2016	
	36	SO 101 7111112001RZ1	1x náter - včetně dodávky asfaltového laku	m2	27,96	28,00	226,01	157,03	383,04	0,00	0,01	RTS I / 2016
	37	SO 101 7111111002RZ1	izolace proti vlhk. vodor. náter seš lak za studena	m2	27,96	28,00	512,13	253,95	766,08	0,00	0,01	RTS I / 2016
		1x náter - včetně dodávky asfaltového laku ALN										
	SO 101 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m	7,50	860,00	22 803,19	19 546,81	42 350,00	1,32	8,90	RTS I / 2016	
	38	SO 101 919511211R00	Zřízení pohrubného propustku z beton. trub DN 600	m	32,00	400,00	4 277,14	2 172,86	6 450,00	0,65	20,72	RTS I / 2016
	39	SO 101 919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	1,00	21 000,00	6 927,75	6 872,25	12 800,00	16,79	16,79	RTS I / 2016
	40	SO 101 919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	2,00	350,00	11 332,06	9 667,94	21 000,00	0,25	0,50	RTS I / 2016
	41	SO 101 914001111R00	Osazení šoufku dopr. značek vč. beton. základu	kus	4,00	350,00	327,13	372,87	700,00	0,38	0,75	RTS I / 2016
		V poloze započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení šoufku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení větší ke šoufku.										
	42	SO 101 914001125R00	Osazení světlé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00	350,00	939,11	460,89	1 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		včetně dodávky upesňovacího										
	SO 101 93	Různé dokončovací konstrukce a práce mženyřských stavěb	m	551,00	22,00	0,00	12 122,00	12 122,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	43	SO 101 939902106R00	Čistění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	49,37	26 855,63	12 122,00	12 122,00	26 905,00	0,00	26,60	RTS I / 2016
		Bourání konstrukcí										
	44	SO 101 966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	25,00	650,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,75	18,83	RTS I / 2016
	45	SO 101 966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	7,00	650,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,98	6,96	RTS I / 2016
	46	SO 101 961044111R00	Bourání základů z betonu prozřehlo	m3	1,50	3 650,00	0,00	5 325,00	5 325,00	2,00	3,00	RTS I / 2016
	47	SO 101 966006132R00	Odstavení dopravních značek se sloupky, s bet. patkami	kus	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00	0,08	0,16	RTS I / 2016
	48	SO 101 966077131R00	Odstavení doplňkových konstrukcí do 100 kg	kus	2,00	210,00	49,37	370,63	420,00	0,38	0,75	RTS I / 2016
		oceľové zábrny										
	SO 101 97	Prorážení otvorů a osazení bourací práce	m	170,00	50,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,02	2,72	RTS I / 2016	
	49	SO 101 976051111R00	Vycourání dřevěných svodnic	m	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
		Komunikace pozemní a ležské										
	SO 101 HZZ	Přesun terén, pozemní komunikace, kyt z kamennia	1	4 107,00	25,00	0,00	102 675,00	102 675,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	50	SO 101 998222011R00	Ostatní konstrukce	kus	2,00	26 400,00	6 690,00	33 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	51	SO 101	D-III Ochranné mechanické druzelné oceľové zábrny dl. do 4m	kus	2,00	26 400,00	6 690,00	33 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	SO 101	Ostatní materiál	kus	3,00	12 330,00	0,00	12 330,00	12 330,00	1,39	4,16	RTS I / 2016	
	52	SO 101 58222410	Troubka šezcebel hrudová TZH-Q 600/2500 integro	kus	6,00	150,00	900,00	900,00	0,06	0,27	RTS I / 2016	
	53	SO 101 58222781	Podklad pod hrudnou troubu TBX-Q 60-80/15/17	kus	16,00	4 500,00	72 000,00	72 000,00	0,03	0,51	RTS I / 2016	
	54	SO 101 20614242	Trubka kanalizační UL-TRA-RIB 2 SN 16 400x2000 mm	kus	2,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2016	
	55	SO 101 40450216	Dopravní příslušenství, skupka Zn 60-350	kus	2,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	56	SO 101 40450111	Dopravní příslušenství, patka kolenní-čtyřkolenní	kus	2,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016	
	57	SO 101 40445023A	Značka dopravní zákazová B11 700 R/ 1, EG 7e/8	kus	2,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2016	
	58	SO 101 40445161A	Značka dopr. dodat. E13 500/300 R/ 1, EG 7e/8	kus	2,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2016	
		Celákm:										
						1 693 965,66				4 107,19		

Krycí list objektu (SO 102 - LC2 Klimentovská)

Název stavby:	Lesní cesty Klimentovská-Pozorská, polesí Kynžvart	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	ing. Martin Štecher	IČ/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Tří Sekery u Kynžvartu, Stará Voda u Mariánských Lázní	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	61
JKSO:		Zpracoval:	ing. Martin Štecher	Datum:	09.04.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	835 429,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	16 377,28
	Montáž	560 778,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimotořav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 690,70	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	2 054,90			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	13 440,00			Ostatní	0,00
	Montáž	3 360,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		130 800,00				
Přesun hmot a sutí		88 175,00				
ZRN celkem		1 637 728,44	DN celkem	0,00	NUS celkem	16 377,28
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 654 105,72
Základ 21%	1 654 105,72	DPH 21%	347 362,20	Celkem včetně DPH	2 001 467,92
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		15.5.2017	
Poznámka:				Datum, razítko a podpis	

Rekapitulace po oddílech

Název stavby:	Lesní cesty Klimentovská-Pozorská, poleší Kynžvart	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	Ing. Martin Štecher
Lokalita:	k.ú. Trn Sekery u Kynžvartu, Stará Voda u Mariánských Lázní	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Ing. Martin Štecher	Zpracováno dne:	09.04.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dočívka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 102	11	LC2 Klimentovská	983 360,00	654 368,44	1 637 728,44	3 526,83
SO 102	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	26 650,00	26 650,00	0,00
SO 102	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	41 217,91	41 217,91	0,00
SO 102	13	Hlubené výkopávky	0,00	27 368,60	27 368,60	0,00
SO 102	16	Přemístění výkopku	0,00	60 925,56	60 925,56	0,00
SO 102	17	Konstrukce ze zemín	6 932,36	37 374,07	44 306,43	61,71
SO 102	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	59 691,60	59 691,60	0,00
SO 102	21	Úprava podloží a základové spáry	5 241,39	3 103,61	8 345,00	18,26
SO 102	27	Zaklady	25 268,94	8 946,06	34 215,00	30,10
SO 102	28	Zpevnování hornin a konstrukcí	2 907,91	5 732,09	8 640,00	0,06
SO 102	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	39 660,84	9 721,83	49 382,66	79,52
SO 102	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního sv	23 670,25	3 609,75	27 280,00	117,85
SO 102	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	559 597,35	124 094,73	683 692,08	2 866,09
SO 102	59	Dílažby a předlážby pozemních komunikací a zpevn	85 022,48	44 045,52	129 068,00	126,07
SO 102	711	Izolace proti vodě	3 690,70	2 054,90	5 745,60	0,10
SO 102	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	87 103,09	67 416,91	154 520,00	149,23
SO 102	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýx	0,00	11 792,00	11 792,00	0,00
SO 102	96	Bourání konstrukcí	24,69	26 090,31	26 115,00	54,79
SO 102	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 000,00	3 000,00	0,48
SO 102	H22	Komunikace pozemní a letecké	0,00	88 175,00	88 175,00	0,00
SO 102		Ostatní konstrukce	13 440,00	3 360,00	16 800,00	0,00
SO 102		Ostatní materiál	130 800,00	0,00	130 800,00	22,57
Celkem:				1 637 728,44		3 526,83

Stavební položkový soupis prací

Název stavby:		Lesní cestý Klimentovská-Pozorská, poleší Kynžavart		Objednatel:		Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská								
Druh stavby:		dopravní infrastruktura		Projektant:		ing. Martin Štecher								
Lokařia:		k.ú. Tř Sekery u Kynžavartu, Stará Voda u Maršánských Lázní		Zhotovitel:										
JKSO:		09.04.2017		Zpracováno dne:		09.04.2017								
Doba výstavby:				Zpracováno dne:		09.04.2017								
Začátek výstavby:				Zpracováno dne:		09.04.2017								
Konec výstavby:				Zpracováno dne:		09.04.2017								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
	SO 102		LC2 Klimentovská				983 360,00		654 368,44	1 637 728,44			3 526,83	
	SO 102	11	Připravme a přidružené práce				0,00		26 650,00	26 650,00			0,00	
1	SO 102	111203111R00	Odstřanění patřez odřezávaním až do hloubky 50 cm	m2	9,42	2 500,00	0,00	0,00	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
2	SO 102	112201112R00	Odstřanění patřez o průměru do 30 cm, svah 1:5 včetně skládovného	kus	10,00	310,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
	SO 102	12	Odkopávky a prokopávky				0,00		41 217,91	41 217,91			0,00	
3	SO 102	122202202R00	Odkopávky pro sňice v hor. 3 do 1000 m3	m3	822,30	32,00	0,00	0,00	26 313,68	26 313,68	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
4	SO 102	122202209R00	Připletek za lepvost - odkop. pro sňice v hor. 3	m3	246,69	5,00	0,00	0,00	1 233,45	1 233,45	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
5	SO 102	122302202R00	Odkopávky pro sňice v hor. 4 do 1000 m3	m3	208,68	65,00	0,00	0,00	13 362,41	13 362,41	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
6	SO 102	122302209R00	Připletek za lepvost - odkop pro sňice v hor. 4	m3	61,67	5,00	0,00	0,00	308,36	308,36	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
	SO 102	13	Hlubené výkopávky				0,00		27 365,60	27 365,60			0,00	
7	SO 102	132201211R00	Hlubení rýh 8 do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNÉ	m3	67,08	190,00	0,00	0,00	12 744,25	12 744,25	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
8	SO 102	132201219R00	Připletek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	20,12	5,00	0,00	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
9	SO 102	132301211R00	Hlubení rýh 8 do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNÉ	m3	67,08	215,00	0,00	0,00	14 421,13	14 421,13	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
10	SO 102	132301219R00	Připletek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	20,12	5,00	0,00	0,00	100,61	100,61	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
	SO 102	16	Přemístění výkopů				0,00		60 925,56	60 925,56			0,00	
11	SO 102	162301101R00	Vodoromé přemístění výkopku z hor.1-4 do 800 m	m3	1 162,03	32,00	0,00	0,00	37 184,96	37 184,96	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
12	SO 102	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 162,03	20,00	0,00	0,00	23 240,60	23 240,60	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
13	SO 102	162201421R00	Vodoromé přemístění patřezů D 30 cm do 1000 m	kus	10,00	50,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
	SO 102	17	Konstrukce ze zemín				6 932,36		37 374,07	44 306,43			61,71	
14	SO 102	171102104R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 102% PS	m3	161,00	62,00	0,00	0,00	9 982,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
15	SO 102	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	212,72	62,00	0,00	0,00	13 188,64	13 188,64	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
16	SO 102	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	788,31	9,00	0,00	0,00	7 094,79	7 094,79	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
17	SO 102	175100020R0A	Obsyp potrubí šléřkopáskem	m3	36,96	390,00	0,00	0,00	14 041,00	14 041,00	1,67	0,00	61,71	RTS / / 2016
	SO 102	18	Povrchové úpravy terénu				0,00		59 691,60	59 691,60			0,00	
18	SO 102	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5 969,18	10,00	0,00	0,00	59 691,60	59 691,60	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
	SO 102	21	Úprava podlaží a základové spáry				5 241,39		3 103,61	8 345,00			18,26	
19	SO 102	212810010RAD	Tratlivody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šléřkopásek a obsyp kameryo, trubky d 160 mm	m	14,00	330,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,44	0,00	6,12	RTS / / 2016
20	SO 102	211521111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drobn. 63/125 mm	m3	7,45	500,00	0,00	0,00	3 725,00	3 725,00	1,63	0,00	12,14	RTS / / 2016
	SO 102	27	Základy				25 268,94		8 946,06	34 215,00			30,10	
21	SO 102	274313711R00	Beton základových pasů prosý C 25/30	m3	10,60	2 100,00	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00	2,53	0,00	27,27	RTS / / 2016
22	SO 102	274351215R00	Betónní stěn základových pasů - zřazení	m2	24,00	365,00	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,04	0,00	0,34	RTS / / 2016
23	SO 102	274351216R00	Betónní stěn základových pasů - odstranění	m2	24,00	50,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS / / 2016
24	SO 102	275313711R00	Beton základových patek prosý C 25/30	m3	0,75	2 100,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	2,53	0,00	1,89	RTS / / 2016
	SO 102	28	Zpevňování hornin a konstrukcí				2 907,91		5 732,09	8 640,00			0,06	
25	SO 102	289970111R00	Vrsna geotextilie 300g/m2 separační geotextilie	m2	120,00	72,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,06	RTS / / 2016
	SO 102	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				39 660,84		9 721,83	49 382,66			79,52	
26	SO 102	451573111R00	Lože pod potrubí ze šléřkopásku do 63 mm	m3	12,44	430,00	0,00	0,00	5 348,96	5 348,96	1,89	0,00	23,52	RTS / / 2016
27	SO 102	451572211R00	Lože pod potrubí z kamenna těženého 4 - 8 mm	m3	7,45	500,00	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00	1,13	0,00	8,44	RTS / / 2016
28	SO 102	4523212161R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 C25/30 XF2	m3	18,76	2 100,00	0,00	0,00	39 396,00	39 396,00	2,50	0,00	46,90	RTS / / 2016
29	SO 102	452111111R00	Osazení betonových praček plochy do 250 cm2	kus	30,00	25,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,05	RTS / / 2016

111R00	podkladní betonový práh LZK pod trouby DW600	m3	0,36	450,00	159,82	52,18	162,00	1,70	0,61	RTS // 2016
	Lože pod potrubí ze šlakovitě 0 - 22 mm									
	Lože a ošetrp svodnice									
112R00	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svrhu)	m3	54,56	500,00	23 670,25	3 609,75	27 280,00	2,16	117,85	RTS // 2016
	Pohoz z trub. drenážního kamenná 63-125 mm, z betonu									
	Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch	m2	4 636,06	76,00	559 597,25	124 094,73	683 692,06	0,39	2 866,09	RTS // 2016
	Podklad z kamenná drenážního vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	959,00	68,00	301 529,27	50 812,81	352 342,08	0,33	1 790,69	RTS // 2016
	Podklad ze šlakovitě po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	4 272,00	62,00	56 521,03	9 370,97	65 892,00	0,33	320,50	RTS // 2016
	ŠD tl. 0,053mm									
	Podklad ze šlakovitě po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	6,75	88,00	201 072,35	63 791,65	264 864,00	0,18	753,58	RTS // 2016
	ŠD tl. 0,032mm									
SO 102 56473111R00	Podklad z kamenná drenážního vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m2	6,75	88,00	474,70	119,30	594,00	0,20	1,33	RTS // 2016
SO 102 56473111R00	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	186,40	620,00	85 022,48	44 045,52	129 068,00	0,63	126,07	RTS // 2016
SO 102 09451111RT2	Dlažba z lomového kamenná lože z C 16/20 do 10 cm	m2	186,40	620,00	72 775,66	42 792,34	115 568,00	0,63	117,43	RTS // 2016
SO 102 150-200 mm, tl. 1, včetně dodávky kamenná										
SO 102 597081110R00	D+M Svodnice ocelové (vyrobena kovuřím za studena-nesuřovaní); tl. plechu 4mm; světlý profil 120x100 mm, bez rohu,	m	18,00	730,00	12 246,82	1 253,18	13 500,00	0,48	8,64	RTS // 2016
	do ostří z neuzpevněného kamenná, bez povrchové úpravy									
SO 102 711	izolace proti vodě				3 690,70	2 054,90	5 745,60	0,10		
SO 102 71111200RZ1	izolace proti vlhkosti svst. nálet ALP, za studena	m2	68,40	28,00	1 130,03	785,17	1 915,20	0,00	0,04	RTS // 2016
	1x nálet - včetně dodávky asfaltového laku									
SO 102 711111002RZ1	izolace proti vlh. voděr. nálet asfaltk za studena	m2	136,80	28,00	2 560,67	1 268,73	3 829,40	0,00	0,08	RTS // 2016
	1x nálet - včetně dodávky asfaltového laku ALN									
SO 102 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				87 103,09	67 416,91	154 520,00		149,23	
SO 102 91951121R00	Zřízení podtluhého propustku z betonu, trub DN 500	m	37,50	960,00	23 872,39	12 127,61	36 000,00	1,32	49,51	RTS // 2016
SO 102 91957112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	24,00	420,00	4 668,11	5 411,89	10 080,00	0,65	16,54	RTS // 2016
SO 102 91944122R00	Čelo propustku z lom. kamenná z trub DN 60 - 80 cm	kus	5,00	21 500,00	58 009,37	49 499,63	107 500,00	16,79	83,94	RTS // 2016
SO 102 91400111R00	Oszazení sloupků dopr. značky vč. beton. základů	kus	1,00	380,00	177,59	202,41	380,00	0,25	0,25	RTS // 2016
	V poloze započteno: výkop jarek s otkozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení výška ke sloupku.									
SO 102 914001125R00	Oszazení svazk dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	280,00	375,64	184,36	560,00	0,00	0,00	RTS // 2016
	včetně dodávky upravení									
SO 102 93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	
SO 102 939502105R00	Čistění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	536,00	22,00	0,00	11 792,00	11 792,00	0,00	0,00	RTS // 2016
SO 102 96	Bourání konstrukcí				24,69	26 090,31	26 115,00		54,79	
SO 102 966000811R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	21,00	450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,75	15,81	RTS // 2016
SO 102 9660008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	21,00	450,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,98	20,56	RTS // 2016
SO 102 9660008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm	m	8,00	510,00	0,00	4 080,00	4 080,00	2,06	16,44	RTS // 2016
SO 102 96104411R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75	3 660,00	0,00	2 745,00	2 745,00	2,00	1,50	RTS // 2016
SO 102 9660006132R00	Odstavení dopravní značky se sloupky, s bet. patkami	kus	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,08	0,08	RTS // 2016
SO 102 966007131R00	Odstavení dopravních konstrukcí do 100 kg	kus	1,00	210,00	24,69	185,31	210,00	0,36	0,36	RTS // 2016
SO 102 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 000,00	3 000,00		0,46	
SO 102 97606111R00	Vybourání dřevěných svodnic	m	30,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,02	0,46	RTS // 2016
SO 102 H22	Komunikace pozemní a lediště				0,00	88 175,00	88 175,00		0,00	
SO 102 998222011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kamenná	1	3 527,00	25,00	0,00	88 175,00	88 175,00	0,00	0,00	RTS // 2016
SO 102	Ostatní konstrukce				13 440,00	3 360,00	16 800,00		0,00	
SO 102	D+M Ocelové mechanické dvouúrovň. ocelové závory dl. do 4m	kus	1,00	16 800,00	13 440,00	3 360,00	16 800,00	0,00	0,00	
SO 102	Ostatní materiál				130 800,00	0,00	130 800,00		22,57	
SO 102 59222410	Trouba železobetonová TZH-Q 600x2500 tříprvo	kus	15,00	4 110,00	61 650,00	0,00	61 650,00	1,39	20,82	RTS // 2016
SO 102 59223781	Podklad pod hrdlovou troubu TBX-Q 60-80/15/17	kus	30,00	125,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,05	1,35	RTS // 2016
SO 102 28614242	Troubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 400x2000 mm	kus	12,00	5 100,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,03	0,38	RTS // 2016
SO 102 40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	1,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,01	0,01	RTS // 2016
SO 102 40450111	Dopravní příslušenství, patka kolenní-dřevěná	kus	1,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	RTS // 2016
SO 102 40445023A	Značka dopravní zákazová B11 700 60 1, EG 7třída	kus	1,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,01	0,01	RTS // 2016
SO 102 40445161A	Značka dopravní E13 500x300 60 1, EG 7 třída	kus	1,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,01	0,01	RTS // 2016
	Celkem:				1 637 728,44		3 526,83			