

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJEDNATELE 110/P/2024
Č. ZHOTOVITELE 24 706 00

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
príspevková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [redacted] vedoucí OTPS

tel. [redacted], **e-mail:** [redacted]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Pontex, spol. s r. o.

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Petr Souček – jednatel, Ing. Martin Havlík – jednatel,
Ing. Václav Hvízdal – jednatel (každý z jednatelů je oprávněn
jednat a podepisovat samostatně)

technických: [redacted]

tel. [redacted] **e-mail:** [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. účtu: 474022543/0300

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 2994, datum zápisu 17. 7. 1991.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Most ev. č. 170-014 přes Horský potok za obcí Čábuze“

II.**Předmět dodatku**

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. objednatele 110/P/2024, č. zhotovitele 24 706 00 uzavřené dne 19. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na nutnost rozšíření rozsahu **předmětu díla** v čl. II. odst. 1 o provedení stavebně-technického průzkumu a vypracování studie technického řešení dle návrhu v žádosti zhotovitele ze dne 22. 1. 2025 vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** dle čl. III. odst. 1 a **cena díla** dle čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně:

III.1. Stavebně-technický průzkum a studie technického řešení: do 45 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu dodatku.

Koncept Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: do 60 kal. dnů ode dne získání kladného stanoviska orgánů památkové péče.

Kompletní Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS): dokladová část PD do 60 kal. dnů ode dne předání konceptu PD dle předchozího odstavce.

IV.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla je pevná dle nabídky zhotovitele ze dne 21. 5. 2024 a doplnění ze dne 22. 1. 2025:

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH	590 000,00 Kč
Vícepráce celkem v Kč bez DPH	150 000,00 Kč
Cena díla dle dodatku celkem bez DPH	740 000,00 Kč
DPH 21 %	155 400,00 Kč
Cena díla dle dodatku celkem včetně DPH	895 400,00 Kč

III.**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 22. 01. 2025

V Českých Budějovicích, dne: 14. 03. 2025
Objednatel:

V Praze, dne: 11. 03. 2025
Zhotovitel:



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r. o.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

██████████, vedoucí OTPS
Per e-mail: ██████████

Datum: Praha, 22.01.2025
Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: ██████████, e-mail: pontex@pontex.cz

Věc: Žádost o uzavření dodatku smlouvy
Název akce: Most ev. č. 170-014 přes Horský potok za obcí Čábuze

Dobrý den,

s ohledem na to, že na jednání 12.12.2024 nebylo dosaženo shody na technickém řešení rekonstrukce mostu a to i přes to, že projektant zaslal několik návrhů variant technického řešení a opakovaně vyzýval k nalezení kompromisního řešení mezi požadavky na plně funkční most na sil. II třídy a požadavky na ochranu nemovité kulturní památky a technické řešení, které bylo prezentováno na jednání, bylo předem projednáváno s NPÚ, bylo následně dohodnuto s pracovníky SÚS JČK, že bude zakázka rozšířena o NPÚ požadované položky: technicko-historický průzkum a studii technického řešení.

Výše uvedený požadavek byl vznesen na jednání, kde byla představena definitivní koncepce rekonstrukce mostu, která byla již před tímto jednáním konzultována s NPÚ a byla NPÚ označena za možnou. Nicméně na jednání po opakovaném vysvětlení rozsahu úprav, bylo řešení ze strany NPÚ odmítnuto.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme o uzavření Dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele 110/P/2024, jehož předmětem bude rozšíření původního díla o výše uvedené položky:

ODŮVODNĚNÍ DODATKU:

S ohledem na dodatečné požadavky orgánů památkové péče na provedení technicko-historický průzkumu stávající konstrukce mostu a studii technického řešení vztahu nových a ponechávaných konstrukcí dle závěrů jednání dne 12.12.2024 (Záznam z jednání je přílohou tohoto Dodatku), se rozšiřuje předmět Díla o provedení toto průzkumu a studii.

DOTČENÉ ČLÁNKY SMLOUVY:

Čl. II. Předmět díla:

Doplňuje se takto:

Provedení technicko-historického průzkumu stávající konstrukce mostu a vypracování studie technického řešení zahrnující zejména vztah a rozsah ponechávaných a nových konstrukcí.

Předpokládaný rozsah průzkumu:



Mimořádná prohlídka mostu, podrobný popis závad, odhalení původního kamenného zdiva a popis jeho vlastností, odborný názor na možnost odstranění dodatečného spárování a jeho náhradu a na způsob opravy trhliny v klenbě, doporučení pro sanaci.

Čl. III. Doba plnění:

Doplňuje se takto:

Stavebně technický průzkum a studie způsobu opravy budou provedeny nejpozději **do 45 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku.**

Dále se upravuje:

1. Koncept Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadání stavby (DSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: **do 60 kalendářních dnů** od získání kladného stanoviska orgánů památkové péče s technickým řešením dle studie.

Ostatní body článku se nemění.

Čl. IV. Cena za dílo:

Doplňuje se takto:

Provedení stavebně-technického průzkumu stávající konstrukce mostu ... - Kč
(Mimořádná prohlídka mostu ... Kč, detailní popis závad ... Kč, ověření stavu malt a kamene ... Kč, projednání ... Kč)

Provedení studie Technického řešení ... - Kč
(Zpracování variantních řešení ... - Kč/hod. = -, Kč, Odhad nákladů pro varianty ... - Kč, Projednání zejména s NPÚ ... Kč)

Ostatní položky zůstávají beze změny

Celková smluvní cena se upravuje takto:

Původní cena:	590 000,00 Kč
Cena dle návrhu Dodatku č. 1:	150 000,00 Kč
Cena celkem po Dodatku č.1:	740 000,00 Kč
DPH 21% ...	155 400,00 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH podle Dodatku č. 1:	895 400,00 Kč

Těšíme se na spolupráci s Vámi. S pozdravem.

Ing. Martin Havlík
Havlík

Podpsal Ing. Martin Havlík
DN: cn=Ing. Martin Havlík, o=CZ,
s=Pontex, spol. s r.o., ou=3,
email=havlik@pontex.cz
Datum: 2025.01.22 19:14:09
+01'00'

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti