

DODATEK č. 07408-2025-4502-D-0073/94-01-002-S00649-07

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Šternberk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEO Group a.s.**
se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava
IČO: 25846710
DIČ: CZ25846710
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237
zastoupen: RNDr. Vojtěchem Zikmundem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07408-2020-4502-S-0073/94-01-002-S00649 ze dne 4. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2025, označeného jako „MORA MORAVIA, s. r. o. – SEZ na lokalitě Šternberk – Změna závazků ze smlouvy č. 7“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID MFCRFXATDH, který řeší navýšení počtu aplikačních kampaní povrchově aktivní látkou (PAL) o čtyři v rámci schválených dvou zbývajících vymývacích cyklech v ohnisku automatárna a hala DORD za účelem zefektivnění sanačních prací v souvislosti s nižší účinností intenzifikačních prací na lokalitě Šternberk společnosti MORA MORAVIA, s. r. o. (dále jen „**DZS č. 7**“).

Popis ZZS č. 7:

Předmětem ZZS č. 7 je navýšení počtu aplikačních kampaní povrchově aktivní látkou (PAL) o čtyři v rámci schválených dvou zbývajících vymývacích cyklech v ohnisku automatárna a hala DORD za účelem zefektivnění sanačních prací v souvislosti s nižší účinností intenzifikačních prací a dále méně práce spočívající v realizaci menšího než projektovaného množství jednotek.

Změna zahrnuje **více práce** u níže uvedených položek:

- Oddíl 1 Přípravné práce

- 1.12 vypracování ZZS č. 7 a změna legislativních povolení

- (vydání výjimky při použití závadných látek)

- Oddíl 2 Stavební a sanační práce – Intenzifikace sanačního čerpání

- 2.76 PAL – aplikační kampaň vč. pořízení PAL a přípravy roztoků

- 2.77 PAL – odběr vzorku podzemní vody začerpáním

Změna zahrnuje dále **méně práce** u níže uvedených položek:

- Oddíl 2 Stavební a sanační práce – vstupní monitoring

- 2.2 měření fyzikálně chemických parametrů ve vodě

- 2.3 odběr vzorků podzemní vody začerpáním

- 2.5 laboratorní analýzy NEL podzemní a povrchové vody

- 2.6 laboratorní analýzy C10-C40 podzemní a povrchové vody

- 2.7 laboratorní analýzy CIE podzemní vody

- Oddíl 2 Stavební a sanační práce - vybudování nových HG objektů

- 2.9 vybudování svislých vrtů (6m, 150 mm)

- 2.12 pořízení a instalace pojezdových poklopů (vyjma SVA a šachet drénu)

- 2.14 odběr vzorků zeminy

- 2.16 laboratorní analýzy NEL z vrtného jádra

- 2.17 laboratorní analýzy C10-C40 z vrtného jádra

- 2.18 laboratorní analýzy NEL podzemní vody (vč. šachet u drénu)

- 2.127 vybudování zasakovacích drénů pod halou DORD – protlaky

- Oddíl 2 Stavební a sanační práce – sanační čerpání

- 2.21.1 provoz sanační stanice vč. spotřeby el. energie a obsluhy – příplatek el. energie 2022

- 2.23.1 čerpání podzemní vody – příplatek el. energie 2022

- 2.24.1.1 infiltrace a vypouštění přečištěné vody – příplatek el. energie 2022

- Oddíl 2 Stavební a sanační práce – Laboratorní zkoušky PAL a ISCO

- 2.40 laboratorní analýzy NEL ve vodě

- 2.58 PAL – měření stavu HPV a monitoring přítomnosti RU

A. Potřeba méně prací v hodnotě 113 788,81 Kč bez DPH.

B. Potřeba více prací v hodnotě 401 904,- Kč bez DPH.

Cenový nárůst (zvýšení) ve výši 288 115,19 Kč bez DPH, tj. 1,62 %.

Odůvodnění ZZS č. 7:

ZZS č. 7 vychází z potřeby zintenzivnit vymývací cykly povrchově aktivní látkou pro účinnější uvolnění sorbovaných ropných látek ze zemin do podzemní vody v jednotlivých ohniscích kontaminace (automatárna a hala DORD) na lokalitě Šternberk společnosti MORA MORAVIA, s. r. o., jelikož se povrchově aktivní látka dostává do sanačně čerpaných objektů jen ve výrazně nižších koncentracích, než bylo předpokládáno na základě vstupních informací. Dále bylo v průběhu realizace zjištěno, že u některých položek není potřeba čerpat celé projektované množství jednotek.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4 po dobu 12 kalendářních měsíců, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-04 nabyl účinnosti, ZZS č. 5 a ZZS č. 6 a **ZZS č. 7** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 19 789 895,43Kč** (slovy: devatenáct-milionů-sedm-set-osmdesát-devět-tisíc-osm-set-devadesát-pět korun českých a čtyřicet-tři haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 990 000,- Kč (slovy: devět-set-devadesát tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.3.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 11.3.2025
Za GEO Group a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

RNDr. Vojtěch Zikmund
předseda představenstva