

UL046037 Trmice, Žižkova, Na Pískách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
CES: 656/23/OLCE

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.03.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : faktura@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Emvi Pro s.r.o.

se sídlem: Chudrov 48, 400 02 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383
zastoupená: Michal Vlasák, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28698975
DIČ: CZ28698975
bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 228761391/0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Odst. III. Čas plnění, bod 3.2 – termín dokončení stavby se mění do 31.05.2025.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2025

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Př
IČ 49099489, DIČ

Ing. Bronislav
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Chuderově dne 6.3.2025

Zhotovitel:

Michal Vlasák
jednatel
Emvi Pro s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: Emvi Pro s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 06.03.2025	
Název akce: UL046037 Trmice, Žižkova, Na Pískách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: X			
		na výkresy: X			
		na rozpočtové podklady: X			
		na jinou část SoD: SOD, odst. III. Čas plnění, bod 3.2 Dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna termínu dokončení díla z důvodu koordinace obnovy povrchů s Městem Trmice (navýšení rozsahu obnovy). Nemožnost realizace prací v zimním období.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Není předmětem tohoto ZL.					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 50 / padesát kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 31. 5. 2025					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 0 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

k přijetí / zamítnutí změny

Datum 7.3.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 07-03-2025

Podpis Datum 10-03-2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.