


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZAO/5059/2024/2


uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Zemský archiv v Opavě
Se sídlem: Sněmovní 2/1, 746 01 Opava
IČO: 70979057
Zastoupen: 
Zastoupen ve věcech technických:
E-mail:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: René Švancara STAVBY s.r.o.
Se sídlem: Školní 51/14, 790 01 Jeseník
Zapsaný: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C
92397
IČ: 19258585
DIČ: CZ19258585
Zastoupen ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: vtg7aaj

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2024 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava omítek a podlah poničených během povodně v rámci areálu Státního okresního

archivu Jeseník, Tovární 18/10, 790 01 Jeseník“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

- Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s článkem 6 odst. 6.9 smlouvy a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
- Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

- Rozsah předmětu díla dle článku 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:

Celkem cena bez DPH	1.157.473,67 Kč
Samostatná DPH (21%)	243.069,47 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.400.543,14 Kč

4. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha - Přílohu č. 1 - Změnový list č. 1.

V Opavě dne 28 - 03 - 2025

V Jeseníku dne 28 - 03 - 2025



ředitel Zemského archivu v Opavě
Zemský archiv v Opavě
 Sněmovní 2/1
 746 01 Opava
 IČO: 70979057 5

René Švancara STAVBY s.r.o.

Školní 51/14, 790 01 Jeseník
 IČ: 19258585, DIČ: CZ19258585
 Tel.: 777 942 516

jednatel René Švancara STAVBY s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

Změnový list číslo č. 1	
Identifikace akce	
Název akce:	Oprava omítek a podlah poničených během povodně v rámci areálu SOKA Jeseník , Tovární 18/10, 790 01 Jeseník
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě
Zhotovitel:	René Švancara STAVBY s.r.o
Předmět změnového listu	
Dozdívky pod okny za topením	
Část díla dotčená změnovým listem	
Vnitřní strana obvodového zdiva v místě pod okny a před radiátory.	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Oklepání stávající omítky . Nová vápenocementová omítka včetně malby.	
Nové řešení :	
Změnový list obsahuje: Vzhledem k nedostatečné tloušťce a degradovanému obvodovému zdivu pod okny za radiátory bude dozděna vyzdívka z Ytong příčkovky tl. 150mm .	
Zdůvodnění změny :	
Dohoda s investorem a realizační firmou .	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ne	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Ano	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: ne	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	7 910,67 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	7 910,67 Kč
Za zhotovitele:	Za technický dozor investora:

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Příloha č. 1 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Název stavby:

Oprava omítek a podlah poničených během povodně v rámci areálu SOKA Jeseník , Tovární
18/10, 790 01 Jeseník

Cena dle SOD

1 149 563,00 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Absolutní hodnota změny v %			
				odst. 4	odst. 5	odst. 6	odst. 7
ZL1	Dozdivky pod okny za topením	7 910,67 Kč	7 910,67 Kč	0,69%			
Celkem bez DPH		7 910,67 Kč	7 910,67 Kč	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%
DPH 21%		1 661,24 Kč	1 661,24 Kč				
Celkem vč. DPH 21%		9 571,91 Kč	9 571,91 Kč				

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1

1 157 473,67 Kč bez DPH

243 069,47 Kč DPH

1 400 543,14 Kč s DPH

V Opavě:



Změnový list č.1							Absolutní hodnota změny z SOD	
Oprava omítek a podlah poničených během povodně v rámci areálu SOKA Jeseník , Tovární 18/10, 790 01 Jeseník								
Popis změn	Změnový list obsahuje: Vzhledem k nedostatečné tloušťce a degradovanému obvodovému zdivu pod okny za radiátory bude dozděna vyzdívka z Ytong příčkovky tl. 150mm .							
Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ								
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						7 910,67		
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				7 910,67	tj.	0,69%		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Náklady soupisu celkem:						7 910,67		7 910,67
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 910,67		
1	346244315R00	Obezdivky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	5,77000	1 371,00	7 910,67	7 910,67	