

Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje – Středisko Nový Jičín,
příspěvková organizace
Se sídlem: Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen: [redacted] – vedoucí střediska na základě pověření
ředitele organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 43-16732791/0100
**Pověření k jednání ve věcech
technických:**
1) [redacted] – vedoucí TSÚ
2) [redacted] – investiční technik

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel: PROJECT WORK s.r.o.

Se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka
Zastoupen: [redacted] jednatelem
IČO: 29295548
DIČ: CZ29295548
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56483
**Pověření k jednání ve věcech
technických:**
1) [redacted] – jednatel
2) [redacted]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.9.2024 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost. Účelem smlouvy je vypracovat pro objednatele projektovou

Projektová dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu: „Silnice III/4639 N. Dvory - Lukavec“

dokumentaci (dále projektová dokumentace i PD) stavby „**Silnice III/4639 N. Dvory - Lukavec**“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení (dále jen „dílo“), a to v souladu se zadávacími podmínkami, které byly v zadávacím řízení veřejné zakázky ev. číslo 08859/8/TSÚ/2024/Ku, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy.

2. Při zaměření a podrobné prohlídce úseku stavby byly zjištěny nefunkční propustky sloužící k odvodnění příkopu, které nebyly součástí zadání a uzavřené smlouvy. Smluvní strany se dohodly na rozšíření smlouvy o dodatek č.1, jehož předmětem je změna čl. IV odst. 1b **Doba a místo plnění** a čl. VII odst.1 **Cena díla** části B smlouvy.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že :

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla **nově** v těchto termínech:

- b)Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do **40-ti** týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a **nově** se zvyšuje o 27 000,-Kč a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis, výškopis) (čl. III, odst. 3 smlouvy)	50.000,-	10.500,-	60.500,-
	Průzkumy: Včetně aktualizace diagnostiky	170.000,-	35.700,-	205.700,-
	1. část celkem	220.000,-	46.200,-	266.200,-
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)	217.000,-	45.570,-	262.570,-
	2. část celkem	217.000,-	45.570,-	262.570,-
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	136.000,-	28.560,-	164.560,-
	3. část celkem	136.000,-	28.560,-	154.560,-
Cena celkem		573.000,-	120.330,-	693.330,-

V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
[redacted]

V Novém Jičíně, dne:

[redacted]
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.03.17 07:02:44 +01'00'

Za objednatele

[redacted]
Vedoucí střediska Nový Jičín

Ve Studénce dne:

[redacted]
Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.03.14 06:54:17 +01'00'

za zhotovitele

[redacted]
Jednatel