



Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb - č. smlouvy objednatele: 01ST-000194, č. smlouvy
poskytovatele: 5/2016006

na realizaci zakázky: „Zpracování EIA dokumentace pro záměr „Přeložka silnice I/13
Děčín – Ludvíkovice, Folknářská spojka“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

██████████, generální ředitel ŘSD ČR

██████████ ředitel úseku výstavby
ŘSD ČR

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Atelier T-plan, s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice

26483734

CZ26483734

u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 85150
vložka 11431

zastoupená:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

██████████ jednatel

██████████ jednatel

██████████, hlavní řešitel

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na změně článku:

1. VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, bod 6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

Původní cena:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
	891 000,-Kč	187 110,-Kč	1 078 110,-Kč

Nová cena:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
	1 138 050,-Kč	238 991,-Kč	1 377 041,-Kč

Odůvodnění:

Důvodem navýšení ceny v průběhu zpracování dokumentace EIA záměru „Přeložka silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka)“ je zapracování a vyhodnocení vlivů další varianty (varianty 3), k jejímuž posouzení se přistoupilo na základě schválení přípravy nového koncepčního řešení přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – Manušice do nové stopy trasované údolím Ploučnice na úrovni Ministerstva dopravy.

V rámci procesu EIA je varianta 3 vymezena úvodním úsekem přeložky I/13 Děčín – MÚK Březiny a dále vlastní trasou Folknářské spojky (MÚK Březiny – napojení na stávající I/13 východně zástavby Ludvíkovic). Podkladem pro posouzení této varianty je studie „I/13 Děčín – Manušice, aktualizace TS“ (Valbek spol. s r.o., 03/2016). Zpracování nové varianty znamená rozšíření zájmového území v rámci vyhodnocení vlivů a změnu rozsahu prací na dokumentaci EIA.

Toto je doloženo cenovou kalkulací pro posouzení varianty 3 (viz příloha).

Uvedená změna předmětu plnění je provedena z požadavku objednatele. Změny v článku VI. (resp. 6.1) vyplývají z této skutečnosti.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

Atelier T-plan, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: jednatel

Datum: _____



Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7
IČ: 26483734, DIČ: CZ26483734

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: ředitel úseku výstavby ŘSD ČR

Datum: _____

10 -11- 2016



Příloha: Cenová kalkulace pro posouzení varianty 3

Přeložka silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka)

Podklad pro dodatek č. 1 k SoD č. 01ST-000194

Cenová kalkulace pro posouzení varianty 3

Příloha: **Oceněný soupis prací**

Var. 1 + 2 (dle SoD)

Var. 3

Položka	Počet hodin	Sazba (Kč/h)	Cena (Kč)	Počet hodin	Sazba (Kč/h)	Cena (Kč)	CELKEM Kč
Dokumentace EIA							
Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení	■	■	■	■	■	■	■
Vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura	■	■	■	■	■	■	■
Akustická studie	■	■	■	■	■	■	■
Rozptylová studie	■	■	■	■	■	■	■
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví	■	■	■	■	■	■	■
Údaje o záměru v rozsahu Části B.I. Přílohy č. 4	■	■	■	■	■	■	■
Údaje o vstupech a výstupech	■	■	■	■	■	■	■
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území v rozsahu Části C Přílohy č. 4	■	■	■	■	■	■	■
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí v rozsahu Části D Přílohy č. 4 se zaměřením na problematiku vyplývající ze závěru zjišťovacího řízení	■	■	■	■	■	■	■
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na ŽP a veřejné zdraví a popis kompenzací (pokud jsou vzhledem k záměru možné)	■	■	■	■	■	■	■
Porovnání variant záměru (pokud byly předloženy)	■	■	■	■	■	■	■
Závěr a všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	■	■	■	■	■	■	■
Spolupráce s oznamovatelem, projektovou, inženýrskou firmou, státní správou a zpracovatelem posudku	■	■	■	■	■	■	■
Příprava podkladů pro zpracovatele posudku	■	■	■	■	■	■	■
Účast na veřejném projednání a na dalších jednáních spojených s procesem EIA	■	■	■	■	■	■	■
Celkem bez DPH	■		891 000	■		247 050	1 138 050
DPH	21%		187 110			51 881	238 991
Celkem s DPH			1 078 110			298 931	1 377 041

V Praze dne 11.10. 2016

Atelier T-plan, s.r.o.



Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7
IČ: 26483734, DIČ: CZ26483734