

**DODATEK Č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
„ŠTERNBERK – DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  
TĚŠÍKOV A DALOV“**

Číslo smlouvy:

66/23/S/OŽP/3

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Šternberk**

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Stanislavem Orságem, starostou

sídlo:

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

IČ:

00299529

DIČ:

CZ 00299529

\_\_\_\_\_ dále jen „objednatel“

a

**2. Zhotovitel:**

**Ježek atelier architects s.r.o.**

zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Milan Ježek

zastoupený ve věcech technických:

Ing. Tomáš Hrnčiar

sídlo:

Hlavní 784, Albrechtice 735 43

IČ (IČO):

04304942

DIČ:

CZ04304942

\_\_\_\_\_ dále jen „zhotovitel“

II.

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci: „Šternberk – Domovní čistírny odpadních vod Těšíkov a Dalov“, uzavřená dne 29. 3. 2023, se v důsledku změny technického a stavebního řešení (převod na jednotlivce a zčásti přeprojektování) a projednání s občany, kdy byly upraveny stavební objekty, nátoky a výusti v části Projektová dokumentace DÚSP (dokumentace pro vydání společného povolení) v podrobnosti DZS, PDPS (dokumentace pro zadání a provádění stavby) mění takto:

2.Čl. V odst. 2 zní:

*Aktualizace dle SP, kompletace PDPS – do 14 dnů od pravomocného povolení, **nejpozději do 30.06.2025.***

Čl. X. odst. 1 zní: „

*Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a je dle dohody tímto dodatkem ponížena o 15 tis. Kč a činí (v Kč):*

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Předprojektová příprava</i>                                    | <i>500 000 Kč</i>             |
| <i>DÚSP, PDPS</i>                                                 | <i>970 106 Kč</i>             |
| <i>Inženýrská činnost</i>                                         | <i>190 000 Kč</i>             |
| <i>Cena za projekt DÚSP v podrobnosti DPS, vč. přípravy a IČ:</i> | <i>1 660 106 Kč</i>           |
| <i>DPH 21 %</i>                                                   | <i>348 622,26 Kč</i>          |
| <i>Cena za dílo celkem včetně DPH</i>                             | <i><b>2 008 728,26 Kč</b></i> |
| <i>V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.“</i>                  |                               |

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### IV.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 20.01.2025, usnesením č. 1819/43.

Ve Šternberku, dne

V Albrechticích, dne

**za objednatele:**

Ing. Stanislav Orság  
Starosta

**za zhotovitele:**

Ježek atelier architects s.r.o.  
jednatel