

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1330/2024

číslo jednací: 2644/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/ 5813520029

a

Společnost

„Výstavba haly Bohumín – OHLA ŽS + Hroší stavby Morava + TOMI-REMONT“

Se sídlem Tuřanka 1554/115b, Brno, 627 00

Vedoucí společník: **OHLA ŽS, a.s.**

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

Zastoupen: Ing. Roman Kocůrek – 1.místopředseda představenstva,
Jiří Procházka, MBA – člen představenstva

Společník: **Hroší stavby Morava a.s.**

Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc,

IČO: 28597460, DIČ: CZ 28597460

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124

Zastoupen: Richard Tláškal, člen představenstva

Společník: **TOMI - REMONT a.s.**

Se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov,

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, B 2501

Zastoupen: Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva,
Miloš Pacek, člen představenstva

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa:

Hlávkova 1, Ostrava – Přívoz, 702 04

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200858

uzavřely tento dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1 s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	21 799 410,36 Kč	3 698 305,77 Kč	18 101 104,59 Kč
Celkem	21 799 410,36 Kč	3 698 305,77 Kč	18 101 104,59 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH 273 521 055,40 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH..... 18 101 104,59 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH..... 291 622 159,99 Kč

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že přílohou tohoto Dodatku bude i aktualizovaný seznam poddodavatelů. Na základě oznámení Zhotovitele a v souladu s odstavcem 4.4.2 a 4.4.4 písm. a) Smluvních podmínek, Správce stavby odsouhlasil nové poddodavatele tak, jak to vyplývá z aktualizovaného Seznamu poddodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných poddodavatelů nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace. Zhotovitel dále prohlašuje, že žádný z poddodavatelů se nebude podílet na činnostech, které musejí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 2 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
291 622 159,99 Kč

slovy: dvě stě devadesát jedna milionů šest set dvacet dva tisíc jedno sto padesát devět korun českých a devadesát devět haléřů

2.1.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

2.1.3 Změna Přílohy č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle změnového listu č. 1 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2
 - Příloha č. 2 Smlouvy – Seznam poddodavatelů dle Dodatku č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze, dne dle el. podpisu

Za Objednatele 17.3.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ostravě, dne dle el. podpisu

Za Zhotovitele 5.3.2025

Společnost **„Výstavba haly Bohumín –
OHLA ŽS + Hroší stavby Morava +
TOMI-REMONT“**

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva, OHLA
ŽS, a.s.

4.3.2025

.....
Jiří Procházka, MBA

člen představenstva, OHLA ŽS, a.s.

11.3.2025

.....
Richard Tláškal

člen představenstva, Hroší Stavby
Morava, a.s.

11.3.2025

.....
Ing. Martin Dokoupil

předseda představenstva, TOMI –
REMONT, a.s.

11.3.2025

.....
Miloš Pacek

člen představenstva, TOMI – REMONT,
a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2

Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín

Cena dle SOD

273 521 055,40 Kč

PS, SO	Název PS, SO	Cena dle Sod	Dodatek č.1	Celkem
PS 11-02-11	Přípojka a přeložka elektronických komunikací	1 491 693,21		1 491 693,21
PS 11-02-91	Vnitřní sdělovací zařízení	11 685 906,79		11 685 906,79
PS 11-03-51	Úprava T2 (22/0,4 kV)	7 391 335,55		7 391 335,55
PS 11-03-52	Technologie novostavby transformovny T10	26 183 300,25		26 183 300,25
PS 11-04-31	Kalibrační zařízení	73 941 782,39		73 941 782,39
PS 11-04-32	Zařízení pro fotovoltaiku	877 020,25		877 020,25
SO 11-10-01	Železniční svršek	14 575 872,99		14 575 872,99
SO 11-11-01	Železniční spodek	1 747 973,74		1 747 973,74
SO 11-23-01.1	Pilotová stěna - úsek B	2 404 284,95		2 404 284,95
SO 11-23-01.2	Gabionová stěna - úsek A+C	761 361,32		761 361,32
SO 11-50-01	Jímka pro vyvážení splašků	2 909 985,51		2 909 985,51
SO 11-51-01	Vodovodní přípojka	416 639,61		416 639,61
SO 11-52-01	Plynovodní přípojka	170 208,66		170 208,66
SO 11-52-02	Vnější domovní plynovod	184 023,45		184 023,45
SO 11-55-01	Vsakovací zařízení včetně drenáže	2 764 473,82		2 764 473,82
SO 11-31-01	Zpevněné plochy a komunikace	11 419 274,93		11 419 274,93
SO 11-61-01.01.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Stavební část	33 633 150,82		33 633 150,82
SO 11-61-01.02.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Statika	36 840 045,44		36 840 045,44
SO 11-61-01.03.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Zdravotechnika	2 833 374,56		2 833 374,56
SO 11-61-01.04.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Vytápění	826 074,89		826 074,89
SO 11-61-01.05.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Vzduchotechnika	3 894 980,48		3 894 980,48
SO 11-61-01.06.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Chlazení	465 898,32		465 898,32
SO 11-61-01.07.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Elektroinstalace	3 445 672,92		3 445 672,92
SO 11-61-01.08.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Záchytný systém - vnější	226 939,17		226 939,17
SO 11-61-01.09.1	Novostavba haly diagnostiky vozidel - Záchytný systém - vnitřní	232 399,45		232 399,45
SO 11-72-01.01.2	Novostavba transformovny T10 - Stavební část	2 708 607,27		2 708 607,27
SO 11-72-01.02.2	Novostavba transformovny T10 - Vzduchotechnika	59 402,07		59 402,07
SO 11-66-01	Oplocení	433 591,43		433 591,43
SO 11-66-02	Sadové a vegetační úpravy	673 175,00		673 175,00
SO 11-83-01	Kácení a náhradní výsadba	121 344,29		121 344,29
SO 11-75-01	Kabelové rozvody EPZ 3kV	4 338 967,36		4 338 967,36
SO 11-76-01	Venkovní osvětlení haly a parkoviště	158 067,53		158 067,53
SO 11-76-02	Úprava venkovního osvětlení kolejiště	5 971 402,06		5 971 402,06
SO 11-76-03	Kabelové rozvody VN a NN	2 807 917,30		2 807 917,30
SO 90-90	Odpady	6 765 817,77	18 101 104,59	24 866 922,36
SO 98-98	Všeobecný objekt	8 159 089,85		8 159 089,85
Celkem		273 521 055,40	18 101 104,59	291 622 159,99

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů – změna dle Dodatku č. 2

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
MORAVIA CONSULT a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČO: 646 10 357	provedení prací v rozsahu oboru Požární bezpečnost	
TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČO: 42767873	Kalibrační zařízení a VZT	
S u b t e r r a a.s. Koželužská 2246/5, Libeň, 18000 Praha 8 IČO: 45309612	Ocelové a zámečnické konstrukce (oplaštění)	
M3 STEEL, s.r.o. Sochorova 3226/40, Žabovřesky, 61600 Brno IČO: 29267463	OK-ce kalibračního zařízení + zámečnické konstrukce	
ALTO SYSTEMS s.r.o. Husova 1138, 334 01 Přeštice IČO: 29109213	Posunovací zařízení	
SPETECH TECHNOLOGY s.r.o. Místecká 179, 73921 Paskov IČO: 26873125	SO 11-52-01 Plynovodní přípojka, SO 11-52-02 Vnější domovní plynovod (bez zemních prací a protlaku)	
Elektrizace železnic Praha a.s., náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 140 00 Praha 4 IČO: 47115921	Kabelové rozvody EPZ 3Kv, předtápěcí zařízení, EPZ usměrňovače + stojany, Rozvaděče VO + dálkový dohled doplnění	
Výšky.Morava s.r.o. Vratimovská 624/11, Kunčičky, 71800 Ostrava IČO: 28623487	Vnitřní a vnější zachytňvý systém	
PRUNIWERK a.s. Výstavní 3201, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 27828735	Dodávka a montáž světlíků	

RAMSES STAVBY spol. s r.o. Těšínská 279/227, Radvanice, 71600 Ostrava IČO: 29396832	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektu SO 11-61-01	
Elektro MAR a.s., Technologická 377/8 708 00 Ostrava-Pustkovec IČO: 03915131	VN rozvaděče + ochrany T2+T10, DŘT komplet pro všechny SO-PS	
Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, 618 00 Brno IČO: 29379091	DDTS komplet pro všechny SO-PS	
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. Rybničná 40, 835 54 Bratislava	Transformátory	
ČD – Telematika a.s. Pernerova 2819/2a, Žižkov, 13000 Praha 3 IČO: 61459445	Optické rozvody	
NSVplus s.r.o. Mezi Domy 755, 252 42 Jesenice IČO: 06420770	Slaboproudé rozvody kamery, EZS, EPS	
Celkem		