

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

1. Město Týnec nad Sázavou

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00232904, DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města

kontaktní osoba ve věcech technických:

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

2. S-B s.r.o.

se sídlem Husova 332, 264 01 Sedlčany

IČ: 25652362 DIČ: CZ25652362

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.

C 58265

zastoupená Ing. Jiřím Bartákem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 245683647/0300

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 26.10.2023, v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o dílo na provedení díla „Přístavba a stavební úpravy pro změnu v užívání části objektu na knihovnu“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Článek I. Preambule

1. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Přístavba a stavební úpravy pro změnu v užívání části objektu na knihovnu**“. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 04.09.2023.

2. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že je plátcem DPH, přičemž tato skutečnost zjevně vyplývá z uvedení DIČ v identifikaci smluvní strany.

3. V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZVZ“), dochází ke změně díla s ohledem na skutečnosti uvedené ve změnovém listu č. 1 (dále též „ZL1“). Tyto změny smlouvy jsou považovány za změny, které vnikly v důsledku okolností, kterého nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Méně práce realizované v souladu se ZL1 činí

423 389,24 Kč bez DPH, více práce činí v souladu se ZL1 818 165,28 Kč bez DPH. Celkový nárůst ceny díla činí 394 776,04 Kč bez DPH.

Článek II. Předmět dodatku

1. Článek III. odst. 3.1. Smlouvy o dílo nově zní:

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne **04.09.2023**:

Cena díla bez DPH činí celkem 13 827 459,44 Kč

(slovy: třináct milionů osm set dvacet sedm tisíc čtyři sta padesát devět korun českých čtyřicet čtyři haléřů). DPH bude účtováno dle aktuálně platné sazby v době vystavení daňového dokladu.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo nezměněn.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.
4. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou usnesením č. RM2025/04/18 ze dne 03.03.2025.

Příloha

ZL1

V Týnci nad Sázavou dne _____

Mgr. Martin Kadrnožka



Digitální podpis:
11.03.2025 15:07

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta
Město Týnec nad Sázavou

objednatel

V Sedlčanech dne _____

**Ing. Jiří
Barták**

Digitally signed
by Ing. Jiří Barták

Date: 2025.03.11
14:10:47 +01'00'

Ing. Jiří Barták
jednatel
S-B s.r.o.

zhotovitel