



Spolufinancováno Evropskou unií

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace LP Svinenského potoka; č. S954/2024/034/Eli

ze dne 10.7.2024

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků oblast povodí Vltavy, 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby rybníků s.r.o.


se sídlem Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

IČO: 02951746

DIČ: CZ02951746

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225278

zastoupená: Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3471417359/0800

datová schránka: uejhqmm

kontakt: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Revitalizace LP Svinenského potoka, č. S954/2024/034/Eli ze dne 10.7.2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2024 smlouvu o dílo č. S954/2024/034/Eli (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Revitalizace LP Svinenského potoka.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	1 196 000,27 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 21 517,17 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	1 174 483,10 Kč bez DPH
4. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozastavení prací na díle ze strany objednatele dne 20. 12. 2024, tj. 11 dní před termínem dokončení díla dle smlouvy, termín dokončení díla se posunul z 31. 12. 2024 na 18. 3. 2025, tj. o 11 dní od výzvy k dokončení díla.

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 a odst. 2 smlouvy, které nově zní takto:
 1. „Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 174 483,10 Kč (slovy: jeden milion sto sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých a deset haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. “

2. „Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle položkového rozpočtu méněprací dodatku č. 1 (Příloha č. 1 dodatku č. 1).

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V Benešově, dne:
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Lesy České republiky, s.p.

Ve Vlašimi, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Martin Suchopar
jednatel společnosti
Stavby rybníků s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 112_2022
Stavba: Revitalizace toku na LP Svinenského potoka

KSO: 833 11
Místo: Rychnov u Nových Hradů

CC-CZ: 2152
Datum: 20.6.2024
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2023/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH			-21 517,17
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-21 517,17	-4 518,61
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-26 035,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 112_2022

Stavba: Revitalizace toku na LP Svinenského potoka

Místo: Rychnov u Nových Hradů

Datum: 20.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [redacted]

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-21 517,17	-26 035,78	
1	RVT LBP Svineského potoka - méněpráce	-21 517,17	-26 035,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace toku na LP Svinenského potoka
Objekt: 1 - RVT LBP Svineského potoka - méněpráce

KSO: 833 11
Místo: Rychnov u Nových Hradů

CC-CZ:
Datum: 20.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-21 517,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-21 517,17	21,00%	-4 518,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-26 035,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace toku na LP Svinenského potoka

Objekt: 1 - RVT LBP Svineského potoka - méněpráce

Místo: Rychnov u Nových Hradů

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 20.6.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-21 517,17
0 - Revitalizace toku		-21 517,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		-5 036,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-9 826,16
4 - Vodorovné konstrukce		-5 166,00
998 - Přesun hmot		-1 488,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace toku na LP Svinenského potoka

Objekt: 1 - RVT LBP Svineského potoka - méněpráce

Místo: Rychnov u Nových Hradů

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 20.6.2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -21 517,17

D 0 Revitalizace toku -21 517,17

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce -5 036,82

1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	240,000	-9,18	-2 203,20	
VV		80*3 "nerealizovaná skrývka z důvodu výskytu ZCHD"			240,000			
2	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	3,900	-71,80	-280,02	
VV		3*1,3 "vynechané prahy v místech iniciačního koryta"			3,900			
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	48,000	-53,20	-2 553,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103						
VV		240*0,2			48,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 826,16

3 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 0,686 -4 640,00 -3 183,04

VV 1,176-(1*1,4*0,35) "menší rozměr vtokového čela 0,686

4 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 4,200 -980,00 -4 116,00

VV 7,7-((1*1,4)+(1*0,35))*2 "menší rozměr vtokového čela 4,200

5 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 4,200 -160,00 -672,00

VV 4,2 4,200

6 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,002 -29 000,00 -58,00

VV 0,49*0,00444 0,002

10 K 99720-R Likvidace sutí a vybouraných hmot odpovídajícím zákonným způsobem včetně naložení t 2,880 -624,00 -1 797,12

VV 2,880 "rušené vtokové čelo z kamene" 2,880

D 4 Vodorovné konstrukce -5 166,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	3,900	-1 140,00	-4 446,00	
	VV		3,9		3,900			
12	K	462511169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání líce záhozu	m2	6,000	-120,00	-720,00	
	VV		4*1,5		6,000			
D	998		Přesun hmot				-1 488,19	
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	7,331	-203,00	-1 488,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Revitalizace LP Svinenského potoka		
Zhotovitel akce	Stavby rybníků s.r.o. se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00106-2024-954 10.7.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 196 000,27
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			1 196 000,27
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO1.1: Revitalizace toku Popis: V průběhu realizace stavby došlo k zastižení zvláště chráněných druhů-čolka velkého v ř. km cca 0,400-0,480. Na základě vyjádření biologického dozoru byl tento úsek revitalizace realizován bez skřívky, pouze s vytvořením iniciačního koryta. Z tohoto důvodu nebyly realizovány 3 kamenné prahy. Další změna nastala u realizace vtokového čela-fragmnet původního čela byl vybudovaný z kamene na sucho, nedošlo tedy ke vzniku betonové suti, ale pouze lomového kamené. Kameny byly využity do koryta toku. Z tohoto důvodu je odečtena likvidace betonové suti, která nevznikla. Zbylé betonové konstrukce-skruže a potrubí byly předány ZD Kamenná k dalšímu využití. Dále dochází ke změně velikosti vtokového čela, bude respektován původní rozměr konstrukce. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změně dochází z důvodu drobných odchylek při výstavbě (výskyt ZCHD, změna řešení během stavby)			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	21 517,17		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	21 517,17		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,00		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 174 483,10		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
technik /TDS	dle el. podpisu		
Vedoucí ST	dle el. podpisu		
zhotovitel	dle el. podpisu	ing. Martin Suchopar	
datum		číslo strany SD	
19.11.2024, 12.3.2025		3256089, 3256090, 3256082	