



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

PCR19ETRpo32354445

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-97903-34/ČJ-2023-1900VZ
na realizaci stavebních prací uzavřené dne 2. 5. 2024
Č. j. KRPK-97903-43/ČJ-2023-1900VZ

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Česká republika - Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje**
Zastoupený: [REDAKCE]
Sídlo: Karlovy Vary, Dvory, Závodní 386/100, PSC 36006
IČO: 72051612
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: upshp5u

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **ColorMax s.r.o.**
Zastoupený: [REDAKCE]
Sídlo: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb
IČO: 280 42 484
DIČ: CZ28042484
Bankovní spojení: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: fxfv9zy

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22486

(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě:
za objednatele:

Ing. [REDAKCE] – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,

e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] investiční referent oddělení správy nemovitého majetku,

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1000

e: marco@maths.unimelb.edu.au

APPENDIX 1

poř. č. ZL	název ZL	odpočty (-)	přípočty (+)	celkem (+ / -)
2	výměna části krovu	0,00	+371.503,03	+371.503,03
3	změna kanalizace	-513 478,13	+570.226,06	+56.747,93
4	hydroizolace	0,00	+80.755,41	+80.755,41
5	okapový chodník	-332.712,96	+527.617,25	+194.904,28
6	kotelna	-229.560,62	+50.808,26	-178.752,35
7	elektroinstalace	-1.620.584,73	+1.058.670,99	-561.913,74
8	drobné ostatní	-212.908,90	+241.290,06	+28.381,16
Celkem		-2.909.245,34	+2.900.871,06	-8.374,28

2.2 S ohledem na provedené změny dojde i ke změně celkové ceny díla sjednané v čl. V Smlouvy o dílo, a to následovně:

cena díla původní: 16 400 001,64 Kč bez DPH = 19 844 001,98 Kč vč. DPH

cena změny č. 2 – 8: - 6 920,89 Kč bez DPH = - 8 374,28 Kč vč. DPH

cena díla po změnách: 16 393 080,75 Kč bez DPH = 19 835 627,70 Kč vč. DPH


III.

Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

3.2 Tento Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru zhotovitel.

3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a jeho nedílnou součástí je Úřední záznam objednatele č. j. KRPK-94003-43/ČJ-2023-1900VO ze dne 14. 03. 2025 , Žádost o schválení změnových listů a souhlasné stanovisko k Žádosti o schválení změnových listů.





Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo32353851

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

KRPK-94003-112/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov 13.03.2025
Počet listů: 1

Úřední záznam

Akce č. 114V352003320 „KŘP Kvk – NPO - 17. listopadu 2673/32a – snížení energetické náročnosti budovy, reg. Č. 2181000027

V rámci pravidelných kontrolních dnů na výše jmenované akci byly průběžně projednávány méněpráce a vícepráce vzniklé při stavební činnosti – konkrétně následující změny:

- č. 2 – výměna části krovu
- č. 3 – změna kanalizace
- č. 4 – hydroizolace
- č. 5 – okapový chodník
- č. 6 – kotelna
- č. 7 – elektroinstalace
- č. 8 – drobné ostatní

Po podrobném projednání se ukázalo, že požadavek je oprávněný a z naší strany akceptovatelný pro další zdárný průběh stavebních prací s požadovaným výsledkem daného díla.

S tím je spojena změna výsledné ceny díla, a to Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-97903-34/ČJ-2023-1900VZ.

Rekapitulace:

cena díla původní: 16 400 001,64 Kč bez DPH = 19 844 001,98 Kč vč. DPH
cena změny č. 2 – 8: - 6 920,89 Kč bez DPH = - 8 374,28 Kč vč. DPH
cena díla po změnách: 16 393 080,75 Kč bez DPH = 19 835 627,70 Kč vč. DPH



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo32353851

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Přílohy:

1. Žádost o schválení změnových listů – vzor č. 4
2. Souhlas se žádostí č.j. MV-213108-13/OPF-2023 ze dne 12.03.2025



VZOR č. 4
Žádost o schválení změnových listů
/evidenční číslo a název stavby/

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

Celkové náklady stavby podle smlouvy

19.844.001,98 Kč

II. Navrhovaná změna stavby


Uvede se celkový vliv na změnu ceny díla, tj. včetně přípočtů a odpočtů včetně DPH.

pof. č. ZL	název ZL	odpočty (-)	přípočty (+)	celkem (+ / -)
2	výměna části krovu	0,00	+371.503,03	+371.503,03
3	změna kanalizace	-513 478,13	+570.226,06	+56.747,93
4	hydroizolace	0,00	+80.755,41	+80.755,41
5	okapový chodník	-332.712,96	+527.617,25	+194.904,28
6	kotelna	-229.560,62	+50.808,26	-178.752,35
7	elektroinstalace	-1.620.584,73	+1.058.670,99	-561.913,74
8	drobné ostatní	-212.908,90	+241.290,06	+28.381,16
Celkem		-2.909.245,34	+2.900.871,06	-8.374,28

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Uvede se souhrnné stanovisko za všechny změnové listy, které jsou uvedeny v části II.





MVCRX08F3T06
prvotní identifikátor

odbor programového financování
P.O. BOX 155/OPF
140 21 Praha 4

Č. j. MV-213108-13/OPF-2023

Praha 12. března 2025

Policejní prezidium České republiky

Ředitelství majetkové správy

Kafkova 102/19

160 00 P r a h a 6

Žádost o schválení změnových listů


„KŘP Kvk – NPO - Cheb, 17. listopadu 2673/32a - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č.2181000027“

Evidenční číslo akce: 114V35200–3320

Dopisem ředitele majetkové správy č. j. PPR-1195-7/ČJ-2025-990646 ze dne 7. března 2025 nám byla předložena Žádost o schválení změnových listů stavby „**KŘP Kvk – NPO - Cheb, 17. listopadu 2673/32a - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č.2181000027**“.

Jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídaných stavebních prací (víceprací) o **2 900 871,06 Kč včetně DPH** a o méně práce ve výši **2 909 245,34 Kč včetně DPH**. **Celková úspora na akci činí 8 374,28 Kč včetně DPH.**

Vzhledem k tomu, že při posuzování předložené žádosti a při kontrole jednotkových nabídkových cen položkového rozpočtu (ZL 2-8) nebyly shledány zjevné nedostatky, pro které by nebylo možno vzít na vědomí oprávněnost ověřovaných a zdokumentovaných změn - **souhlasíme** s věcnými změnami uvedenými



v předložené žádosti včetně náplně prací, služeb a výkonů k tomu potřebných a odpovídajících cenovému ujednání ve smlouvě o dílo a cenám stavebních prací obvyklým na tuzemském trhu a v místě plnění.

Stavebně technické posouzení je součástí plnění TDI a AD.

Zároveň Vás upozorňujeme na nutnost věnovat větší pozornost **přípravě akcí, součinnosti uživatele stavby, objednatele a projektanta** tak, aby veškeré nutné a předpokládané práce byly již zahrnuty v projektové dokumentaci a tím současně v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

Odbor programového financování MV, jako správce programu u předmětné akce, Vám ukládá, abyste dále postupovali podle platných „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování programů“ čl. 11 odst. 3 a dále ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Správce programu upozorňuje účastníka programu, aby v případě realizace změny stavby, která překračuje rámec ověřené projektové dokumentace, řešil se stavebním úřadem „Změnu stavby před jejím dokončením“ ve smyslu § 224 zákona č. 283/2021 Sb.



Na vědomí: KŘP Karlovarského kraje

