

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. objednatele: DPMO/2024/70/077, č. zhotovitele 8-014/124

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 77900 Olomouc

IČ: 47676 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva, a.s.

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva, a.s.

(dále jen objednatel)

a

2. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

17.listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc

IČ: 25849280, DIČ: CZ25849280

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2274

adresa datové schránky: spkcqhn

zastoupený: Ing. arch. Pavlem Vrbou, předsedou představenstva

(dále jen zhotovitel)

Smluvní stany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se upravují a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19.08.2024 (dále jen "dodatek") tak, aby odpovídala změněnému ujednání stran.

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na složitá jednání o umístění dobíjecích stanic se zhotovitel s objednatelem dohodli na změně odstavce 1. kapitoly III. Doba plnění a kapitoly V. Cena díla a platební podmínky takto:

2. Odstavec č. 1 článku č. III. Doba plnění se mění a nově zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat hlavní části projektové dokumentace objednateli takto:

- | | |
|---|---------------|
| - Hlavní části PD | do 31.12.2024 |
| - Stavební povolení a dokladová část PD | do 31.12.2025 |

3. Odstavec 5 článku č.V. Cena díla a platební podmínky se mění a nově zní následovně:

Po předání digitální verze hlavní části projektové dokumentace je zhotovitel oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 50 % z ceny díla. Po předání a převzetí hotového díla (včetně stavebního povolení a dokladové části) zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny a bude v ní uvedeno také číslo této smlouvy, datum splatnosti a od celkové fakturované částky bude odečtena poskytnutá záloha. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den předání a převzetí díla.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.

V Olomouci

V Olomouci

Ing. Jaroslav
Michalík

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Michalík
Datum: 2025.03.07
13:06:57 +01'00'

.....
objednatel
Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
DPMO, a.s.

Ing. arch.
Pavel Vrba

Digitálně podepsal Ing. arch.
Pavel Vrba
Datum: 2025.03.17 10:50:37
+01'00'

.....
zhotovitel
Ing. arch. Pavel Vrba
předseda představenstva
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Mgr. Petr
Kocourek,
MBA, LL.M.

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Kocourek,
MBA, LL.M.
Datum: 2025.03.07
13:28:48 +01'00'

.....
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
DPMO, a.s.