



Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 01ST-000188, ISPROFIN: 500 155 0003

č. smlouvy poskytovatele: 15LI01035

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIC: CZ65993390

Jednající: [redacted] ředitel úseku výstavby

č. smlouvy: 01ST-000188

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec 3, 460 01

IČ: 482 66 230

DIC: CZ48266230

Zastoupená: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.; [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Název akce: „D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, podklady pro kácení“

I. PŘEDMĚT DODATKU

Dne 30.03.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. 01ST-000188 a dne 02.06.2016 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1.

Vydání příslušných rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je zpožděno z důvodu nevypořádaných pozemků v prostoru kácení (poskytovatel zajišťuje souhlasy příslušných vlastníků) dále pak nezkušenosti starostů malých obcí, příslušných k vydání rozhodnutí o povolení kácení. K jednotlivým případům zajišťuje poskytovatel starostům příslušné konzultace a v případě požadavků i osobní jednání. Dalším důvodem je podmíněný nesouhlas pracovníků OŽP Mě.ú. Humpolec. OŽP nesouhlasí s navrženým rozsahem kácení, uplatňuje pro investora nepřijatelné požadavky na náhradní výsadbu. V této věci vede poskytovatel ve spolupráci s objednatelem další jednání.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb článku 5.1, jehož znění se tímto ruší a nahrazuje se zněním novým:

**„5.1 Termín zahájení plnění této smlouvy se považuje datum podpisu této Smlouvy.
Termín ukončení plnění**

Etapa II:

Kompletní dokončení zakázky včetně získání pravomocného povolení kácení z výše uvedených důvodů se posouvá do 31.01.2017 (dále jen Doba plnění II)“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a stane se závazný také pro jejich případné právní nástupce.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel úseku výstavby
Datum: 07 -10- 2016



Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____ k
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 05.10.2016

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3
IČ: 48266230