



Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 01ST-000188, ISPROFIN: 500 155 0003

č. smlouvy poskytovatele: 15LI01035

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Jednající: [redacted] ředitel úseku výstavby

č. smlouvy: 01ST-000188

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec 3, 460 01

IČ: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

Zastoupená: [redacted]
[redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Název akce: „D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, podklady pro kácení“

I. PŘEDMĚT DODATKU

Dne 30.03.2016 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. 01ST-000188. Dle čl. 5.1 je termín ukončení plnění etapy I. do 3 měsíců od podpisu smlouvy a etapy II. do 5 měsíců od podpisu smlouvy.

Dle přílohy č.1 bylo povinností objednatele zajistit v terénu vytýčení majetkové hranice jako nezbytný podklad pro provádění činností zhotovitele.

Skutečná realizace vytýčení majetkové hranice se předpokládá k 31.05.2015 (k.ú. Herálec, Humpolec, Vystřkov a Slavníč), resp. 15.06.2016 (k.ú. Skorkov, Štoky a Úsobí). Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení Smlouvy o poskytování služeb článku 5.1, jehož znění se tímto ruší a nahrazuje se zněním novým:

- 5.1 Termín zahájení** plnění této smlouvy se považuje datum podpisu této Smlouvy.
Termín ukončení plnění:

Etapu I:

Zhotovení dendrologického průzkumu, vyhotovení projektové dokumentace, zpracování soupisu prací (veškeré podklady potřebné pro objednání kácení)

do 15.08.2016 (dále jen Doba plnění **III**)

Etapu II:

Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení

do 15.10.2016 (dále jen Doba plnění II)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a stane se závazný také pro jejich případné právní nástupce.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel/úseku výstavby
Datum: 02-06-2016



Valbek, spol. s r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
Datum: 26-05-2016

