

DODATEK č. 07872-2025-4502-D-0131/96-01-031-V01151-03

ke smlouvě o provádění supervize doprůzkumu včetně zpracování posouzení projektové dokumentace sanace pro 1. etapu sanačních prací – KOKSOVNA ČsA., společnosti OKK Koksovy a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **LELIO KP s.r.o.**
se sídlem na adrese: Jeruzalémská 1783/13, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 04560531
DIČ: CZ04560531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249728
zastoupen: Ing. Lubomír Umanec, jednatel společnosti
(dále jen „**supervizor**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek ke Smlouvě č. 07872-2022-4502-S-0131/96-01-031-V01151 ze dne 28. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z ledna 2025 označeného jako „Realizační projekt - změna závazku č. 3 - Supervize doprůzkumu včetně zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu sanačních prací – KOKSOVNA ČsA, společnosti OKK Koksovy, a.s.“, vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem pod č.j. MF- 362/2025/4502-2, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Popis ZZS č. 3: ZZS č. 3 řeší vícepráce supervize spojené s posouzením nového materiálu v podobě projektové dokumentace (více hodin řešitele) a spojené s prodloužením kontrolované zakázky (více kontrolních dní a další roční zpráva supervize).

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 32 800,- Kč bez DPH, méně práce nejsou

uplatňovány. Cenový nárůst je 32 800,- Kč bez DPH tj. 9,45 % Kč.

Odůvodnění ZZS č. 3: ZZS č. 3 reaguje na rozšíření kontrolovaných prací a prodloužení doby plnění kontrolovaných prací.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 „Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **483 170,- Kč** (slovy: čtyři - sta - osmdesát-tři-tisíc-sto-sedmdesát-korun-českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

4.2 „Supervizor bude provádět supervizní činnost po dobu realizace kontrolovaných prací. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o výsledcích supervize do 14 dnů od doručení informace o schválení konečné verze projektové dokumentace ministerstvem nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 17.3.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 17.3.2025
Za LELIO KP s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Lubomír Umanec
jednatel společnosti