

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: SMLO-293/1073/OST/20/2022
Název veřejné zakázky malého rozsahu:

„Napojení silnice II/322 na D35 MUK Dašice, autorský dozor“

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 000 85 031

DIČ: CZ 000 85 031

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem organizace

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel organizace, Ing. Jiří Synek – 1.

zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel organizace

[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických [REDACTED] náměstek pro výstavbu

[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

zápis v obchodním rejstříku: vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miloš Burianec

[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.11.2022 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytování služeb č. SMLO-293/1073/OST/20/2022 na „**Napojení silnice II/322 na D35 MUK Dašice, autorský dozor**“ (dále jako „**Smlouva**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednané Ceny za poskytnuté Služby, jak je podrobně popsáno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Rekapitulace smluvní ceny:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	1 463 000,- Kč
Cena Dodatku č. 1 – vícepráce:	430 000,- Kč
Cena Dodatku č. 2 – vícepráce :	100 000,- Kč
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a 2:	1 993 000,- Kč
DPH:	418 530,- Kč
Cena vč. DPH:	2 411 530,- Kč

- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly o prodloužení trvání smluvního vztahu na období do doby Dokončení stavby, tj. nejpozději do 31.12.2024.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Přílohou dodatku je aktualizovaný soupis služeb vč. Žádosti ze dne 15.11.2024
- 3.3 Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Přílohy – aktualizovaný soupis služeb, žádost o vypracování dodatku

V Pardubicích dne:
Za Objednatele:

4.3.2025

Ing. Zdeněk Vasák
ředitel organizace

Podpis o

V Hradci Králové dne: 15-08-2024
Za Poskytovatele:

Ing. M. [redacted] společnosti

Podpis oprávněné osoby

Soupis prací aktual.

Napojení silnice II/322 na D35 MUK Dašice, autorský dozor

Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	počet m.j. předpoklad	cena za m.j.	Cena celkem (CZK)
účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání a převzetí staveniště stavebních objektů stavby, dohled nad realizací stavebních prací v souladu se schválenou dokumentací a odsouhlasenými změnami kontrola dodržování schválené projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky uvedené ve stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav, posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, řešit odchylky od projektové dokumentace, vydávat stanoviska k realizační projektové dokumentaci na jednotlivé stavební objekty s jejím následným odsouhlasením, posuzovat návrhy Objednatele a zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům na Změny během výstavby „ZBV“ oproti schválené projektové dokumentaci, účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“), účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních, provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak, komunikovat v rámci realizace stavby formou workflow prostřednictvím CDE Objednatele ukládat schválené dokumenty stavby do CDE Objednatele kontrola zhotovitele stavby v rámci plnění Cílů BIM projektu,	hodina na stavbě a mimo kancelář	440	1200	528 000
	hodina v kanceláři	1890	775	1 464 750
Cena celkem bez DPH		1 992 750,00 Kč		
DPH 21%		418 477,50 Kč		
Cena celkem vč.DPH		2 411 227,50 Kč		

V Hradci Králové 05.8.2024

Michal Konečný
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
Pardubice

Akce: Napojení silnice II/322 na D35 MUK Dašice

Věc: Smlouva o poskytování služeb AD – prodloužení smluvního vztahu

Vzhledem k tomu, že během nadcházejících měsíců dojde k vyčerpání celkového počtu předpokládaných hodin poskytovaných v rámci služeb stanovených smlouvou a jejím dodatkem č. 1., žádám tímto o prodloužení trvání smluvního vztahu do 31.12.2024.

A) Specifikace služby:

Předmět výkonu AD zůstává v platnosti dle Smlouvy o poskytování služeb ze dne 15.11.2022

B) Požadované navýšení hodin pro období 9/2024 – 12/2024:

Navýšení počtu hodin pro účast na stavbě a mimo kancelář: 100

Navýšení počtu hodin pro práce v kanceláři: 400

C) Kalkulace ceny pro období 9/2024 – 12/2024:

Celkem za účast na stavbě a mimo kancelář: 25hod x 1200,-Kč/hod = 30 000,-Kč

Celkem za kancelářské práce: 90hod x 775,-Kč/hod = 69 750,-Kč

Celková předpokládaná cena za období 9/2024 – 12/2024 : 99 750,-Kč bez DPH

Fakturace bude prováděna vždy na základě skutečné odpracovaných a objednatelem odsouhlasených hodin.

Ing. Miloš Burianec

