

DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb na pasportizaci a sledování objektů během výstavby

Název zakázky: „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E618-S-1348/2024**

ISPROFOND:5113720005

a

Zhotovitel:

České vysoké učení technické

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha

součást: Kloknerův ústav

se sídlem: Šolínova 7, 166 08 Praha

IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700

Datová schránka: p83j9ee

zřízeno zákonem č. 111/98 Sb., o vysokých školách

zastoupená **prof. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D.**, ředitelem Kloknerova ústavu

Korespondenční adresa:

Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Číslo smlouvy: **2400J063**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.03.2024 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb na pasportizaci a sledování objektů během výstavby na akci „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je **úprava rozsahu činností prováděných Poskytovatelem a s tím související navýšení Ceny Díla o částku ve výši 439 200,00 Kč bez DPH**. Důvodem úpravy rozsahu činnosti je požadavek Objednatele na zpracování dodatečného dokumentu nad původně zasmulvněný rozsah činností v rámci SoD, obsahující zhodnocení dopadů změn v rámci dvou navazujících stupňů projektové dokumentace PDPS a RDS objektu "SO 11-01-22 platforma zastřešení", realizovaného v rámci akce "Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží" s vlivem na již pasportizované objekty (objekt č.1 a objekt č.3).

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Pokytovatele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.2 Smlouvy, Článku 4 odst. 4.1 Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Článku 15 odst. 15.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1348/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 2400J063, takto:

1) 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- ruší se stávající znění Článku 3 odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

3.2 Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Objednateli následující služby:

- a) realizace pasportu objektů před zahájením stavby za účasti majitelů objektů;
- b) měsíční monitorování objektů s ohledem na postup prací stavby (pravidelná kontrola);
- c) závěrečný pasport po skočení stavby (závěrečná pasportizace);
- d) vyhotovit Zprávu o pasportu objektu dle Přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (dále jen „**Zpráva o pasportu objektu**“);
- e) na vyžádání poskytnout konzultace ohledně minimalizace vlivu stavby na pasportované objekty;
- f) **zpracování dodatečného dokumentu obsahujícího zhodnocení dopadů změn v rámci 2 navazujících stupňů projektové dokumentace PDPS a RDS objektu "SO 11-01-22 platforma zastřešení" realizovaného v rámci akce "Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží" s vlivem na již pasportizované objekty (objekt č.1 a objekt č.3).**

(dále jen „**Služby**“) v rámci výstavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ (dále jen „**Stavba**“).

2) 4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ruší se stávající znění Článku 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Cena za poskytování Služeb, kterou Poskytovatel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, činí

Cena Služby dle Smlouvy bez DPH 1 777 000,00 Kč

Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 439 200,00 Kč

Celková cena dle Dodatku č. 1, bez DPH 2 216 200.00 Kč

slovy: dvamilionydvěstěšestnácttisícdvěstě korun českých

3) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Výkaz výměr k ocenění


Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy – Výkaz výměr k ocenění. Ruší se znění Přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1348/2024 a číslo smlouvy Poskytovatele: 2400J063, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) – Výkaz výměr k ocenění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze


Za Objednatele


18.03.2025 08:48
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Poskytovatele


igitálně podepsal
Datum: 2025.03.13
15:47:48 +01'00'

prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu



Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy)

Výkaz výměr k ocenění

Pasportizace budov v rámci stavby "Modernizace a dostavba Žst. Praha - Masarykovo nádraží"							
Dotčené budovy:		Na Florenci 2139 (Masaryčka) Havlíčková, Hyberská 1014 (Výpravní budova) Hyberská 2086 (pošta) Hyberská (hotel) Prvního pluku, Pernerova 2819, 2870 (SŽ)					
		Počet	Cena za jednotku	Cena za položku celkem	Počet dle D1	Cena za jednotku	Cena za položku celkem dle D1
Pasportizace před akcí	Objekt č. 1						
Pravidelná kontrola							
Závěrečná pasportizace							
Pasportizace před akcí	Objekt č. 2						
Pravidelná kontrola							
Závěrečná pasportizace							
Pasportizace před akcí	Objekt č. 3						
Pravidelná kontrola							
Závěrečná pasportizace							
Pasportizace před akcí	Objekt č. 4						
Pravidelná kontrola							
Závěrečná pasportizace							
Konzultace	Všechny objekty						
Celkem				1 777 000,00 Kč	Celkem dle D1		2 216 200,00 Kč