

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1755/2023**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5313530029

číslo jednací: 3785/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269 DIČ: CZ 45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 217

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva, a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: 08/23/DMŽS

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“ ve znění dodatku č. 1 a č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 14. 11. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

a) Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému **snížení** ceny Díla o **22 819,35 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 4 a analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot všech změn závazků analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **10,11 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **7,17 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 4 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 4 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH	

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH činila

12 832 438,32 Kč

Cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila	12 943 658,10 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	13 875 017,22 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH	- 22 819,35 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí	13 852 197,87 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Dodatku, bez DPH: **13 852 197,87Kč**

slovy: třináct milionů osm set padesát dva tisíc sto devadesát sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla – *ve znění ke dni podpisu Dodatku č. 3*


V Praze

 
18.03.2025 08:47
Podepsáno elektronicky

.....


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Plzni

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.14
14:17:44 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.17
07:57:07 +01'00'

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Objekt	Popis	Cena dle SoD	D1		D2		D3		Cena po změně
			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
90-90	Odpadové hospodářství								
SO 90-90	Odpadové hospodářství								
98-98	Všeobecný objekt								
SO 98-98	Všeobecný objekt								
D 1.2	Šdělovací zařízení								
99-02-19	D 1.2.1 - Místní kabelizace (SK, VSS)								
99-02-19.1	D 1.2.1 - Úprava místní kabelizace - přeložka optika/metalika								
99-02-49	D 1.2.4 - Elektrická zabezpečovací signalizace (PZTS, EKV, EPH)								
99-02-59	D 1.2.5 - Úprava dálková - přeložka hybridního kabelu								
99-02-69	D 1.2.6 - Informační systém (Rozhlas, JČ, Infosystém)								
D 2.1	Inženýrské objekty								
SO 99-31-99	D 2.1.6 - Likvidace dešťových vod								
SO 99-52-99	D 2.1.8 - Zpevněné plochy								
D 2.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů								
SO 99-71-99-01	D 2.2.1 - Architektonicko stavební řešení								
SO 99-71-99-02	D 2.2.1 - Stavební konstrukční řešení								
SO 99-71-99-04	D 2.2.1 - Zdravotně technické instalace								
SO 99-71-99-05	D 2.2.1 - Silnoproudé elektroinstalace								
SO 99-77-99	D 2.2.4 - Orientační systém								
SO 99-78-99	D 2.2.5 - Demolice - výpravní budova vřst Kájov								
SO 99-79-99	D 2.2.6 - Přístřešek na popelnice								
D 2.3	Trakční a energetická zařízení								
SO 99-86-99	D 2.3.6 - Arealové rozvody elektro NN a arealové osvětlení								
D 2.4	Ostatní stavební objekty								
SO 99-95-99	D 2.4.1 - Sadové úpravy a mobiliář								
OST	Ostatní náklady								
OST	Ostatní náklady								
POV	Provizorní opatření								
POV	Provizorní opatření								
		12 832 438,32 Kč							13 852 197,87 Kč